RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION CONTRA LAUDO ARBITRAL /
IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACION CONTRA LAUDO
ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACION DEL LAUDO ARBITRAL /
INSUFICIENCIA PROBATORIA / IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA
PETITA / INEXISTENCIA DEL FALLO CITRA PETITA / INEXISTENCIA DE LA
VIOLACION DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

En consideracién a los argumentos presentados en el recurso extraordinario de
anulacion, la Sala debera establecer si procede la anulacion del Laudo Arbitral por
la causal 8 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012, que se refiere a la expedicion
de un Laudo con contradicciones, errores aritméticos o errores por omision,
cambio o alteracion de palabras, y por la causal 9 de la misma norma, en la
medida en que el Laudo haya recaido sobre aspectos no sujetos a la decision de
los arbitros 0 no haya decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. [...]. En
su recurso de anulacion, el Consorcio invocé ligeramente la causal 8 de la Ley
1563 de 2012 [...]. En concordancia con la jurisprudencia de esta Corporacion,
que establece que “la sustentacion del recurso no consiste en la sola indicacién
del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al
amparo de la mencién de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley,
se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las
previstas por el legislador” , se concluye que la recurrente no cumplié con su carga
argumentativa relativa a la debida fundamentacion de la causal. Asi las cosas, se
colige que el Consorcio incumplié con el requisito de procedibilidad exigido por la
causal invocada y no la sustent6 debidamente, por lo cual la Sala considera que
resulta infundada la causal de anulacién interpuesta. [...]. La causal de anulacién
referida en el numeral 9 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012. [...] [L]a norma se
refiere a laudos extra petita, en los cuales el Tribunal resolvié sobre asuntos no
sujetos a su decision, ultra petita, cuando concedié mas de lo pedido y citra petita,
cuando no resolvié sobre una cuestion sometida al arbitraje. [...]. En virtud de los
argumentos expuestos, se colige que el Laudo recurrido no es extra petita, pues
se reitera que el Tribunal estaba en la obligacion de analizar las circunstancias
gue rodearon la celebracién de la Modificacién, asi como el contenido de la misma
y sus efectos. Se niega, igualmente, el caracter citra petita de la decision, pues al
declarar subsanadas las controversias entre las partes mediante la suscripcion de
la Modificacién, el Tribunal se pronuncié sobre el incumplimiento del Contrato por
parte de la EAAB, tal como se lo exigid la convocante. En conclusion, se
comprueba la simetria y congruencia del Laudo entre lo decidido y lo solicitado por
las partes, a través de sus pretensiones y excepciones. Asi, no halla la Sala que el
Tribunal haya excedido el marco de referencia fijado por los extremos procesales,
vulnerando el principio de congruencia. En virtud de lo anterior, la Sala considera
que resulta infundada la causal de anulacion interpuesta.

FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTICULO 41 NUMERAL 8 / LEY 1563
DE 2012 - ARTICULO 41 NUMERAL 9

APLICACION DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN
DERECHO / NORMATIVIDAD DE AGENCIAS EN DERECHO

Toda vez que el recurso de anulacion se declarara infundado, resulta aplicable el
articulo 43 de la Ley 1563 de 2012, segun el cual si este recurso no prospera, se
condenard en costas al recurrente, salvo que el recurso haya sido presentado por
el Ministerio Publico. De conformidad con la norma precitada y el articulo 366 del
Caodigo General del Proceso, por Secretaria se debera hacer la liquidacion de las
costas, que incluira las agencias en derecho por un valor equivalente a cinco (5)
salarios minimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esa decision. Ello,



ya que, por una parte, esta acreditada la intervencion del apoderado de la
convocada, quien se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario y, por otra,
no se presentd un hecho extraordinario en el tramite propio del recurso, que
hubiese dificultado el proceso con actuaciones adicionales, ni se observan otros
gastos. [...]. La liquidacion se llevo a cabo de conformidad con el numeral 1.12.2.3
del articulo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, que fij6 las agencias en derecho por los
recursos de anulacion de laudos arbitrales presentados ante la jurisdiccion
ordinaria en hasta veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes. Se
hace uso de esta norma en virtud del articulo 5 del mismo Acuerdo, que permite
aplicar por analogia dicha tarifa a asuntos similares y no contemplados en el
Acuerdo, como es el caso de los recursos de anulacion de laudos arbitrales
promovidos ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTICULO 43 / CODIGO GENERAL
DEL PROCESO - ARTICULO 366

NATURALEZA JURIDICA DEL RECURSO DE ANULACION CONTRA LAUDO
ARBITRAL

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al caracter
excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulacion contra un laudo
arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo
circunstancia alguna, convertirse en la via de entrada para el estudio del caso en
una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulacién consiste en
la proteccion del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el
juez esta instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in
procedendo) del laudo, mas no la decisién de fondo (errores in iudicando) del
mismo. De hecho, segun el inciso final del articulo 42 del Estatuto Arbitral, relativo
al tramite del recurso de anulacion, la autoridad competente para conocer de este
recurso no esta facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni
para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTICULO 42

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA

SUBSECCION B
Consejero ponente: ALBERTO MONTANA PLATA
Bogota, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicacion numero: 11001-03-26-000-2018-00109-00(61809)
Actor: CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1

Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
E.S. P. EAAB



Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION CONTRA LAUDO
ARBITRAL

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION - Procedencia del recurso de
anulacién — Causal 8 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012 — Causal 9 del articulo 41 de la
Ley 1563 de 2012 - laudo extra y citra petita

Sintesis del caso: Mediante Laudo Arbitral de 24 de abril de 2018, el Tribunal negd la
totalidad de las pretensiones del Consorcio Barrios Unidos Fase 1 en contra de la Empresa
de Acueducto y Alcantarilado de Bogotd E. S. P. El Consorcio interpuso recurso
extraordinario de anulacién contra el Laudo Arbitral, invocando las causales 8 y 9 del
articulo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Decide la Sala el recurso exfraordinario de anulacion contra el Laudo
Arbitral de 24 de abril de 2018, proferido por el Tribunal Arbitral, compuesto
por los darbitros Andrés Pérez Velasco, Pedro José Bautista Moller y Alvaro
Salcedo Flérez, integrado para dirimir las contfroversias surgidas entre el
Consorcio Barrios Unidos Fase 1, como parte convocante, y la Empresa de
Acueducto y Alcantarilado de Bogotd E. S. P., como parte convocada. El
referido Laudo resolvid negar todas las preftensiones presentadas por la

parte convocante.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones— 3. Decisidon

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda arbitral y su trdmite — 1.2. La cldusula compromisoria, el
Laudo Arbitral y su firmeza — 1.3. El recurso extraordinario de anulacion y su trdmite

1.1. La demanda arbitral y su tramite

1. El 4 de agosto de 2016, el Consorcio Barrios Unidos Fase 1 (en adelante,

el Consorcio) presenté demanda arbitral' ante la Cdmara de Comercio de

Bogotd, mediante la cual convocd a la Empresa de Acueducto vy

Alcantarillodo de Bogotd E. S. P. (en adelante, la EAAB) al frdmite arbitral

fundado en la cldusula compromisaria contenida en el Contrato de Obra
No. 1-01-31300-055 de 2011 (en adelante, el Contrato).

! Folios 2-44. Cuaderno Principal No. 1.



2. Se trascriben a continuacion las pretensiones de la demanda:

"PRIMERA. Declarar a la entidad Convocada EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
responsable administrativamente por el incumplimiento del
contrato de obra civil, lo cual generd afectacion al equilibrio
econdomico vy financiero del mismo y con ello graves
perjuicios materiales y morales subjetivos y objetivos, actuales
y futuros, junto con sus rendimientos financieros al
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE | - Contratfista - en la
ejecucion del contrato de obra No. 1-01-31300-055 de 201 1.

SEGUNDA. Condenar a Ila EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA a pagar a favor del
confratista  CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE |, por
concepto de Mayor Permanencia en Obra, correspondiente
al inicio tardio de los trabajos generada por causas No
imputables a él y que corresponden a la negligencia del
confratante en la elaboracion y entrega de los disenos y
planos de consfruccion de las obras, necesarios para
adelantar la ejecucién del proyecto objeto del contrato de
obra No. 1-01-31300-055 de 2011, acaecida en el periodo
comprendido desde el tres (03) de noviembre de dos mil
once (2011), fecha de emision de las garantias con las
cuales el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE | perfecciona el
contrato de obra No. 1-01-31300-055 de 2011, y hasta el
dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), fecha en la
cual finalmente la EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA suscribe el Acta de
Inicio del contrato, es decir, por mds de UN (01) ANO vy
CUATRO (4) MESES, mas del ciento sesenta y cinco por ciento
(165%) del plazo inicial del confrato, pactado en DIEZ (10)
MESES, la cual arroja un valor total de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MCTE ($251.485.506).

TERCERA: Declarar y disponer que Ila EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA pague
las condenas econdmicas reajustadas o actualizadas, desde
la fecha de su causacion para cada rubro y hasta la fecha
de promulgacion del acuerdo y/o laudo correspondiente,
valor que equivale a la suma de CUARENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS MCTE. ($44.123.758), calculados hasta el mes
de marzo de 2016.

CUARTA: Condenar a Ila EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA a pagar al contratista
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE I, el valor de los intereses
moratorios de las cifras precedentes, liquidados a la tasa
maxima de interés moratorio trimestral indicada por la
Superintendencia Financiera, vigente en el momento de
causacion del costo o gasto y desde esa fecha y hasta la
fecha efectiva de pago por parte de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA, valor



que equivale a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA' Y CUATRO PESOS MCTE. ($335.471.534), calculados
hasta el mes de abril de 2016.

QUINTA: Condenar Ila EMPRESA DE  ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA a pagar en favor del
confratista  CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE |, por
concepto de perjuicios morales la suma equivalente a
DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (SMMYV), con ocasion del padecimiento,
sufrimiento moral, trastorno emocional por el incumplimiento
del contrato de obra No. 1-01-31300-055 de 2011,
ocasionado por parte del confratante EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA,
materializados en la gravisima negligencia en la correcta
elaboracion y entrega de los estudios y planos necesarios
para la ejecucion del proyecto y que finalmente llevaron al
desequilibrio econdmico y financiero ya referenciado.

SEXTA: Dados los evidentes incumplimientos de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA que
dan origen a los perjuicios sufridos por el CONSORCIO
BARRIOS UNIDOS FASE | 'y su negativa a solucionar de forma
directa estas controversias, que se condene en costas a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTA'".

3. En la demanda arbitral, la parte convocante narrd, en sintesis, los

siguientes hechos:
1) La EAAB abrié el proceso de licitacion publica No. ICSC-0457-2011
para la "Construccion de las redes locales de alcantarillado pluvial en

el barrio Rio Negro de la localidad de Barrios Unidos Fase | Bogotd'.

2) El Consorcio presentd propuesta para el mencionado proceso de

seleccion.

3) Surtido el proceso de evaluacion, la propuesta del Consorcio fue

admitida.

4) La EAAB adjudicé el Contrato al Consorcio.

5) Posteriormente, la EAAB y el Consorcio celebraron el Contrato3.

2 Folios 6-921. Cuaderno de Pruebas No. 1.



6) Una vez suscrito el Contrato, el 3 de noviembre de 2011, el Consorcio
constituyd la pdliza de Seguro de Cumplimiento con los amparos de
cumplimiento, buen manejo del anficipo, salarios y prestaciones

sociales y estabilidad de la obra a favor de la EAAB4.

7) En la misma fecha, el Consorcio constituyd la pdliza de seguro de

responsabilidad civil extracontractual®.

8) De conformidad con lo estipulado en el Confrato, una vez
perfeccionado el mismo, cumplidos los requisitos para su ejecucion y
aprobado el programa de inversion del anticipo por el Interventor,

la EAAB enfregd al Consorcio el valor del anficipo.

?) Los datos del Contrato establecian que su plazo seria de 10 meses,

que se contarian desde la fecha de suscripcion del Acta de Inicio.

10) Solo hasta el 18 de marzo de 2013, 1 ano y 4 meses después de
suscrito el Contrato, se firmd el Acta de Inicio¢. Ello, pues la EAAB
“no cumplié con su obligacion contractual de entrega de disenos y
planos a la suscripcion del contrato y efectiva y debidamente lo
hizo de forma tardia solo hasta la fecha de suscripcion del acta de

inicio aqui indicada”.
11) ElI 10 de septiembre de 2013, se suscribid la Modificacion No. 1 al
Contrato (en adelante, la Modificacion)’, con el objeto de cambiar
asi las cantidades de obra:

(1) Suprimir obra por $1.497.692.284 incluido AlU;

(2) Adicionar obra por $447.764.654 incluido AlU;

(3) Incluir obra extra por $1.049.927.630 incluido AlU.

3 Folios 93-94. Cuaderno de Pruebas No. 1.
4Folio 103. Cuaderno de Pruebas No. 1.

5> Folio 104. Cuaderno de Pruebas No. 1.

6 Folios 101-102. Cuaderno de Pruebas No. 1.
7 Folio 100. Cuaderno de Pruebas No. 1.



12) Segun la cldusula décimo octava del Contrato, la EAAB debia
entregar, previamente a la suscripcion del Acta de Inicio, varios
documentos, tales como las "especificaciones de construccion y
planos", entre ofros. Estos eran indispensables para el inicio y la

ejecucion de la obra.

13) No obstante haberse establecido dicha obligacion y a pesar de
los multiples requerimientos del Consorcio, los disenos y planos solo

se enfregaron 1 ano y 4 meses después de lo pactado.

14) EIl 25 de enero de 2012, el Consorcio entregd a la EAAB la
documentacion solicitada por la Contratante para surtir la firma del
Acta de Inicio, la cual no se llevd a cabo por responsabilidad de la
EAAB.

15) El 27 de enero de 2012, el Interventor del Contrato envié un oficio a
la EAAB, solicitando el nombramiento de un nuevo supervisor para el
Contrato de Interventoria y manifestando el retraso considerable para
su inicio, frente al cual la EAAB habia guardado silencio. Igualmente,
solicitd la revision de planos y disenos, documentos indispensables que

no habian sido entregados al Conftratista.

16) El 24 de febrero de 2012, el Consorcio manifestd a la EAAB que, a
pesar de haber sido solicitado reiteradamente, no se habia nombrado
oficialmente al nuevo supervisor, no se habia hecho entrega de los
disenos, no se tenia informacidén sobre la apertura de la fiducia, no se
habia hecho llegar el manual de imagen corporativa, ni se habia

legalizado el anticipo.

17) ElI 27 de febrero de 2012, se suscribié el Acta de Reunion de Gestion
de Interventoria, en la que se le recordd al Conftratista iniciar con la
labor social en campo. A esa fecha, continuaba sin poderse iniciarse la

ejecuciéon del contrato por causas imputables a la EAAB.



18) ElI 22 de junio de 2012, se suscribio el Acta de Reunion de Gestion de
Interventoria, en dicha reunidn el supervisor informé que, debido al
plazo de 2 meses requerido por el disenador para realizar ajustes, era
necesario esperar el mencionado tiempo antes de proceder a la firma

del Acta de Inicio y la posterior ejecucion del proyecto.

19) El 4 de octubre de 2012, el Interventor remitié al Contratista un CD
con los disenos finales que contemplaban los ajustes y soluciones de los
problemas evidenciados al inicio del Contrato. Sin embargo, dichas
soluciones, una vez verificadas por el Consorcio, resultaron no ser
definitivas, pues la entrega de disenos no se efectud de manera oficial
al Consorcio y persistian errores que no fueron corregidos en el

mencionado documento.

20) El inicio tardio de las obras hizo incurrir al Consorcio en significativos

costos y gastos.

21) En la etapa de inicio tardio, la ejecucion del Contrato hizo que el
Consorcio usara recursos de personal, instalaciones y logistica de sus
integrantes, en especial, de la sociedad Ortiz Construcciones vy

Proyectos S.A. Sucursal Colombia.

22) El 17 de enero de 2014, mediante Acta de Terminacion suscrita
entre el Interventor y el Consorcio8, se dejo constancia de la realizacion
de las obras, quedando Unicamente pendientes aquellas relacionadas
con la readecuacidon de espacio publico, que el Contratista se

comprometié a subsanar en un plazo no mayor a 3 meses.

23) El 5 mayo de 2014, el Consorcio y la Interventoria suscribieron el
Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato, en la cual dejaron
constancia del recibido de la obra objeto del Contrato a satisfaccion
por parte de la Interventoria, luego de que el Consorcio habia

cumplido con las obras de readecuaciéon del espacio publico.

8 Folios 108-109. Cuaderno de Pruebas No. 1.



24) El 22 de septiembre de 2014, se proyectd el Acta de Liquidacion del
Confrato, que debia firmarse en tal fecha, pero no fue posible por la
negativa de suscribirla de la EAAB ante las salvedades consignadas en
el Acta por parte del Consorcio, relacionadas con la solicitud de

restablecimiento del equilibrio econdmico y financiero del Contrato.

25) EI 3 de agosto de 2015, el Consorcio y el Interventor suscribieron el
Acta de Liguidacion Bilateral del Contrato?. En dicha Acta, el
Contratfista dejé constancia de las salvedades encaminadas al
restablecimiento del equilibrio econdmico y financiero del Contrato,
roto, segun el Consorcio, por causas imputables a la EAAB. Tales causas
se originaron, a juicio del Conftratista, en la falta al deber de planeacion
de la entidad cuando omitid entregar a tiempo al Consorcio los
estudios, planos y especificaciones necesarios para ejecutar las obras.
Dicha situacion ocasiond graves perjuicios al Consorcio, consistentes en
mayores costos y gastos en los que tuvo que incurrir, cuanto menos
desde el 3 de noviembre de 2011, fecha de emision de las garantias,
hasta el 18 de marzo de 2013, fecha en la que la EAAB suscribid el Acta

de Inicio del Contrato.

4. El 14 de octubre de 2016, se llevd a cabo la audiencia de instalacién del
Tribunal Arbitral llamado a dirimir las diferencias surgidas entre las partes.
Durante la misma, se declard legalmente instalado el Tribunal.
Adicionalmente, se inadmitié la demanda en la medida en que, en
contravencion a los articulos 84 y 85 del Codigo General del Proceso, en
las pruebas aportadas con la demanda, no se habia incluido la copia del
Documento de Modificacion Consorcial suscrito entre la Constructora
Valderrama Ltda. y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal
Colombia, por medio del cual se modificé el Acuerdo Consorcial en el

sentido de designar un nuevo vocero'o,

5. El 19 de octubre de 2016, el Consorcio subsané la demanda, aportando

copia del Otrosi No. 1 del Acuerdo de Conformacion Consorcial'’.

®Folios 110-113. Cuaderno de Pruebas No. 1.
© Folios 129-132. Cuaderno Principal No. 1.
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6. Mediante Auto No. 3 de 15 de noviembre de 2016, el Tribunal decidio

admitir la demanda'?,

7. El 31 de enero de 2017, la EAAB contfestd la demanda’ y propuso
excepciones de mérito frente a cada una de las pretensiones, las cuales

omitio titular. Se resumen a continuacion:

1) Respecto de la primera y la segunda pretension: "la omision o silencio
en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o
salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebracion de
un contrato modificatorio, adicional o una suspension tiene por efecto
el finiquito de los asuntos pendientes para las partes no siendo posible
discutir posteriormente hechos anteriores, (excepto por vicios en el
consentimiento) toda vez que no es licito a las partes venir contra sus
propios actos o sea ‘venire contra factum proprium non valet’ que se

sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones juridicas”.

2) Respecto de la segunda y la tercera pretension: si el Contratista
dispuso de equipos, “asumid obligaciones laborales o de prestacion de
servicios antes de la ejecucion del contrato, las indicadas obligaciones
no puede trasladarlas a la entidad contratante porqué pagd sin

contraprestacion, con culpa inexcusable”.

3) Respecto de la tercera, la quinta y la sexta pretension: “los ‘evidentes
incumplimientos por parte de la EAB’ no existieron, prueba de ello

quedod escrita en la salvedad del acta de liquidacion”.

4) Respecto de la cuarta pretension: “con el mismo argumento
exceptivo por el cual me opongo a las pretensiones principales, me

opongo a las actualizaciones de las sumas que resulten de las mismas”.

5) Respecto de la quinta pretension: “el demandante no prueba ni

siquiera sumariamente los perjuicios morales que reclama como

2 Folios 146-150. Cuaderno Principal No. 1.
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indemnizacion...la aplicacion de perjuicios morales en relaciones

contractuales tiene una indole excepcional”.

8. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el 21 de junio de 201714, el

Tribunal declaré agotada vy fracasada la audiencia de conciliacion.

9. Mediante los Autos No. 14 y 15 de 9 de agosto de 2017, el Tribunal

ordend la practica de pruebas’s.

10. El 11 de octubre de 2017, ROBAYO ROBAYO AUDITORES ASOCIADOS
S.AS. rindi6 el informe pericial contable'® decretado por el Tribunal por

solicitud de la parte convocante.

11. El 30 de noviembre de 2017, ROBAYO ROBAYO AUDITORES ASOCIADOS
S.AS. rindid el informe pericial contable!” decretado por el Tribunal por

solicitud de la parte convocada.

12. Mediante Auto No. 31 de 17 de enero de 2018, el Tribunal declard

cerrada la etapa probatoria.

13. Una vez practicadas todas las pruebas, el 6 de febrero de 2018, el

Consorcio y la EAAB'8 presentaron sus alegatos de conclusion.

14. En sus alegatos de conclusion, el Consorciol!? reiterd el incumplimiento
de la EAAB en la entrega de los planos y disenos necesarios para la
ejecucion del Contrato, hecho probado a partir de los testimonios vy
pruebas documentales incluidas en el expediente. Adujo, también, que
habian quedado probados los costos y gastos asumidos por el Consorcio
por concepto de mayor permanencia en obra. En virtud de lo anterior,
solicité que se condenara consecuencialmente a la EAAB. Por Ultimo, el

Consorcio rechazd las excepciones propuestas por la entidad.

14 Folios 269-273. Cuaderno Principal No. 1.

15 Folios 292-302. Cuaderno Principal No. 1.

16 Folios 611-637. Cuaderno de Pruebas No. 2.
17 Folios 141-167. Cuaderno de Pruebas No. 3.
18 Folios 63-75. Cuaderno Principal No. 2.

¥ Folios 46-62. Cuaderno Principal No. 2.



15. En sus alegatos de conclusion, la EAAB establecid que de las pruebas
recaudadas en el proceso habia quedado acreditado el incumplimiento
grave del Contrato por parte del Consorcio y el cumplimiento en cabeza
de la entidad. De no declararse el cumplimiento de la EAAB, a su juicio,
deberia aplicarse el articulo 1609 del Cédigo Civil, relativo a la excepcion
de contrato no cumplido. Finalmente, establecié que no habia sido

probado el presunto desequilibrio econdmico.

16. El 6 de febrero de 2018, el Ministerio PUblico presenté concepto20 de
fondo y solicité al Tribunal Arbitral negar las pretensiones de la demanda.

Ello, con base en los siguientes argumentos:

1) Con el fin de solucionar los retrasos presentados al inicio de la
ejecucion del Contrato, causados por los cambios en los disenos del
proyecto, las partes de mutuo acuerdo suscribieron la Modificaciéon all
Contrato. Esta obedecié a la necesidad de introducir cambios en las
obligaciones de las partes con el propdsito de garantizar la ejecucion
del proyecto contratado, como puede apreciarse en las
consideraciones que motivan la Solicitud de Modificacion del Confrato
de Obra.

2) La reclamaciéon del Consorcio fue extempordnea, pues desde el 18
de marzo de 2013, fecha de suscripcidn del Acta de Inicio, el
Conftratista tenia pleno conocimiento de los efectos econdmicos de la
demora en el inicio del Contrato y, aun asi, celebrd la Modificacion sin
salvedad alguna. Ademds, en la Modificaciéon se dejé constancia de

que ésta no generaba sobrecostos para las partes;

3) La reclamaciéon extempordnea del Consorcio materializé una

vulneracién al principio de buena fe contractual;

2 Folios 76-93. Cuaderno Principal No. 2.



4) Las reclamaciones eran improcedentes en la medida en que el
Consorcio no habia dejado salvedades expresas en el Acta de

Liquidacion;

5) No existia prueba alguna que demostrara el padecimiento de

perjuicios morales en cabeza de la convocante.

1.2. La cldausula compromisoria, el Laudo Arbitral y su firmeza

17. El 24 de abril de 2018, el Tribunal Arbitral compuesto por los drbitros
Andrés Pérez Velasco, Pedro José Bautista Moller y Alvaro Salcedo Flérez,
dictd el Laudo en derecho?! que puso fin a la controversia entre las partes.
18. Mediante la cldausula vigésima del Contrato, las partes pactaron
sustraer de la jurisdiccion contencioso administrativa el conocimiento de
sus diferencias y estipularon que las controversias relativas al Contrato

serian sometidas a un tribunal arbitral. Se trascribe la mencionada cldusula:

"VIGESIMA.- COMPROMISORIA: Las confroversias vy
divergencias relativas a Ila celebracion, ejecucion o
liquidacion del contrato que no puedan ser resueltas
mediante la aplicacion de los mecanismos de solucion
directa de confroversias, serdn sometidas a un Tribunal de
Arbitramento, quien decidird en derecho, el cual serd
integrado por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Cdmara de Comercio de Bogotd, para efectos de su
funcionamiento se aplicard lo previsto en el reglamento de

dicho Centro"22,

19. El Tribunal aclard que la naturaleza juridica de la parte convocante es
privada y la convocada, si bien es de naturaleza publica, por tratarse de
una empresa de servicios publicos domiciliarios, su actividad contractual se
rige por el derecho privado. En virtud de lo anterior, el Tribunal aplico el
derecho privado, atendiendo, adicionalmente, a los principios propios de
la funcidon administrativa, de acuerdo con el articulo 209 superior y el
arficulo 13 de la Ley 1150 de 2007.

A Folios 97-157. Cuaderno del Consejo de Estado.
2 Folios 93-94. Cuaderno de Pruebas No. 1.



20. En lo relativo a la primera pretension de la demanda, atinente al
“incumplimiento del contrato de obra civil, lo cual generd afectacion al
equilibrio econdémico vy financiero del mismo”, el Laudo se refirid a dos
puntos a fin de desestimarla: por una parte, a la distincion entre el
desequilibrio econdmico del contrato y la mayor permanencia en obra vy,
por ofra parte, a la Modificacidon del 10 de septfiembre de 2013 y a la

extemporaneidad de la reclamacion del Consorcio.

21. En primer lugar, el Tribunal analizd la forma en la que la jurisprudencia y
la doctrina han estudiado el desequilibrio econdmico en el marco de los
contratos gobernados por el derecho privado y determind que, en tales
supuestos es menester acudir al articulo 868 del Cdédigo de Comercio,
relativo a la teoria de la imprevision23. El Laudo concluyd que en el caso
concreto no procedia la revision por imprevision, pues, de conformidad
con la Corte Suprema de Justicia?4, ésta “es inadmisible si la prestacion, no
obstante la excesiva onerosidad se cumplid, lo cual salvo protesta, reserva
o acto contrario, denota la aceptacion, tolerancia o modificacion por

conducta concluyente de la parte afectada’.

22. En segundo lugar, el Tribunal hizo referencia a la celebracion de la
Modificacion del Contrato y adujo que las modificaciones en los disenos,
que se materializaron en cambios de las cantidades de obra, habian sido
estudiadas y analizadas previamente por la Interventoria y el Contratista.
Ademds, en dicha Modificaciéon, el Consorcio no puso de presente un
posible desequilibrio financiero del contrato; por el contrario, manifestd
expresamente en el documento que esta "no genera(ba) sobrecostos

para las partes contratantes".

23 “Articulo 868. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles,
posteriores a la celebracion de un contrato de ejecucidn sucesiva, periddica o diferida,
alteren o agraven la prestacion de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en
grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrd ésta pedir su revision.

El juez procederd a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato
y ordenard, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el
juez decretard la terminacion del contrato.

Esta regla no se aplicard a los contratos aleatorios ni a los de ejecucidn instantdnea”.

24 Cita del Laudo tomada de la Corte Supremo de Justicio, Salo Civil, Sentencia SC12743-
2017 de 24 de agosto de 2017, exp. N° 2000 1-3 1-03-003-200700086-0.



23. En este aparte, el Laudo reprochd que el Contratista no hubiese
relacionado en los hechos de su demanda la celebracion del Subcontrato
de Obra No.1 de 201225 a todo costo, suscrito el 27 de noviembre de 2012,
con la sociedad Oinco Ltda, “mds aun cuando dicha subcontratacion, de
acuerdo con su objeto comprende la totalidad de actividades previstas en
el alcance del Confrato” celebrado entre la EAAB y el Consorcio.
Adicionalmente, destaco el Tribunal que el Subcontrato fuvo lugar antes
del Acta de Inicio del Contrato y no estaba previamente autorizado por la
entidad confratante, de acuerdo con la cldusula décimo cuarta del

Contrato?s.

24. En linea con lo anterior, el Laudo senald que la parte convocante
tampoco puso de presente en la Modificacion al Confrato que las
actividades estipuladas serian ejecutadas en su totalidad por un tercero

con quien habria celebrado un Subcontrato.

25. Se trascribe la conclusion al respeto emitida por el Tribunal:

“En razén de lo anterior, considera este Tribunal que la
reclamacién del Convocante respecto de su pretension
primera carece de fundamento en la medida en que no
resulta probado por ella un quebrantamiento grave de la
ecuacion confractual que suponga una mayor onerosidad
en la ejecucioén de las actividades pactadas y, por otro lado
se tiene, como lo indica la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP en su escrito de
contestacion de la demanda, que su conducta con la
suscripcion de la modificacion No.1 sin ninguna salvedad,
generd una confianza legitima entre las partes de que una
vez efectuadas las revisiones sobre items, cantidades y
valores llegaban a un acuerdo sobre todas las divergencia
existentes a esa fecha, lo que permitia la ejecucion del
contrato  habiendo quedado consignado en esa
modificacion que no generaba el pago de sumas distintas a
favor de alguna de las partes. Adicionalmente, es pertinente
traer a colacion lo dicho por la H Corte Suprema de Justicia
y analizado en precedencia en cuanto a que’...ejecutado,
terminado o concluido el confrato y extinguida por su
cumplimiento la prestacion, nada hay que revisar para

% Folios 5-11. Cuaderno de Pruebas No. 3.

26 “DECIMA CUARTA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA no podrd ceder ni
subcontratar el contrato a persona alguna, sin previo autorizacion escrita del ACUEDUCTO
DE BOGOTA, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacion. La celebracién de subcontratos no relevard al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume en virtud del contrato {...)".



reajustar, restablecer o terminar’...tesis que aplicada al caso
bajo andilisis corrobora la decision de negar la pretension
primera de la demanda”.

26. En lo relativo a la segunda pretension de la demanda, atinente a la
“Mayor Permanencia en Obra, correspondiente al inicio tardio de los
frabajos generada por causas no imputables a (el Consorcio) y que
corresponden a la negligencia del contratante en la elaboracion vy
enfrega de los disenos y planos de construccion de las obras, necesarios
para adelantar la ejecucion del proyecto”, el Tribunal senald los siguientes

argumentos para desestimarla:

27. En el proceso quedd acreditado que si hubo demora en el inicio del
Confrato. Sin embargo, de comuUn acuerdo, las partes celebraron la
Modificaciéon al Contrato, con base en la justificacion técnica de 9 de

agosto de 2013, en donde el Interventor puso de presente que:

"Una vez analizada la solicitud y argumentacion presentadas
por el Conftratista para el balanceo de las cantidades
contenidas en el presupuesto inicial de obra cuadro de
cantidades y precios, la interventoria considera que se
agjustan a la realidad y son necesarios para la adecuada
realizacion del contrato y la correcta ejecucion de las
obras”?,

28. El informe pericial contable decretado por el Tribunal por solicitud de la
parte convocante establecid la existencia de un Contrato de Mandato
suscrito entre el Consorcio y la Sociedad Ortiz Construcciones y Proyectos
S.A. Destaco el dictamen que el valor resultante del mencionado Confrato

de Mandato no estaba registrado en la contabilidad del Consorcio.

29. El informe concluyd que los gastos de administracion propuestos por el
Consorcio eran de un total de $1.086.340.940. Si se tenian en cuenta
Unicamente los gastos registrados, los gastos administrativos incurridos por
el Conftratista hubiesen sido de -$497.814,986 (es decir, que los costos serian
menores a los costos de administracidon propuestos). Si, en cambio, se
incluian los costos derivados del Contrato de Mandato, los gastos
administrativos hubiesen sido de $172.308.669.

27 Folios 205-221. Cuaderno del Consejo de Estado.



30. De conformidad con la referida prueba, el Tribunal concluyd que, aun
teniendo en cuenta los costos derivados del Contrato de Mandato, la
pérdida reportada por el Contratista no habia sido “real, grave y anormal
en la economia del contrato, pues la cifra de 172 millones equivale al 3.4%
del contrato y al 15% de los gastos administrativos propuestos, de manera

alguna puede tenerse como grave o significativa”.

31. Adicionalmente, el Tribunal reiterd que la suscripcion de la Modificacion
al Contrato, solicitada por el Contratista y aceptada por la EAAB, sin que se
hiciera mencién alguna sobre la alteracién de los costos prestacionales,
permitia sostener que las diferencias suscitadas entre las partes hasta su

fecha de celebracion habian quedado resueltas.

32. Nuevamente, el Laudo se refirid a la ilicita suscripcion del Subcontrato
por parte del Consorcio y Oinco Ltda. y determind que su celebracion
habia constituido una suerte de cesion del Confrato. El Tribunal considerd
que el silencio del Conftratista en la Modificacion al Contrato habia podido
obedecer a que éste tenia un beneficio asegurado pactado en el referido
Subcontrato y, por esa razén, sdélo formuld su reclamacion una vez el

proyecto habia culminado. Se trascriben los apartes pertinentes del Laudo:

“En la practica, lo que sucedid fue que el Consorcio
confratista obtfuvo un confrato por parte de la EAB y sin
autorizacion alguna transfirid la carga de la ejecucion a
OINCO LTDA por una suma igual al 76% del valor de aquél,
operacion que dejo un saldo a favor de los integrantes del
Consorcio del 24%, que éstos se distribuyeron asi:
$707.980.000 para ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
S.A.  -SUCURSAL COLOMBIA, 'y $505.891.616 para
CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA.

(...

Esta inusual especie de cesion del contrato a través del
mecanismo de la subcontratacion se hizo el 27 de
Noviembre de 2012, es decir, 10 meses antes de la firma del
ofrosi o modificacion No. 1, que ocurrio el 18 de Septiembre
de 2013. El silencio del Consorcio confratista de solicitar
agjuste alguno con motivo del supuesto mayor costo por
mayor permanencia pareceria explicarse, adicionalmente a
lo ya expresado, en el beneficio asegurado
anticipadamente con ocasidon de la ilicita subcontratacion
con CINCO LTDA., reclamacion que solo vino a formular



cuando ya el negocio habia finalizado y las prestaciones se
habian cumplido”.

33. Como fundamento de su decision absolutoria, el Tribunal hizo
referencia a la buena fe como carga reciproca de las partes contratantes.
A su juicio, de conformidad con este principio, consagrado en los articulos
1603 del Codigo Civil y 871 del Cbédigo de Comercio, y con la regla de
oportunidad, era obligacion del Consorcio poner de presente en la
Modificaciéon al Contrato, las circunstancias que hubiesen podido dar lugar

al desequilibrio del mismo. Coligid el Tribunal que:

“el silencio que se comenta impide el reconocimiento de
cualquier reproche en instancias posteriores por resultar no
solo extempordneo e inoportuno, sino ademds contrario a los
deberes de correccion, claridad y lealtad negocial que en
fodo momento debe asistir a las partes vinculadas en el
contrato”.

34. En relacion con las excepciones propuestas por la convocada, el
Laudo declard probada aquella atinente a "la omision o silencio (de la
convocante) en torno a las reclamaciones, reconocimientos,
observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de
celebracion de un contrato modificatorio, adicional o una suspension tiene
por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes no siendo
posible discutir posteriormente hechos anteriores, (excepto por vicios en el
consentimiento) toda vez que no es licito a las partes venir contra sus
propios actos o sea ‘venire confra factum proprium non vale' que se

sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones juridicas”.

35. El Tribunal limitd su estudio de las excepciones a aquella precitada,
invocando el articulo 282 del CGP, que establece que “si el juez encuentra
probada una excepcion que conduzca a rechazar todas las pretensiones

de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes”.

36. De conformidad con las referidas conclusiones, relativas a la ausencia
de prosperidad de las pretensiones primera y segunda, el Laudo determind
gue la negacion de tales pretensiones daba lugar a la falta de prosperidad

de las pretensiones consecuenciales tercera, cuarta y sexta. En lo atinente



a la pretension quinta, referida al padecimiento de danos morales, no

encontrd el Tribunal prueba alguna que sustentara su reconocimiento.

37. El Tribunal decidio:

Primero. - Negar las pretensiones principales de la demanda
asi como las consecuenciales formuladas por la Parte
Convocante, por las razones expuestas en la parte motiva
de este laudo.

Segundo. - Declarar que prospera la excepcion propuesta
por la Convocada como "Omisidon o silencio en torno a las
reclamaciones, reconocimientos, observaciones o
salvedades por incumplimientos previos a la fecha de
celebraciéon de un contrato modificatorio, adicional o una
suspension tiene por efecto el finiquito de los asuntos
pendientes para las partes", por las razones expuestas en la
parte motiva.

Tercero. - Declarar que por las razones expuestas en la parte
motiva, no se hace un pronunciamiento sobre las demds
excepciones de mérito planteadas en la contestacion a la
demanda.

Cuarto. - Declarar que no se decreta la sancion prevista en
el articulo 206 del Codigo General del Proceso, de
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Quinto.- Condenar a la Parte Convocante, conformada por
las empresas ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.
SUCURSAL COLOMBIA y por CONSTRUCTORA VALDERRAMA
LTDA., integrantes del Consorcio Barrios Unidos FASE I, a
pagar a favor de la Parte Convocada, Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotd S.A. ESP, la
suma de freinfa y tres millones quinientos mil pesos
($33.500.000,00), por concepto de costas y la suma de doce
millones seiscientos veintion mil seiscientos dieciséis pesos
($12.621.616,00) por concepto de agencias en derecho.

()"

38. El 2 de mayo de 2018, la parte convocante presentd una solicitud de
aclaracién, correccion y adicion del Laudo Arbitral?8, en la que presentd

las siguientes solicitudes:

1) Respecto de la distincion presentada por el Tribunal entre

incumplimiento y desequilibrio econdmico del contrato, el Contratista

B Folios 158-164. Cuaderno del Consejo de Estado.



solicitd al Tribunal indicar la razén por la cual calificd al incumplimiento

de la EAAB como una ‘“simple imprevision exenta de culpa”.

2) Respecto de las consideraciones del Tribunal sobre la Modificacion y
la extemporaneidad de la reclamacion del Consorcio, éste pidid
aclarar los fundamentos del Tribunal para concluir que el Subcontrato
comprendia la totalidad de las actividades del Contrato. También le
solicitdé especificar porqué no habia contabilizado los costos y gastos
de las oficinas centrales del Consorcio. Pidid aclarar, asi mismo, las
razones de la desestimacion de los dictdmenes periciales contables,
que daban cuenta de la ruptura del equiliorio econdmico del
Contrato. Por Ultimo, solicitd aclaracion sobre la conclusidon del Tribunal
segun la cual la Modificacion al Confrato se habia convenido por el
inicio tardio de las obras y los perjuicios causados al Confratista,
cuando dicha Modificacion se habia referido Unicamente al cambio

de las cantidades de obra resultantes de los disenos corregidos.

39. Mediante Auto No. 36 del 3 de mayo de 2018, el Tribunal negé la
solicitud de aclaracion, correccién y adicidon del Laudo Arbitral promovida
por el Consorcio??, aduciendo que la solicitud desbordaba el contenido de
las normas que se ocupan de las posibilidades del Tribunal de aclarar,
corregir o adicionar sus propias providencias. Adicionalmente, el Tribunal
ratificd su decision e hizo nuevamente alusion a los argumentos esgrimidos

en el Laudo.

1.3. Elrecurso extraordinario de anulacion y su tramite
40. El 5 de junio de 2018, la parte convocante presentd recurso
extraordinario de anulacion contra el Laudo Arbitral?® e invocd las causales

contenidas en los numerales 8 y 9 del arficulo 41 de la Ley 1563 de 2012.

41. La recurrente hizo referencia al numeral 8 del arficulo 41 del Estatuto

Arbitral, aplicable cuando un laudo contenga  “disposiciones

B Folios 165-173. Cuaderno del Consejo de Estado.
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contradictorias, errores aritméticos o errores por omision o cambio de
palabras o alteracion de estas, siempre que estén comprendidas en la
parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente
ante el tribunal arbitral”. Para argumentar la aplicacion de la referida
norma, el Consorcio se limitd a afirmar que el Laudo habia errado al acudir
al principio de buena fe en su contra y al haberle dado plena credibilidad
a los alegatos de la EAAB sobre un “supuesto subcontrato” sobre el que la

convocada jamds se pronuncio.

42. Por su parte, el numeral 9 dispone que un laudo se anulard cuando éste
haya recaido sobre aspectos no sujetos a la decision de los arbitros, haya
concedido mds de lo pedido o no haya decidido sobre cuestiones sujetas
al arbitramento. En primer lugar, la convocante adujo que el Tribunal
“"habia resuelto extrapetita” respecto de sus pretensiones, pues ‘“la
controversia puesta en su conocimiento versaba sobre un periodo de
fiempo determinado y limitado”, comprendido entre el 3 de noviembre de
2011, fecha de emisidon de las garantias, y el 18 de marzo de 2013, fecha
de suscripcidon del Acta de Inicio del Contrato. Lo anterior, de conformidad
con la pretension segunda de la demanda arbitral. En segundo lugar,
considerd que el Tribunal habia incurrido en un “fallo citrapetita” al no
haberse pronunciado sobre el incumplimiento del Contrato por parte de la
EAAB, tal como se lo exigia la pretension primera. Respecto de la
excepcion invocada por la convocada sobre el silencio del Consorcio
durante la celebracion de la Modificacidon al Contrato, la recurrente
argumentd que ésta se referia a un tiempo diferente al inicio tardio de las

obras y nada tenia que ver con sus pretensiones.

43. El 22 de junio de 2018, el Ministerio PUblico emitié concepto3! sobre el
recurso de anulacidn, considerando que el recurso debia declararse
infundado por parte del Consejo de Estado. Ello, con base en los siguientes

principales argumentos (se trascribe):

“Para el Ministerio Publico, existe congruencia, consonancia
y correspondencia entre lo pretendido en la demanda, su
contestacion; las excepciones propuestas, y lo decidido en

31 Folios 205-221. Cuaderno del Consejo de Estado.



el laudo arbifral; es decir no se advierte que el Tribunal
hubiera excedido el marco de referencia fijjado en las
pretensiones de la demanda, los hechos y las excepciones,
para abordar cuestiones extranas al proceso, conceder mds
alld de lo pedido y proferir un fallo extra o citra petita.

(..)

Se tiene que la incongruencia del laudo arbitral que se
predica en la sustentacion del recurso extraordinario de
anulaciéon no se enmarca dentro de los presupuestos
facticos y juridicos de la causal, pues es claro que el laudo
cuestionado recayd precisamente sobre las pretensiones de
la demanda y sobre los puntos pedidos en la contestacion
de la demanda y en las excepciones alegadas”.

44, El 27 de junio de 2018, la EAAB surtio el traslado del recurso3?
extraordinario de anulacidén y se opuso a su prosperidad. Conviene

destacar los siguientes argumentos de la convocada (se trascribe):

1) “En el presente caso los drbitros dispusieron de una
excepcion presentada en la contestacion de la
demanda, por lo que ni remotamente puede
prosperar el recurso”;

2) “La incongruencia se debe determinar de manera
externa y sin adentrarse en el fondo del asunto como
pretende la recurrente, pues debe resultar de la
simple comparacion entre lo pedido y lo decidido, es
decir comparando el laudo con la demanda y las
excepciones planteadas”;

3) “Pretende la recurrente que el Consejo de Estado en sede
de anulaciéon le sustraiga la facultad a los drbitros de
interpretar la demanda”;

4) "Tampoco puede invocar la causal novena la apoderada
de la confraparte cuando el fallo es totalmente absolutorio
alegando que se dejaron de definir asuntos a cargo del
fribunal arbitral”.

45. Mediante Auto de 27 de agosto de 201833, la Seccidon Tercerq,
Subseccidén B, del Consejo de Estado se refirid a la interposicién del recurso
extraordinario de anulacién por parte del Consorcio, fundamentado en el
numeral 9 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012. El Auto establecié que el

recurso reunia todos los requisitos de fondo y forma previstos en el articulo

32 Folios 224-225. Cuaderno del Consejo de Estado.
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40 y subsiguientes del Estatuto Arbitral y, por lo tanto, avocé conocimiento

del recurso.

46. En el Auto de 21 de noviembre de 20183, la Seccidén Terceraq,
Subseccion B, del Consejo de Estado resolvid poner en conocimiento de la
Constructora Valderrama Ltda. la configuracion de la causal de nulidad
consagrada en el numeral 4 del arficulo 133 del Cddigo General del
Proceso. Ello, en vista de la indebida representacion de dicha sociedad

intfegrante del Consorcio.

47. Mediante Auto de 10 de abril de 201935, la Seccidn Tercera, Subseccion
B, del Consejo de Estado resolvid ‘“tener por saneada la nulidad por
indebida representacion, que se presentd respecto de una de las

intfegrantes de la parte convocante- Constructora Valderrama Ltda.-".

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Jurisdiccion y competencia — 2.2. Problema juridico — 2.3. Naturaleza del
recurso extraordinario de anulacién — 2.4. Generalidades y configuracién de la causal de
anulacién contenida en el numeral 8 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012 - 2.5.
Generalidades y configuracion de la causal de anulacién contenida en el numeral 9 del
articulo 41 de la Ley 1563 de 2012 - 2.6. Sobre la condena en costas y las agencias en
derecho

2.1. Jurisdiccion y competencia

48. El presente asunto es de conocimiento de la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo, pues el numeral 7 del articulo 104 y el numeral
7 del arficulo 149 del CPACA establecen que esta jurisdiccidon debe
conocer de “los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que
definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades publicas”
y que el Consejo de Estado conocerd en Unica instancia “del recurso de
anulacion contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en

contratos celebrados por una entidad publica”.

3 Folios 237-244. Cuaderno del Consejo de Estado.
% Folios 255-256. Cuaderno del Consejo de Estado.



49. Adicionalmente, el articulo 46 de la Ley 1563 de 2012 otorga
competencia a la Seccion Tercera del Consejo de Estado para conocer
del recurso extraordinario de anulaciéon de “laudo (sic) arbitrales en los que
infervenga una entidad publica o quien desempene funciones

administrativas”.

50. Cabe aclarar que la parte convocada en este litigio arbitral es una
empresa prestadora de servicios publicos domiciliarios, que se rige por la
Ley 142 de 1994. La EAAB tiene la naturaleza juridica de una empresa
industrial y comercial del orden distrital’é, en virtud de lo cual fiene

naturaleza de entidad publica en los términos del articulo 104 del CPACA.

2.2. Problema juridico

51. En consideracion a los argumentos presentados en el recurso
extraordinario de anulacion, la Sala deberd establecer si procede la
anulaciéon del Laudo Arbitral por la causal 8 del articulo 41 de la Ley 1563
de 2012, que se refiere a la expedicidon de un Laudo con contfradicciones,
errores aritméticos o errores por omision, cambio o alteracion de palabras,
y por la causal 9 de la misma norma, en la medida en que el Laudo haya
recaido sobre aspectos no sujetos a la decision de los drbitros o no haya

decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

2.3. Naturaleza del recurso extraordinario de anulacion

52. En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al
cardcter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulaciéon
contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso
no puede, bagjo circunstancia alguna, convertirse en la via de entrada

para el estudio del caso en una segunda instancia.

3¢ Acuerdo 01 de 2002, expedido por la Junta Directiva de la entidad: “Articulo 2o-
Naturaleza Juridica. La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA- E.S.P.,
es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios publicos
domiciliarios, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
independiente”.



53. La finalidad esencial del recurso de anulacion consiste en la proteccion
del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez
estd instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in
procedendo) del laudo, mas no la decision de fondo (errores in iudicando)
del mismo. De hecho, segun el inciso final del articulo 42 del Estatuto
Arbifral, relativo al trdmite del recurso de anulaciéon, la autforidad
competente para conocer de este recurso no estd facultada para
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar
“los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o inferpretaciones

expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

54. Debe aclararse, ademds, que, excepcionalmente, y en caso de
prosperar la causal de incongruencia del fallo, causal que se estudia en el

presente caso:

“el juez de anulacion podrd corregir o adicionar el laudo...al
no haberse decidido sobre cuestiones sometidas al
conocimiento de los darbitros o por haberse pronunciado
sobre aspectos no sujetos a la decision de los mismos o por
haberse concedido mds de lo pedido”?’.

55. Teniendo en cuenta lo anterior, se procederd a estudiar las
caracteristicas generales y la configuracion de las causales invocadas por

el recurrente.

2.4. Generalidades y configuracion de la causal de anulaciéon contenida
en el numeral 8 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012

56. En su recurso de anulacion, el Consorcio invoco ligeramente la causal 8
de la Ley 1563 de 2012, la cual dispone que una decision arbitral podrd ser

anulada en caso de:

“8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores
aritméticos o errores por omision o cambio de palabras o
alteracion de estas, siempre que estén comprendidas en la

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccion
C, Sentencia de 18 de enero de 2019, exp. 60855; Sentencia de 23 de abril de 2018, exp.
59731; Sentencia de 19 de julio de 2017, exp. 59067. Subseccién A, Sentencia de 28 de
febrero de 2019, exp. 62203, entre muchas ofras.



parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados
oportunamente ante el fribunal arbitral”.

57. Asi pues, la causal se refiere a la expedicion de un laudo con
confradicciones, errores aritméticos o errores por omision, cambio ©
alteracion de palabras. Ademds, establece que tales yerros deben
haberse puesto de presente de forma oportuna al Tribunal, “esto es, que
dentro de los cinco dias siguientes de haberse proferido la decision se haya
pedido o la correccion del error aritmético, del error por cambio de
palabras o alteracion de éstas; o la aclaracion o complemento de las

disposiciones contradictorias o de los errores por omision’3s,

58. En primer lugar, es claro que la recurrente no cumplid el requisito de
procedibilidad establecido en el articulo precitado, pues si bien presentd
una solicitud de aclaraciéon, correccidon y adicidon del Laudo Arbitral, los
fundamentos de dicha solicitud no correspondian a los yerros indicados en

la mencionada causal.

59. En segundo lugar, el Consorcio se limitdé a invocar la causal y no la
sustentd debidamente, tal como se lo exigian los articulos 40 y 42 de dicho
Estatutod?. Ademdas, el somero argumento planteado por la recurrente
nada tenia que ver con la causal invocada. Ello, pues ésta pretendid
erradamente argumentar la configuracion de la nulidad del laudo en el
empleo por parte del Tribunal del principio de buena fe y en el hecho de
haberle dado credibilidad a los alegatos de la EAAB sobre un “supuesto

subcontrato” sobre el que la convocada jamdads se pronuncio.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccién
C, Sentencia de 27 de noviembre de 2017, exp. 59913.

3%“Articulo 40. Recurso Extraordinario de Anulacién. Contra el laudo arbitral procede el
recurso extraordinario de anulacién, que deberd interponerse debidamente sustentado,
ante el tribunal arbitral, con indicacion de las causales invocadas, dentro de los tfreinta
(30) dias siguientes a su notificacién o la de la providencia que resuelva sobre su
aclaracion, correccién o adicion. Por secretaria del tribunal se correrd traslado a la otra
parte por quince (15) dias sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de
los cinco (5) dias siguientes, el secretario del tribunal enviard los escritos presentados junto
con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso”. (Negrilla
y subraya fuera del texto original)

“Articulo 42. Trdmite del Recurso de Anulacién. La autoridad judicial competente
rechazard de plano el recurso de anulacién cuando su interposicion fuere extempordneaq,
no se hubiere sustentando o las causales invocadas no correspondan a ninguna de las
senaladas en esta ley.

(...)". (Negrilla y subraya fuera del texto original)




60. En concordancia con la jurisprudencia de esta Corporacion, que
establece que “la sustentacion del recurso no consiste en la sola indicacion
del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en
que, al amparo de la mencion de alguna o de varias de las causales
enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no
configuran ninguna de las previstas por el legislador’40, se concluye que la
recurrente no cumplié con su carga argumentativa relativa a la debida

fundamentaciéon de la causal.

61. Asi las cosas, se colige que el Consorcio incumplid con el requisito de
procedibilidad exigido por la causal invocada y no la sustentd
debidamente, por lo cual la Sala considera que resulta infundada la

causal de anulacion interpuesta.

2.5. Generalidades y configuracion de la causal de anulaciéon contenida

en el numeral 9 del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012

62. La causal de anulacién referida en el numeral 9 del articulo 41 de la Ley
1563 de 2012 dispone:

“9. Haber recaido el laudo sobre aspectos no sujetos a la
decision de los arbitros, haber concedido mds de lo pedido
O no haber decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento”.

63. Asi pues, la norma se refiere a laudos extra petita, en los cuales el
Tribunal resolvid sobre asuntos no sujetos a su decision, ultra petita, cuando
concedid mds de lo pedido y citra petita, cuando no resolvid sobre una

cuestion sometida al arbitraje.

64. Esta causal estd directamente relacionada con el principio de
congruencia contenido en el arficulo 281 del Cédigo General del Proceso,
qgue dispone que “la sentencia deberd estar en consonancia con los

hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demds

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccién
C, Sentencia de 27 de noviembre de 2017, exp. 59913A.



oportunidades que este codigo contempla y con las excepciones que

aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si asi lo exige la ley”.

65. En linea con lo anterior y segun la jurisprudencia de esta Corporacion,
para efectos de determinar si un laudo incurre en la causal en comento, es
menester realizar una comparacion entre la decision, los hechos y las
pretensiones de la demanda, y las excepciones propuestas por la parte

convocadao4l.

66. Tal como se expuso previamente, el Consorcio alegd que el Laudo
recurrido era tanto exfra petita, como citra petita. Extra petita por haber
decidido con base en la celebracion de la Modificacion, la cual tuvo lugar
en un fiempo posterior al periodo senalado en sus pretensiones, y citra
petita por no haberse pronunciado sobre el incumplimiento contractual de
la EAAB. Los dos supuestos yerros del Laudo se resuelven por la misma via,
que corresponde a la determinacion de la facultad del Tribunal de
estudiar la Modificacion al Contrato. Este hecho, a juicio del Consorcio,
detond la materializacion de un laudo extra petita y, a su vez, citra petitaq,
pues al haber entendido que la celebracion de la Modificacion finiquitd
cualqguier controversia surgida entre las partes hasta dicha fecha, el
Tribunal considerd subsanado el incumplimiento del Contrato en cabeza
de la EAAB.

67. La referencia y el andlisis por parte del Tribunal de las circunstancias
qgue rodearon la suscripcidon de la Modificacion no obedecid a un
capricho o a una decisidon oficiosa del Tribunal. Todo lo contrario, pues
tanto la parte convocada, mediante la excepcion primera propuesta en
su contestaciéon de la demanda, como el Ministerio PUblico, en su
intervencion, habian puesto de presente al Tribunal la celebracion de la
Modificacién en comento. En ambos memoriales se habia sostenido que

el silencio del Consorcio o su omisidbn de manifestar salvedad o

41 “De acuerdo con lo antes expuesto, constituye tarea del juez del recurso de anulacion,
en relacién con la alegada causal, efectuar la comparacién de lo decidido en el laudo
arbitral, a la luz de los hechos y las pretensiones de la demanda, asi como de las
excepciones que hubieren sido alegadas o que hubieren sido probadas, de conformidad
con la ley” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Terceraq,
Subseccidon A, Sentencia de 10 de noviembre de 2017, exp. 58875A.



inconformidad alguna en la Modificacidon habia derivado en la
imposibilidad del Contratfista de presentar reclamaciones sobre el
incumplimiento de la entidad luego de la suscripcion de dicho pacto. Ello,
en virtud de que en la Modificacion quedd consignado que la misma "no
genera(ba) sobrecostos para las partes contratantes”. Asi, cualquier
reclamacion econdmica posterior a su celebracion contrariaria la

lealtad negocial.

68. De conformidad con lo anterior, el andlisis de la precitada
Modificacion no era facultativo para el Tribunal, sino una obligacién, en
virftud de que, tanto la EAAB, como el Ministerio Publico habian exigido
que se estudiara este punto con el fin de analizar la ausencia de

prosperidad de las pretensiones de la convocante.

69. En el recurso de anulacion, el Consorcio indicé que la parte
convocada habia propuesto la mencionada excepcion, referida al silencio
de la convocante en la Modificacion, con el dnimo de trasladar “la
controversia a un tiempo para el que no fue convocada y sobre una
actuacion contractual que NO FUE MOTIVADA Y NADA TIENE QUE VER con
las pretensiones de la demanda”. Adicionalmente, la recurrente reprochd

al Tribunal por haber declarado probada tal excepcion.

70. Respecto de esta afirmacion, debe aclararse que no es competencia
de la Sala analizar la motivacion de la excepcion, ni poner en tela de
juicio la decision del Tribunal de haberla declarado probada, en vista de

que dicho andlisis se referiria a aspectos sustanciales o de fondo del laudo.

71. No obstante lo anterior, dentro de los limites del andlisis de la
configuracion de la causal invocada por la convocante, se aclara que la
celebracion de la Modificacion, contrario a lo afiirmado por el Consorcio,
si fenia que ver con las pretensiones de su demanda. De hecho, las
pretensiones de la convocante se basaron, entre otros, en alegar el
incumplimiento y el rompimiento del equilibrio financiero del Contrato de
Obra celebrado entre esta y la EAAB. Si las cantidades de obra
estipuladas en dicho Contrato habian sido modificadas mediante la

celebracion de un Otrosi, el Tribunal estaba no sdélo facultado, sino



obligado a estudiar el contenido de tal Modificacion y de sus efectos.
Ademds, las ya estudiadas estipulaciones incluidas en la Modificacion
resultaron indispensables para la determinacion de la ausencia de
responsabilidad contractual de la EAAB: piedra angular de las

pretensiones del Consorcio.

72. Por Ultimo, se destaca que el documento titulado “Solicitud de
Modificacion al Contrato”42, suscrito tanto por el Interventor, como por el
Contratista, y traido a colacion por parte del Ministerio PUblico en su
concepto dirigido al Tribunal Arbitral, senalé expresamente que “sin esta
modificacion del contrato e(ra) imposible ejecutar el mismo”. Ello
evidencia, contrario a lo afirmado por el Consorcio, que la Modificacion si
afectd directamente el objeto contractual, lo cual constituye ofro
argumento que sustenta la obligacion del Tribunal de tenerla en cuenta

para su decision.

73. Descendiendo ahora las caracteristicas de la causal invocada por al
recurrente al caso concreto, nos compete realizar una comparaciéon entre
la parte resolutiva del Laudo Arbitral, las pretensiones de la demanda vy las

excepciones propuestas por la convocada.

74. De la simple lectura de la parte resolutiva del Lauro Arbitral, se
evidencia que éste si se pronuncidé sobre todas y cada una de las
pretensiones invocadas. Puntualmente, respecto de este punto, la
recurrente afirmd que el Tribunal habia “olvid(ado) indicar su decision
frente al incumplimiento del contrato, en el periodo atinente al inicio
tardio, cuestion esta que se puso en su consideracion y decision en la
pretension primera de la demanda”. Lo que omitid el Consorcio es que el
Tribunal habia negado la referida pretension por considerar que la
reclamacion de la convocante habia sido extempordnea, en la medida
en la que habia suscrito la Modificacion del Contrato sin salvedad alguna
e, indicando, expresamente, que ésta no generaba sobrecostos para las

partes.

42 Folios 583-596. Cuaderno de Pruebas No. 2.



75. Se fiene entonces que el precitado argumento del recurso no puede
prosperar. Decidir lo contrario implicaria desbordar los limites del recurso
de anulacion previstos en el ordenamiento juridico, ya que conllevaria a
estudiar los criterios y valoraciones de fondo realizadas por el Tribunal. Se
reitera la naturaleza restrictiva del recurso de anulacion y la imposibilidad
de reabrir, mediante su presentacion, el debate sustancial sobre el caso y

la prosperidad de las pretensiones de la demanda arbitral.

76. Ahora, en lo que respecta a las excepciones, el juez arbitral declard
probada la excepcidn que establecia que el silencio del Consorcio en la
suscrita Modificacion tenia por efecto el finiquito de las diferencias entre
las partes. Amparado en el arficulo 282 del CGP, el Tribunal se abstuvo de
pronunciarse sobre el resto de excepciones propuestas en vista de que la
excepcion probada condujo al rechazo de todas las pretensiones de la

demanda arbitral.

77. Respecto al tema, alegd la convocante que, en contravia al principio
de congruencia, el Laudo no se habia limitado a estudiar sus pretensiones.
Lo que olvidd el Consorcio es que, de conformidad con este mismo
principio y de acuerdo con la jurisprudencia que €l mismo citdé en su
recurso43, el Tribunal también estaba obligado a estudiar y pronunciarse
sobre las excepciones propuestas por la parte convocada, tal como lo

hizo.

78. No tiene asidero juridico la aspiracion del Consorcio consistente en
afirmar que el Tribunal estaba facultado exclusivamente para fallar de
conformidad con las pretensiones incluidas en su demanda arbitral y
debia guardar silencio y abstenerse de estudiar los hechos y excepciones
contemplados en la contestacion de la demanda de la EAAB. Acoger
dicha idea atentaria abiertamente contra la esencia del debido proceso

y el litigio, que no es mds que el enfrentamiento entre dos posturas

43 “De acuerdo con lo antes expuesto, constituye tarea del juez del recurso de anulacidn, en
relacién con la alegada causal, efectuar la comparacion de lo decidido en el laudo arbitral,
a la luz de los hechos vy las pretensiones de la demanda, asi como de las excepciones que
hubieren sido alegadas o que hubieren sido probadas, de conformidad con la ley”. (Negrilla
y subraya fuera del texto original) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccidn Tercera, Subseccion A, Sentencia de 10 de noviembre de 2017, exp. 58875A.



juridicas, las cuales deben ser atendidas y estudiadas, en igual medida,

por el juez competente.

79. Adicionalmente, la recurrente afimd que, de conformidad con sus
pretensiones, la controversia puesta en conocimiento del Tribunal Arbitral
versaba sobre un periodo de tiempo determinado y limitado, comprendido
entre el 3 de noviembre de 2011, fecha de emision de las garantias, y el 18
de marzo de 2013, fecha en la que la EAAB suscribid el Acta de Inicio del
Conftrato. Se insiste en que el estudio de la Modificacion, la cual tuvo lugar
luego de la época indicada por el Consorcio en sus pretensiones, era
obligatorio para el Tribunal, por los motivos ya expuestos. Adicionalmente,
se llama la atencidén en la contravencion de la buena fe por parte de la
convocante, al pretender limitar la controversia temporalmente cuando la
solucidn a la misma, claramente desfavorable para esta, se encontraba
en un hecho ocurrido en un tiempo posterior a aquel indicado en la

pretension.

80. En virtud de los argumentos expuestos, se colige que el Laudo recurrido
no es extra petita, pues se reitera que el Tribunal estaba en la obligacién
de anadlizar las circunstancias que rodearon la celebracidon de la
Modificacion, asi como el contenido de la misma vy sus efectos. Se niega,
igualmente, el cardcter citra petita de la decision, pues al declarar
subsanadas las controversias entre las partes mediante la suscripcion de la
Modificacion, el Tribunal se pronuncié sobre el incumplimiento del

Contrato por parte de la EAAB, tal como se lo exigio la convocante.

81. En conclusidon, se comprueba la simetria y congruencia del Laudo
entre lo decidido y lo solicitado por las partes, a través de sus pretensiones
y excepciones. Asi, no halla la Sala que el Tribunal haya excedido el
marco de referencia fijado por los extremos procesales, vulnerando el
principio de congruencia. En virtud de lo anterior, la Sala considera que

resulta infundada la causal de anulacion interpuesta.

2.6. Sobre la condena en costas y las agencias en derecho



82. Toda vez que el recurso de anulacion se declarard infundado, resulta
aplicable el articulo 43 de la Ley 1563 de 2012, segun el cual si este recurso
no prospera, se condenard en costas al recurrente, salvo que el recurso

haya sido presentado por el Ministerio PUblico.

83. De conformidad con la norma precitada y el arficulo 366 del Cdodigo
General del Proceso, por Secretaria se deberd hacer la liquidacion de Ias
costas, que incluird las agencias en derecho por un valor equivalente a
cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de
esa decision. Ello, ya que, por una parte, estd acreditada la intervencion
del apoderado de la convocada, quien se opuso a la prosperidad del
recurso extraordinario y, por ofra, no se presentd un hecho extraordinario
en el trdmite propio del recurso, que hubiese dificultado el proceso con

actuaciones adicionales, ni se observan otros gastos.

84. La Sala estima las agencias en derecho en la referida cuantia, con
base en el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura; éste, a pesar de haber sido derogado por el
Acuerdo 10554 de 2016, resulta aplicable al caso concreto en la medida
en que el Acuerdo 10554, de acuerdo con su articulo 7, rige respecto de
los procesos iniciados a partir del 5 de agosto de 2016 y la demanda
arbitral se interpuso el 4 de agosto de ese ano. Al respecto, conviene
aclarar que el recurso de anulacidn no se considera un NnuUevo Proceso

respecto del proceso arbitral44,

85. La liguidacion se llevd a cabo de conformidad con el numeral 1.12.2.3
del articulo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, que fijé las agencias en derecho
por los recursos de anulacion de laudos arbitrales presentados ante la
jurisdiccion ordinaria en hasta veinte (20) salarios minimos mensuales
legales vigentes. Se hace uso de esta norma en virtud del articulo 5 del

mismo Acuerdo, que permite aplicar por analogia dicha tarifa a asuntos

44 E| recurso de anulacién “participa de la naturaleza de recurso judicial, [y] es claro que
su interposicidn y ejercicio sélo puede darse dentro del proceso arbitral en donde se ha
producido el laudo que mediante él serd cuestionado y sin que el hecho de que otro juez
conozca y decida la anulacion mute su naturaleza de recurso en accion”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Auto de é de junio de
2013, exp. 45922.



similares y no contemplados en el Acuerdo, como es el caso de los
recursos de anulaciéon de laudos arbitrales promovidos ante la Jurisdiccion

Contencioso Administrativa4s,

3. DECISION

86. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion B, administrando justicia en

nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de anulacion
interpuesto en contra del Laudo Arbitral de 24 de abril de 2018, proferido
por el Tribunal Arbitral convocado para dirimir las controversias surgidas
entre el Consorcio Barrios Unidos Fase 1 y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotd E. S. P., en el marco del Contrato de Obra No. 1-
01-31300-055 de 2011.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al Consorcio Barrios Unidos Fase 1. Por
Secretaria de la Seccidn, liquidense las costas e incliyase, por concepto
de agencias en derecho, la suma equivalente a cinco (5) salarios minimos

legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia.

TERCERO: Ejecutorioda esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal Arbitral por conducto de la Secretaria.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Ausente con excusa

45 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera,
Subseccion B, Sentencia de 10 de abril de 2019, exp. 62596.
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