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DLAUDO ARBITRAL
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. - CECSA
contra
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. - OBC.

Bogotd, veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Agotado el tramite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley
para este efecto, procede el Tribunal de Arbitramento integrado por los Arbitros
Alvaro Mendoza Ramirez - Presidente, Arturo Solarte Rodriguez y César Julio
Valencia Copete, con la secretaria de Eugenia Barraquer Sourdis, a dictar el
Laudo que pone fin al proceso y que resuelve las diferencias surgidas entre
CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. - CECSA parte convocante y OLEODUCTO
BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. - OBC., parte convocada.

El presente Laudo se profiere en derecho.

CAPITULO |
ANTECEDENTES

1. LAS PARTES

Actia como parte demandante CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. - CECSA,
sociedad colombiana, con NIT 830.095.563-3, -en adelante CECSA, la convocante
o la demandante.

ActUua como parte demandada OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. -
OBC. sociedad colombiana, con NIT 900.203.441-1, -en adelante OBC, la
convocada o la demandada.

2 LA CLAUSULA COMPROMISORIA

La cldusula compromisoria es la contenida en la cldusula 20 del Contrato de
Transporte Bicentenario del 20 de junio de 2012, firmado entre Canacol Energy
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Colombia S.A. y Oleoducto Bicentenario Colombia S.A.S., que es del siguiente
tenor:

“Cldausula 20. Resolucion de Controversias

Seccion 20.01 — Controversias y Arreglo Directo.

(a) Toda diferencia o confroversia que surja entre las partes por o con
ocasion del presente Contrato, o en relacion con el mismo (la
“Controversia”), serd resuelta a través de los mecanismos senalados en
esta Cldusula 20, previa nofificacion escrita de una Parte a la otra
acerca de la existencia de la Controversia (la “Notificacion”).

(b) El representante legal de Bicentenario y el representante legal del
Remitente intentaran llegar a un arreglo directo que resuelva
definitivamente la Confroversia y que conste por escrito, dentro de los
60 Dias siguientes a la fecha del envio de la Notificacion. Si las Partes
llegaren a un arreglo directo que conste por escrito conforme a lo
dispuesto en esta disposicion, el mismo tendrd los efectos de una
fransaccion y serd confidencial en los términos de la cldusula de
confidencialidad de este Contrato y, no constituird admision de
responsabilidad ni prueba de ello, salvo que expresamente estipule lo
contrario.

Asimismo, los documentos intercambiados por las Partes con ocasion de
la Controversia serdn igualmente confidenciales en los términos de la
clausula de Confidencialidad del presente Confrato y no podrdan ser
utilizados como pruebas por las Partes.

(c) Si venciere el plazo indicado en la Seccidn 20.01 (b) anterior sin que

las Partes lleguen a un arreglo directo que conste por escrito, la
Controversia se resolverd conforme a las siguientes secciones, segun
fuere del caso.

Seccion 20.02 - Arbitraje Legal: Si la Controversia no es resuelta por
arreglo directo conforme a la seccion 20.01, estd serd resuelta de
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manera definitiva mediante arbitraje, conforme a las siguientes
disposiciones:

(a) El Tribunal estard integrado por 3 darbitros designados de comun
acuerdo por las Parte;

(b) Si las Partes no designaren los arbitros de mutuo acuerdo dentro de
un plazo de 20 dias contados a partir de la solicitud de convocatoria del
Tribunal, los drbitros serdn designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacion del la Camara de Comercio de Bogotd de la ‘Lista A’ de
arbitros de dicho Centro.

(c) El Tribunal tendrd su sede en la ciudad de Bogotd.
(d) El procedimiento se seguird en espanol.

(e) El arbifraje serd legal y serd administrado por el Cenfro de Arbitraje y
Conciliacion de la Cédmara de Comercio de Bogota.

(f) Al momento de aceptar su designacion, los drbitros deberdn
manifestar por escrito a las Partes su independencia e imparcialidad

para actuar como drbitros en la Controversia.

(g) El arbitraje serd en derecho.

(h) El Remitente no podrd oponer o invocar la cldusula compromisoria como
fundamento para evitar u oponerse a ser llamado en garantia por

Bicentenario.”

3. EL TRAMITE

El 5 de junio de 2017, la convocante, mediante apoderado judicial, presentd en el
Centro de Arbitragje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogotd la

demanda que dio origen a este trdmite arbitral.
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De acuerdo con el pacto arbitral que fundamenta la demanda y luego de
someter la lista de posibles candidatos a una evaluaciéon por parte de la
Secretaria de la Presidencia de la Republica y la Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Presidencial N° 3 del
23 de diciembre de 2015, las partes, de comin acuerdo, designaron como
Arbitros a los doctores Alvaro Mendoza Ramirez, Arturo Solarte Rodriguez y César
Julio Valencia Copete, quienes oportunamente aceptaron su designaciéon. En
consecuencia, estd debidamente integrado el Tribunal de Arbitraje.

El 23 de octubre de 2017 se realizé la Audiencia de Instalacion en cuyo desarrollo
se profirid el Auto Admisorio de la demanda. La entidad demandada se notificd
personalmente ese mismo dia, la Agencia Nacional para la Defensa Juridica del
Estado y el Ministerio PUblico fueron notificados el 9 y 10 de noviembre de 2017,
respectivamente.

El 15 de enero de 2018, de forma oportuna, la convocada presentd la
contestacion de la demanda, en la que formuldé excepciones de merito y
objecién al juramento estimatorio. Mediante Auto N° 2 del 22 de enero de 2018 se
corrié el traslado para solicitar pruebas adicionales relacionadas con los hechos
en qgue se fundan las excepciones de mérito y con la objeciéon al juramento
estimatorio. Oportunamente, el apoderado de la convocante presentd escrito
descorriendo el traslado y solicitando pruebas.

En audiencia llevada a cabo los dias 14 de febrero y 9 de marzo de 2018, se
adelanté la oportunidad conciliatoria prevista en la ley, la cual se declard
concluida sin que hubiera arreglo alguno. En esa misma audiencia se profirid el
Auto mediante el cual el Tribunal resolvid respecto de las sumas por concepto de
honorarios y gastos. Los dineros correspondientes a las sumas decretadas se
consignaron oportunamente por las partes en la proporcidon que les correspondia.
El 17 de abril de 2018 se llevd a cabo la Primera Audiencia de Trdmite en la que el
Tribunal profirid el Auto mediante el cual se declardé competente para conocer de
las pretensiones propuestas, asi como de las excepciones de mérito formuladas y
dictd el auto de decreto de pruebas.
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En el proceso se hizo parte el Ministerio Publico representado a través del doctor
JHON CARLOS GARCIA, Procurador Il Judicial 137 Administrativo. No hubo
infervencion de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado.

Durante el trdmite del proceso el Tribunal sesiond en 27 audiencias. Agotada la
instruccioén, en la audiencia del 13 de diciembre de 2018 el Tribunal oy a los
apoderados de las partes en sus alegatos de conclusion y al senor Agente del
Ministerio PUblico en su concepto final.

Por no haber estipulado las partes el término de duracidon del proceso, de
conformidad con lo establecido en la Ley, este término es de seis (6) meses
contados a partir de la fecha de finalizacién de la Primera Audiencia de Tramite.
En consideraciéon a que dicho término fue suspendido por voluntad de las partes
en seis oportunidades, el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal
para proferir Laudo.

4. EL CONFLICTO SOMETIDO A CONSIDERACION DEL TRIBUNAL
En su demanda CECSA formuld las siguientes pretensiones':
Principales.

PRIMERO. Que se declare que entre Canacol Energy Colombia S.A. (en
adelante CECSA) y Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. (en
adelante OBC), se celebré un Contrato de Transporte de
hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario el dia 20 de junio
de 2012, en virtud del cual CECSA adquirié el derecho a transportar
por dicho oleoducto la cantidad de quinientos cincuenta (550) barriles
de petrdleo por dia como capacidad contratada en firme, a cambio
del pago de una tarifa de transporte bajo la modalidad “transporte o
pague” (“Ship or Pay”).

SEGUNDO. Que se declare que OBC incumplid el contrato de
fransporte de hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario

1 Folios 5 a 8 del Cuaderno Principal N° 1
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firmado el dia 20 de junio de 2012 por no haber prestado el servicio de
fransporte en la forma y tiempo debidos, alegando eventos justificados
sin demostrarlos en debida forma e incumpliendo el protocolo previsto
en el Contrato para dichos eventos.

TERCERO. Que se declare que en los casos en que CECSA ha pagado a
OBC Ila tarifa “transporte o pague” (“Ship or Pay”) bajo el contrato de
fransporte fecha 20 de junio de 2012, sin haber podido disfrutar del
servicio de ftransporte en la forma vy tiempos debidos como
consecuencia de eventos justificados alegados por OBC o por ofros
hechos no imputables a CECSA, este Ultimo tiene derecho a disfrutar
de dicho servicio sin tener que pagarlo nuevamente una vez cese el
evento excusable que impidié temporalmente el transporte.

CUARTO. Que se declare que OBC incumplid el confrato de fransporte
por el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20 de junio de 2012 por
negarse a prestar el servicio de transporte correspondiente a la tarifa
“fransporte o pague” (“Ship or Pay”) pagada por el servicio que no
pudo ser disfrutado en el tiempo y modo debidos.

QUINTO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
declare resuelto el contrato de transporte de hidrocarburos liquidos
por el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20 de junio de 2012 entre
OBC y CECSA.

SEXTO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
condene a OBC a pagar a CECSA la suma de siete mil cuatrocientos
veinte millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y
ocho pesos, y diez centavos (COP$7.420.484.668,10), equivalente a la
tarifa “transporte o pague” (“Ship or Pay”) pagada por CECSA a OBC
sin haber podido transportar el hidrocarburo equivalente a dicho pago
entre noviembre de 2013 y enero de 2017. Dicha suma se actualizard
desde las fechas de pago y hasta fecha del Laudo y, en adelante,
causardn intereses moratorios a la tasa mdxima prevista por la Ley.
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SEPTIMO. Que se condene a OBC al pago de todos los demds perjuicios
sufridos por CECSA como consecuencia de sus incumplimientos, que
sean demostrados en el proceso.

OCTAVO. Que se condene a OBC al pago de las costas y agencias en
derecho del proceso arbitral.

Subsidiarias

PRIMERO. Que se declare que entre Canacol Energy Colombia S.A. (en
adelante CECSA) y Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. (en
adelante OBC), se celebré6 un Confrato de Transporte de
hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario el dia 20 de junio
de 2012, en virtud del cual CECSA adquirié el derecho a transportar
por dicho oleoducto la cantidad de quinientos cincuenta (550) barriles
de petréleo por dia como capacidad contratada en firme, a cambio
del pago de una tarifa de transporte bajo la modalidad “transporte o
pague” (“Ship or Pay”).

SEGUNDO. Que se declare que OBC incumplid el contrato de
fransporte de hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario
firmado el dia 20 de junio de 2012 por no haber prestado el servicio de
fransporte en la forma y tiempo debidos, alegando eventos justificados
sin demostrarlos en debida forma e incumpliendo el protocolo previsto
en el Confrato para dichos eventos.

TERCERO. Que se declare que en los casos en que CECSA ha pagado a
OBC Ila tarifa “transporte o pague” (“Ship or Pay”) bajo el contrato de
fransporte fecha 20 de junio de 2012, sin haber podido disfrutar del
servicio de ftransporte en la forma vy tiempos debidos como
consecuencia de eventos justificados alegados por OBC o por ofros
hechos no imputables a CECSA, este Ultimo tiene derecho a disfrutar
de dicho servicio sin tener que pagarlo nuevamente una vez cese el
evento excusable que impidié temporalmente el transporte.
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CUARTO. Que se declare que OBC incumplié el confrato de fransporte
por el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20 de junio de 2012 por
negarse a prestar el servicio de transporte correspondiente a la tarifa
“fransporte o pague” (“Ship or Pay”) pagada por el servicio que no
pudo ser disfrutado en el tiempo y modo debidos.

QUINTO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
condene a OBC a prestar a CECSA el servicio de transporte de
315.271 barriles de petroleo por los cuales se ha pagado la tarifa
“transporte o pague” (“Ship or Pay”) sin pago alguno como
contraprestacion hasta que se agote dicho monto en el momento en
que sea solicitado por CECSA.

SEXTO. Que se condene a OBC al pago de todos los demds perjuicios
sufridos por CECSA como consecuencia de sus incumplimientos, que

sean demostrados en el proceso.

SEPTIMO. Que se condene a OBC al pago de las costas del proceso
arbitral.

OBC se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuld las excepciones de
mérito que denomind:2

1. Cumplimiento cabal de la obligacion de informacion prevista en el
articulo 8.03(a) del Contrato.

2. Relatividad de los contratos.

3. Ausencia de derecho de CECSA a reclamar el pago del valor de la
tarifa “Ship or Pay”.

4. Ausencia de Responsabilidad de OBC —inexistencia de dano
resarcible—

2 Folios 314 a 335 del Cuaderno Principal N° 1
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5. Ausencia de Responsabilidad de OBC —ausencia de nexo de
causalidad entre los supuestos incumplimientos y el dano alegado por
CECSA—.

6. CECSA no puede confravenir lo que fue su inveterada conducta
contractual.

7. Inexistencia de condiciones para solicitar la resolucion del Contrato.

A. CECSA incurrid en culpa al no pronunciarse en contra de las
manifestaciones y la informacion suministrada por OBC respecto
de los Eventos Justificados.

B. OBC no incumplié su deber de informacién, y de haberlo
incumplido, no fue constituido en mora por CECSA.

C. OBC no incumplio su deber de informacion frente a Ila
ocurrencia de Eventos Justificados, e incluso si lo hubiera
incumplido, tal incumplimiento no es suficiente para pedir la
resolucién del Contrato.

La parte convocante fundamenta sus pretensiones en los hechos que relaciona
en la demanda.? La respuesta de la parte convocada a los mismos, estd en la
contestacion de la demanda.4

Segun la demanda, los hechos se pueden resumir asi:

En el ano 2010 ECOPETROL S.A. inicidé la promocion del proyecto del
Oleoducto Bicentenario con el fin de mejorar la infraestructura de transporte
de petrdleo crudo en Colombia. La fase | del proyecto consistia en la
constfruccion de un oleoducto entre la estacion de Araguaney en Casanare
y la estaciéon de Banadia en Arauca. El objetivo de ese oleoducto era el de
conectar el Oleoducto Monterey — Araguaney y sus afluentes con crudos de
Casanare, con el Oleoducto Cano Limdén — Covenas en Banadia, para crear

3 Visibles a folios 8 a 63 del Cuaderno Principal N° 1
4 Visibles a folios 234 a 314 del Cuaderno Principal N° 1
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una ruta de evacuacion de crudos de Casanare por el Oleoducto Cano
Limén - Covenas.

En este contexto, el 17 de diciembre del ano 2010 se suscribid entre
Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. y sus accionistas un documento
lomado Acuerdo Marco de Inversidon, cuyo objeto fue establecer los
términos y condiciones de conformidad con los cuales los accionistas se
obligaban a efectuar aportes y a realizar todos los actos necesarios para la
construcciéon del Oleoducto Bicentenario de Colombia S.AS.

El dia 20 de junio del ano 2012 CECSA y OBC celebraron el contrato de
servicio de fransporte por el Oleoducto Bicentenario en el que OBC prestaria
el servicio como propietario del Oleoducto Bicentenario, y CECSA seria el
Remitente del crudo desde la estacion de Araguaney hasta la de Banadia.

El Contrato de Transporte se negocié bajo la modalidad “transporte o
pague” (“ship or pay”), es decir, por el transporte de una capacidad
contratada de barriles diarios a cambio del pago de la tarifa, asi no se
hiciera uso del servicio. Inclusive en los casos de eventos de fuerza mayor o
eventos excusables se pagaria la tarifa “transporte o pague”, asi no fuere
posible el fransporte en el tiempo y modo debidos como consecuencia de
tales eventos.

Inicialmente se pactd que ese pago seria tratado como un anticipo, pero
mediante el Otrosi N° 2, del 28 de marzo de 2014 se modificé la férmula que
se usaria para el pago de la tarifa cuando la fecha inicial del pago fuese
anterior a la fecha de inicio del servicio y se dispuso que el pago no seria
tfratado como un anficipo sino como un pago definitivo a partir del 1 de
enero de 2014.

Con esto la tarifa iria a los resultados de OBC como un ingreso y no seria un
pasivo, pero de ninguna manera se estipuld que frente a un evento
excusable que justificara que OBC no hubiera cumplido en la forma vy
tiempo debido, la obligacién de transportar quedaba extinguida.
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El Contrato establecid el procedimiento en el caso de eventos justificados.
OBC ha alegado en multiples oportunidades eventos excusables que, a
juicio de la demandante, no se probaron de acuerdo con el procedimiento
pactado en el Contrato.

Si se tienen en cuenta todos los eventos justificados reportados por OBC, a
CECSA se le ha negado un total de 456 dias el servicio de transporte por el
que ya ha pagado, que equivalen al tiempo que estuvo parado por
completo el servicio y OBC, en ninguno de los casos en los que ha alegado
fuerza mayor, ha entregado todos los detalles como lo exige el contrato.

CECSA ha pagado cumplidamente la tarifa Transporte o Pague a pesar de
lo anteriormente resenado y ha solicitado a OBC que reconozca que debe
prestar el servicio luego de que cesan los eventos excusables que
supuestamente le han impedido prestar el servicio.

Segun la demanda, OBC no ha transportado 315.271 barriles de petréleo
entre noviembre de 2013 y enero de 2017, por los que la convocante ha
pagado la suma de siete mil cuatrocientos veinte millones cuatrocientos
ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos y diez centavos (COP$
7.420.484.668,10), a pesar de que estos ya fueron pagados por CECSA en las
facturas que se emitieron mes a mes y OBC se ha negado a cumplir y a
prestar el servicio a CECSA luego de que cesan los eventos excusables y
temporales que alega.

Por su parte, de conformidad con la contestacion de la demanda, los hechos en
que se sustentan las excepciones y defensas de la convocada se pueden resumir
asi:

OBC es propietaria de un oleoducto de uso privado denominado
“Oleoducto Bicentenario de Colombia”, que se extiende desde la Estacion
Araguaney, en el departamento de Casanare, hasta la Estacién Banadia, en
el departamento de Arauca y que fue originalmente concebido como parte
(la fase 1) de uno de mucha mayor longitud, que iria desde Araguaney
hasta Covenas, via Banadia (Arauca) y Ayacucho (Cesar), a fin de atender
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la necesidad comun de las empresas del sector de hidrocarburos de una
mejora en la infraestructura de transporte de crudo del pais.

Con tal propdsito, ECOPETROL S.A., Pacific OBC Corp., Petrominerales
Colombia Ltd., y la propia CECSA, enfre ofras sociedades, celebraron un
Acuerdo Marco de Inversion el 17 de diciembre de 2010 en el que se

estipuld, principalmente: (i) el vehiculo societario a través del cual se
adelantaria el proyecto; (i) que dicha sociedad seria la propietaria del
Oleoducto Bicentenario y adelantaria su construccion por fases; (i) los

aportes que harian los accionistas para adelantar la construccion del
proyecto en sus diferentes fases; y, (iv) que ella seria su operadora, a través
de un contrato suscrito con ECOPETROL.

Como parte del proyecto y por las necesidades del mismo, cada uno de los
accionistas celebré con OBC un contrato de transporte en la condicion de
remitente de crudo por oleoducto, en la modalidad “Transporte o Pague”
(“Ship por Pay”), por el derecho a una determinada capacidad de
transporte, medida en numero de barriles de crudo, al margen de que
efectivamente se les garantizara el transporte de dicha capacidad, por
cuanto la tarifa constituye la fuente de pago de las obligaciones asumidas
por OBC con el sector financiero para la puesta en marcha del oleoducto.

Por virtud de este Contrato, celebrado el 20 de junio de 2012, CECSA
adquirié una capacidad de transporte de barriles de crudo por dia por el
Oleoducto Bicentenario y dicha capacidad contratada seria remunerada
mediante el pago mensual de la tarifa “Ship por Pay”, que en todo caso
debia ser sufragada en su totalidad, independientemente del fransporte
efectivo de los barriles.

El Confrato previd una serie de circunstancias que podian afectar la
prestaciéon normal del servicio de transporte, y expresamente se convino que
la ocurrencia de alguna de estas circunstancias no eximia al accionista
remitente del pago de la tarifa.
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De conformidad con el texto original del Contrato, esos Eventos Justificados,
eximentes de la prestacion del servicio de transporte, generaban a favor del
accionista remitente un "anficipo” que podia ser utilizado al décimo
segundo mes siguiente a la fecha de inicio de la prestaciéon del servicio. Por
consideraciones juridicas, contables y financieras, esa estipulacion fue luego
eliminada y reemplazada por la de “pago irevocable y definitivo” mediante
el Otrosi No. 2 al Contrato, lo que se hizo efectivo a partir del 1° de enero de
2014. Por ende, en caso de que a partir del 1° de enero de 2014 acaeciera
cualquier Evento Justificado, CECSA debia en todo caso pagar la tarifa de
manera definitiva, mientras que OBC quedaba eximida de la prestacion del
servicio.

Entre 2013 y 2017 ocurrieron, segun se afirma en la demanda, setenta vy
cuatro (74) Eventos Justificados, que efectivamente interrumpieron,
retrasaron o impidieron el cumplimiento de las obligaciones de transporte de
crudo a cargo de OBC. La inmensa mayoria de ellos se presentaron en el
Oleoducto Cano Limén-Covenas y el resto en el Oleoducto Bicentenario.
Todos ellos le fueron debidamente nofificados a CECSA en los términos del
Contrato.

5. LAS PRUEBAS.

Con

base en las solicitudes probatorias oportunamente presentadas por las

partes, y en la facultad oficiosa prevista en la ley, el Tribunal decretd la practica
de los siguientes medios de prueba:

5.1. PRUEBAS DECRETADAS POR SOLICITUD DE CECSA

Todas las documentales aportadas que obran en el expediente.

Los testimonios de las siguientes personas:

JOHN PERRET
MARTHA CABRERA
YENNY RODRIGUEZ
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e FRANCISCO DUARTE
e LUIS FELIPE VALBUENA

Los siguientes dictdmenes periciales:

a) Dictamen pericial para soportar la cifra de perjuicios reclamados y para dar
fundamento a la contestacién a la objecion del juramento estimatorio, rendido
por Ivonne Astrid Cano Dominguez.

b) Dictamen pericial para contradecir el dictamen econdmico y financiero
presentado por OBC, rendido por Ivonne Astrid Cano Dominguez.

c) Dictamen pericial para contradecir el dictamen técnico y operativo
presentado por OBC, rendido por Jorge Enrique Sudrez Urrutia.,

La declaracién de los peritos Moises Rubinstein y Carmenza Chahin.

El interrogatorio de parte que personalmente debia absolver el Representante
Legal de OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.AS. - OBC.

5.2. PRUEBAS DECRETADAS POR SOLICITUD DE OBC
Todas las documentales que obran en el expediente.
Los testimonios de las siguientes personas:

e ALVARO CASTANEDA

e JUAN CARLOS QUINTERO
e JAIRO ROBAYO

e ANABELLA VEGAS

e JAIME ROBLEDO

e FERNANDO GUTIERREZ

e ALFREDO GRUBER

e ORLANDO MENDIGANA
e RAFAEL BELISARIO
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e IVAN DARIO MARTINEZ
e JAIME GARCIA

e JAIME ALBERTO SIERRA
e JUAN FELIPE CASTRO

Los siguientes dictdmenes periciales:

a) Dictamen referido a los aspectos econdmicos y financieros relativos a la
estructuraciéon, construccion y operacién del Oleoducto Bicentenario, rendido por
Desarrollo Empresarial Ltda., suscrito por Moises Rubinstein.

b) Dictamen referido a los aspectos técnicos y operativos del Oleoducto
Bicentenario, rendido por Carmenza Chahin Alvarez.

c) Dictamen con el objeto de confradecir el aportado con la convocante
denominado “Dictamen pericial para soportar la cifra de perjuicios reclamados y
para soportar la contestacion a la objecion del juramento estimatorio”, rendido
por Desarrollo Empresarial Ltda., suscrito por Moises Rubinstein.

El interrogatorio de parte que personalmente debia absolver el Representante
Legal de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. - CECSA

La declaracion de los peritos Ivonne Astrid Cano Dominguez y Jorge Enrique
Sudrez Urrutia.

5.3. PRUEBAS DECRETADAS POR EL TRIBUNAL DE OFICIO

Un dictamen pericial, por parte de un perito con experiencia en temas financieros
y contables, que fue rendido por J.M. Noguera y Cia., suscrito por Juan Manuel
Noguera Arias.

La declaracién del perito Juan Manuel Noguera, que se rindié conjuntamente

con la senora Patricia Torres Garcia, experta contable que acompano la
elaboracién del dictamen.
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6. DESARROLLO DE LA FASE PROBATORIA
La fase probatoria se inicié el 18 de marzo de 2018.

Se incorporaron al expediente todos los documentos oportunamente aportados y
los dictmenes periciales tanto los acompanados con la demanda vy la
contestacion, como los de contradiccidn, y el decretado de oficio.

Para efectos de la contradiccidon de los dictdmenes, los peritos asistieron a las
audiencias de interrogatorio.

Se readlizaron los Interrogatorios de Parte que fueron rendidos por Alexander
Cadena, en representacion de OBC, y José Joaquin Mayuza, en representacion
de CECSA.

Respecto de los testimonios, fueron desistidos los de los senores Jairo Robayo,
Rafael Belisario, Jaime Alberto Sierra y Juan Felipe Castro.

Se recibieron los de los senores John Perret, Martha Cabrera, Yenny Rodriguez ,
Francisco Duarte, Luis Felipe Valbuena, Alvaro Castafieda, Juan Carlos Quintero,
Anabella Vegas, Jaime Robledo, Fernando Gutiérrez, Alfredo GrUber, Orlando
Mendigana, Ivan Dario Martinez y Jaime Garcia.

7. ALEGATOS

En la audiencia llevada a cabo el 13 de diciembre de 2018, los apoderados de las
partes presentaron sus alegatos de conclusion de los cuales entregaron
resumenes escritos que fueron incorporados al expediente. En la misma audiencia
se recibid el concepto final del senor Agente del Ministerio PUblico.

8. LEY PROCESAL APLICABLE

Analizado el pacto arbitral, y en atencién a la fecha de presentacion de la
demanda, este proceso se rigid por las disposiciones de la Ley 1563 de 2012 y en
lo no previsto en ellas por las normas del Codigo General del Proceso.
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9. PRESUPUESTOS PROCESALES
9.1 Generalidades

Antes de entrar a analizar la cuestion de fondo relacionada con la prosperidad o
la denegacion de las pretensiones y excepciones formuladas, es necesario
establecer si en el presente trdmite arbitral se encuentran satisfechos los
presupuestos procesales, esto, particularmente, por cuanto la convocada ha
cuestionado su debida concurrencia al formular sus alegatos de conclusion.

Por tanto, se debe establecer si se cumplen los requisitos que deben existir en
todo proceso para que el juez pueda aplicar el derecho sustantivo vy, en
consecuencia, proferir una decision de fondo. Como es suficientemente
conocido, estos presupuestos corresponden a la capacidad procesal, la
capacidad para ser parte, la demanda en forma y la competencias.

Respecto de la capacidad de las partes de esta controversia nada se ha
discutido en la actuacion y, por el contrario, estd acreditado suficientemente que
tanto la convocante como la convocada son personas juridicas con aptitud
suficiente para actuar en el tréfico juridico y para comparecer a este proceso y lo
han hecho mediante apoderados debidamente constituidos.

Como la convocada ha cuestionado la existencia del presupuesto atinente a la
demanda en forma, por una presunta indebida acumulacién de pretensiones, y
la competencia del Tribunal para dirimir la controversia, a continuacion

5 Sobre los presupuestos procesales, la Corte Suprema de Justicia ha precisado lo siguiente: “Trdtase
de elementos estructurales de la relacién juridica procesal, exigencias imperativas para su
constitucion vdlida o para proferir la providencia sobre el mérito del asunto, independientemente
de su fundamento sustancial. No conciernen a la relacion juridica sustancial controvertida, causa
petendi, petitum, ni a la legitimacion en causa, aptitud o interés especifico para deducir,
controvertir o soportar la pretension, cuestiones todas del derecho sustancial (CXXXVIll, 364/65), sino
a "los requisitos indispensables para la integracion y desarrollo vdlido del proceso (sentencia del 14
de agosto de 1995 exp. 4268), esto es, a la competencia del juez natural, la demanda en forma y la
capacidad procesal para ser parte y comparecer a proceso, en tanto, el derecho de accion es
una condicién de la providencia favorable de Ia litis contestatio (LIX, 818; LXXV, 158 y XXVI, 93)".
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, sentencia del 15 de julio de 2008. M.P. William
Namén Vargas.
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procederd el panel arbitral a realizar el andlisis de estos presupuestos para efectos
de verificar su presencia en esta actuacion.

9.2. Demanda en Forma

Segun ya se ha senalado, en los alegatos de conclusion la convocada manifesto
lo siguiente:

“La demanda arbitral presentada por CECSA en contra de mi
representada acumuld indebidamente sus pretensiones porque ella
pretende el cumplimiento a futuro de un contrato, pero, a rengldon
seguido, solicita que el tribunal declare resuelto ese mismo acto
juridico. Tal defecto procesal ciertamente puede incidir
negativamente en la eficacia del laudo habida consideracion de
que dificulta la labor del tribunal en delimitar la congruencia entre lo
pedido y lo concedido —aunque en este caso claramente no debe
haber lugar a la prosperidad de ninguna de las pretensiones—.

(...

“ ... CECSA acumuld indebidamente las pretensiones principales
puesto que, en la tercera de ellas le solicita al Tribunal que ella tiene
“derecho a disfrutar de dicho servicio sin tener que pagarlo
nuevamente”, declaratoria esta que fiene sentido mientras el
Contrato se encuentre vigente, pero, en la quinta, sorpresivamente le
solicita al Tribunal que resuelva el Confrato. Ellas se excluyen
fundamentalmente pues alguna de las dos pretensiones —propuestas
como principales— habrian de ser inanes.

(...

“Asi'las cosas, por ser las dos pretensiones contfradictorias entre si, no
se sabe qué es realmente lo que CECSA pretende lograr con su
demanda, y debe dar lugar a un fallo inhibitorio, por lo menos
parcial, de parte del Tribunal.”
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Respecto del requisito de la demanda en forma, la Sala de Casacién Civil de la
Corte Suprema de Justicia ha senalado lo siguiente:

“Denfro de dichos presupuestos es preciso destacar el relacionado
con la aptitud formal de la demanda, cuya trascendencia es
insoslayable si se repara en que ésta es el acto tipico que funda el
proceso, ya que contiene Ila declaracion de voluntad del
demandante por medio de la cual fija los hitos a través de los cuales
habrd de transcurrir la litis, mds concretamente, en cuanto que de ese
modo expresa y delimita sus pretensiones, restringiendo a estos
aspectos, el debate judicial.

“Consciente el legislador de la dimension procesal de la demanda,
establecid un conjunto de exigencias formales de cardcter
fundamental, por medio de las cuales pretende garantizar que dicho
libelo agote los fines y efectos que le son propios, formalismo que debe
mirarse en ese sentido, es decir como un aval de seguridad y legalidad
procesal, y no, como suele suceder -y este asunto es ejemplo de ello-,
con un criterio formalista, arcaico e inquisidor por medio del cual el
juzgador, so pretexto de futiles imprecisiones de la demanda, se
sustraiga de su obligacion de componer el litigio aplicando la voluntad
concreta de la ley.

“De ahi que se haya sostenido que en aquellos casos en que exista
cierta vaguedad en la demanda, el juez estad en la obligacion de
interpretarla ‘...con el fin de no sacrificar un derecho y siempre que la
interpretacién no varie ni modifique los capitulos petitorios del libelo. En
la interpretacion de una demanda, ha dicho la Corte, existe el poder
necesario para ir fras lo racional y evitar lo absurdo...” (G.J. tomo XLIV,
pdg.439), facultad que se torna en un deber en cuanto compele al
fallador a emplear sus atribuciones legales para evitar las decisiones
inhibitorias (articulo 39 del Codigo de Procedimiento Civil).”¢

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién Civil. Sentencia de é de febrero de 2001. Exp. 5656.
M.P. Jorge Castillo Rugeles.
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Teniendo en cuenta que la convocada ha cuestionado particularmente la forma
en que se acumularon las pretensiones fercera y quinta principales de la
demanda, se advierte que su inconformidad radica en una presunta
inobservancia del requisito establecido en el articulo 82, numeral 4, del Cddigo
General del Proceso, en concordancia con el arficulo 88 del mismo estatuto.

En consecuencia, incumbe determinar, particularmente, si en el asunto objeto de
estudio se presenta, en realidad, una solicitud de pretensiones incompatible por
cuanto, en principio, no es posible ejercer, por contradictorias, en una misma
demanda las pretensiones de resolucién y cumplimiento, sin embargo es dable
hacerlo siguiendo las directrices trazadas por el arficulo 88 del Cédigo General del
Proceso, cuando estas se propongan de manera principal y subsidiaria.

En verdad, prima facie, como faciimente se infiere, aunque la ley le otorga a una
de las partes, respecto de un contrato bilateral, la opcién de escoger una de
tales acciones, no resulta Idgico ni juridicamente viable que de modo paralelo se
pida la resoluciéon y el cumplimiento del contrato frente al contratante transgresor
del mismo, desde luego que hay una clara antinomia entre ambas sUplicas al
punto que, como lo tiene pregonado la jurisprudencia, resultan palmariamente
contradictorias, como ocurriria por ejemplo si la parte resolutiva de un fallo
contuviera disposiciones en las que “...una decreta la resolucion del contrato y
otra su cumplimiento..."’.

Como ahora, en la etapa de alegaciones, viene a invocarse por la parte
convocada que en este debate estd ausente el presupuesto procesal de
demanda en forma, debido a que, respecto de las pretensiones principales,
mientras en el numeral 5° se depreca la resolucién del contrato de fransporte, en
el 3° se pretende “el cumplimiento a futuro” de ese mismo acto juridico, al
solicitarse en ese escrito por la actora que “ella tiene derecho a disfrutar de dicho
servicio sin tener que pagarlo nuevamente”, sUplicas que, dice, son
contradictorias entre si, pues torna oscuro el libelo al desconocerse lo que con
éste se persigue, el Tribunal procede a exponer las siguientes razones sobre el

7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Civil. Sentencia de 16 de agosto de 1973. G. J., 1.
CXLVII, pdg. 23.
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particular, no sin antes expresar que, de ser cierta esta alegacion, el laudo que se
profiera tendria que ser inhibitorio, por ausencia del presupuesto procesal de
demanda en forma, o sea que no habria lugar a resolver el mérito o fondo de las
peticiones propuestas.

Evidentemente, por ser la demanda el acto de postulacidon mds importante, toda
vez que con este escrito se trazan al juzgador los limites de su decision, tal y como
lo contemplan los articulos 280 y 281 del Codigo General del Proceso, tiénese
expuesto que dicho escrito ha de ajustarse, con estrictez a los requisitos formales
senalados en los articulos 82 a 84 ibidem vy, adicionalmente, a los presupuestos
tocantes con la debida acumulacion de pretensiones, de la manera pregonada
por el articulo 88 ejusdem.

Entre tales aspectos formales adquiere trascendental connotaciéon el referente a
las pretensiones, desde luego que serd con base en las sUplicas deprecadas, al
igual que en los hechos en que se fundamentan, como queda circunscrito el
dmbito decisorio del juzgador al momento de dictar la sentencia
correspondiente; por lo mismo es que el articulo Ultimamente mencionado, en
concordancia con el arficulo 82, numeral 4°, de la misma codificacion, prescribe
las reglas concernientes para una cabal acumulacion de tales pretensiones,
desde luego que si éstas no se ajustan a los lineamientos o exigencias senaladas
para la formulacion de las varias peticiones, inexorablemente el fallador, en vez
de proferir sentencia de mérito, ha de pronunciar fallo inhibitorio, por ausencia del
presupuesto procesal de demanda en forma.

Prevé el articulo 88 citado que el demandante puede acumular en una misma
demanda varias pretensiones frente al demandado, aungque no sean conexas,

siempre y cuando concurran estas exigencias:

“1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en
cuenta la cuantia.

“2. Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.

2]
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“3. Que todas puedan framitarse por el mismo procedimiento.

“En la demanda sobre prestaciones periodicas podrd pedirse que se
condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la
presentacion de aquélla y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

“También podrdan formularse en una demanda pretensiones de uno o
varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea
diferente el interés de unos y ofros, en cualquiera de los siguientes
CQasos:

“a) Cuando provengan de la misma causa.

“b) Cuando versen sobre el mismo objeto.

“c) Cuando se hallen entre si en relacion de dependencia.
“d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.

En las demandas ejecutivas podrdn acumularse las pretensiones de
varias personas que persiguen, total o parcialmente, 1os mismos bienes
del demandado”.

Aunqgue en referencia al articulo 75 del Cédigo de Procedimiento Civil, pero que
actualmente en términos semejantes reproduce el Cédigo General del Proceso,
en el punto ha expresado la doctrina jurisprudencial:

“1. Como la pretension, en la esfera del Derecho Procesal, implica
generalmente la exigencia frente a una persona de determinada
declaracién judicial, tiene que deducirse mediante una demanda, o
sea el escrito por el cual se pide tutela para un interés juridico, a través
de una sentencia. Es tan intima la relacidn existente entre la demanda
y la sentencia, que la doctrina ve en dichos dos actos los limites dentro
de los cuales se desenvuelve ordinariamente todo el procedimiento.
En verdad que cuando una persona quiere hacer valer un derecho
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suyo, en el escrito inicial debe solicitarle al juez la declaracion que
pretende, con invocacién de una concreta situacidn de hecho, es
decir, expresando tantfo el petitum como la causa petendi de la
pretension.

“Dada la trascendencia que la demanda tiene en la constitucion,
desarrollo y culminacion del proceso, dicho libelo debe ajustarse en su
forma a ciertos requisitos, que en el ordenamiento procesal
colombiano estdn determinados por los articulos 75, 76, 77, 78, 79 Y 82
de la respectiva codificacion. Segun tal precepfiva, para que la
demanda sea admisible debe determinar en forma precisa y clara ‘lo
que se pretenda’ por el demandante, o sea la nitida indicacion de la
pretension incoada, o de las varias pretensiones que acumuladamente
instaure; y, ademds, el senalamiento de los hechos que sirven de
fundamento a las suplicas, ‘debidamente determinados, clasificados y
numerados’, o sea- formando grupos segun la materia, con la Iégica
separacion que la relacion material exige.

“2. Segun lo indican los principios del Derecho Procesal, para el
gjercicio de cada pretension debe seguirse un proceso independiente;
sin embargo, por razones de economia, es procedente tramitar y
decidir una pluralidad de pretensiones denfro de una unidad de
proceso. Por acumulacidn se entiende, entonces, la unidon de varias
pretensiones en un solo procedimiento de demanda (acumulacion
objetiva); o la agregacion de dos o mds procesos a fin de que formen
uno solo y en él se decidan aquellas (acumulacién subjetiva).

“El fendmeno de la acumulacién objetiva o agregacion de varias
pretensiones en una sola demanda, que expresamente autoriza el
articulo 82 del Cddigo de Procedimiento Civil, depende de la voluntad
del demandante, porque es éste quien tiende en tal caso a reunir en
un solo proceso, como es una la demanda con la cual se inicia, dos o
mas pretensiones, con el propdsito de que se tframiten conjuntamente
y se decidan en sentencia Unica.
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“Pero si la ocurrencia del fendmeno depende del arbitrio del
demandante, la procedencia de la acumulacidon no queda al amparo
de su absoluta libertad: estd limitada por la incompatibilidad que las
varias pretensiones tengan entre si, desde luego que el antecitado
texto legal preceptia que en el mismo escrito de demanda el
demandante puede deducir varias pretensiones confra el
demandado, ‘siempre que concurran tos siguientes requisitos’: a) que
el juez sea competente para conocer de todas, con la salvedad
prevista en el numeral 1° de esa misma norma; b) que a todas las que
se agregan corresponda el mismo procedimiento; y e) que las
agregadas no se excluyan entre si, a menos que se trate de una
acumulacion subsidiaria. Lo cual quiere decir que la incompatibilidad
de las pretensiones, como Obice insalvable para su debida
acumulacion, puede ser de orden material o de orden procesal. Habrd
incompatibilidad material o natural -y por esto la acumulacion deja de
ser Iégica y legalmente posible- cuando los efectos juridicos de dichas
pretensiones no pueden coexistir por ser antagonicos o excluyentes; y
existird incompatibilidad procesal -que también veda la acumulacidon-
cuando el juez no es competente para conocer de todas las
pretensiones agregadas, o cuando a todas ellas no les corresponde,
segun la ley, el mismo o idéntico procedimiento.

“3. En los casos de acumulacién, para que la demanda que la
contenga sea formalmente apta, tiene también que senalar los
hechos que le sirven de fundamento a cada una de las pretensiones
agregadas; 'en tal supuesto la apuntada narracion de hechos, con
'tanto mayor razén, tiene que hacerse "debidamente determinados,
clasificados y numerados" (art. 75-6 del Codigo de Procedimiento Civil).

“Es decir, que la demanda debe traer los hechos ordenados o
dispuestos en grupos légicos y separados segun la relacion que ellos
tengan con la correspondiente suplica, a tal punto que en cada uno
de los grupos formados queden excluidas las afirmaciones que
correspondan a situaciones fdcticas impertinentes o extranas a la
respectiva pretension.
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“Cuando se trata de suplicas que atanen a una dualidad de
relaciones juridicas que no pueden coexistir por ser anfitéticas, la ley
posibilita su acumulacién pero solamente en forma eventual o
subsidiaria, pues en tal hipdtesis el demandante subordina la
estimacion de una de ellas a la desestimacion de la ofra. En este
acontecer nada impide, y antes bien la naturaleza de las cosas asi lo
requiere, que el demandante determine en su demanda hechos o
fundamentos generalmente confradictorios o excluyentes: quien,
pretenda la nulidad de una compraventa y en subsidio su resolucion,
por ejemplo, tendrd que hacer mociones que tiendan a demostrar la
ineficacia o invalidez de dicho acto y a la vez aunque
separadamente, las que conduzcan a establecer su incumplimiento”s.

Confrontadas esas exigencias con la demanda presentada en el sub lite, del
examen integral de la misma no surge el defecto formal indicado por la
convocada, puesto que, en general, por un lado, esa alternativa se planted al
tenor del articulo 88, num. 4° del C.G. del P., toda vez que, dicho como estd que
es dable acumular en una misma demanda varias pretensiones, sin embargo de
Nno ser conexas, cuando, aparte de tenerse competencia para todas y poderse
tramitar por idéntico procedimiento, tales “pretensiones no se excluyan entre si,
salvo que se propongan como principales y subsidiarias” (el subrayado es del
Tribunal), ha de seguirse que en este proceso el libelo no se resiente de
impropiedad formal que impida dirimirlo en el fondo.

Y, especificamente, acerca del reparo formulado en el alegato de conclusion,
amén de que esta presunta iregularidad no se invocd en la etapa inicial del
procedimiento en torno al auto que admitié a trdmite el acto introductorio,
tampoco se observa que las suplicas 3° y 5° sean anfindmicas, pues lo que en la
pretension 3° se plantea es el fundamento de uno de los incumplimientos cuya
declaracién se pretende, el de la pretension 4° para solicitarle al Tribunal,
posteriormente, en la 5% peticidn, que proceda a determinar si los incumplimientos
negociales cuya declaracién se solicita en las pretensiones 2%y 49, dan lugar a la

8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Civil. Sentencia de 15 de noviembre de 1973. M.P.
Humberto Murcia Ballén. G. J., t. CLXXII, pdgs. 234 a 236.
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resolucion del Contrato. Dicho con otras palabras, en la pretension 3° la
convocante solicita que se declare que ella fiene derecho a disfrutar del servicio
de transporte en los supuestos de los denominados eventos justificados, luego de
lo cual, en la pretension 49 solicita que se declare que la convocada ha
incumplido la obligacién correlativa a dicha prerrogativa, todo esto como
fundamento de la pretension resolutoria. Es evidente, en consecuencia, que en la
3% pretension no se estd solicitando que el Tribunal ordene a la convocada que
cumpla el Contrato, sino que, por el confrario, alli estd el fundamento que afirma
que dicha obligacién estd incumplida y que debe dar lugar a la resolucion del
referido negocio juridico, todo esto en el contexto de las pretensiones principales
de la demanda. Es claro, también, que todas las solicitudes enderezadas all
cumplimiento del contfrato estdn en el acdpite correspondiente a las pretensiones
subsidiarias.

De igual forma, una cabal interpretaciéon del escrito infroductorio permite
comprender, frente a lo que en principio pudiera entenderse, que atendidos los
efectos propios del acuerdo negocial celebrado entre las partes, punto que se
abordard posteriormente en el laudo, este aspecto pertenece mds a la decision
que se llegare a pronunciar respecto de las prestaciones que se desprendan o
resulten de un contrato de ejecucidn sucesiva, decision que, bagjo este
pardmetro, le corresponderd definir a Tribunal.

El Tribunal observa sin hesitaciéon alguna que se han planteado pretensiones
principales y subordinadas, de resolucion y cumplimiento, respectivamente, las
cuales, de prosperar alguna de ellas, forzosamente impondrd, ain de oficio,
disponer las consiguientes declaraciones y condenas inherentes que
correspondan o resulten posibles, dependiendo de las obligaciones resultantes de
la especie de confrato sometido a escrutinio, por lo que debe concluirse que la
demanda no resulta ambagiosa, de suerte que, aun si en via de hipdtesis se
pudiera pensar que alguna pretension consecuente o derivada pudiera ser
confradictoria, corresponderia es, bajo estos lineamientos, sujetar los respectivos
pronunciamientos a tales pardmetros, mds aun cuando, segun los articulos 11 vy
42, numeral 5°, del Codigo General del Proceso, debe tenerse en cuenta que el
fin del procedimiento es la efectividad de los derechos pregonados por la ley
sustancial, y que precisamente esta codificacion atribuye a los juzgadores, entre
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otros deberes, el de interpretar la demanda de modo que asi se logre decidir de
fondo el litigio puesto a su composicion.

Con fundamento en lo anteriormente discurrido, el Tribunal considera que el
escrito que contiene la demanda si cumple con los requisitos establecidos en el
ordenamiento juridico para ser considerado como una “demanda en forma”.

9.3. La Competencia

En los alegatos de conclusion la convocada expresd también, que la parte
convocante introdujo al debate procesal diversos hechos que no estdn
incorporados en la plataforma factica de la controversia, fijada por los contornos
que dan la demanda y la contestacion en el marco de la cldusula
compromisoria, frente a lo cual indicd que “(...) la competencia del tribunal estd
circunscrita a todas aquellas controversias que surjan o tengan relacion con el
Contrato. Un pronunciamiento sobre ofra materia excederia, por lo mismo, la
competencia del tribunal y configuraria la causal de anulacion del laudo prevista
en el numeral segundo del articulo 41 de la Ley 1563 de 2012.”

Seguidamente manifestdé que los temas que desbordarian la cldusula
compromisoria y, por ende, la competencia del Tribunal, son “la capacidad de
fransporte del Oleoducto Cano Limon-Covenas”, “la supuesta enfrada en
operacion de un nuevo ‘sistema de oleoductos’ y la bidireccionalidad del sentido
del flujo del Oleoducto Bicentenario de Colombia” y “la existencia o no del Grupo
Ecopetrol”.

Al respecto, el Tribunal debe senalar que, segin consta en Auto No. 1 del acta
correspondiente a la sesion realizada el 17 de abril de 2018, el Tribunal se declard
“competente para conocer de las pretensiones propuestas en la demanda, asi
como de las excepciones de mérito formuladas en el escrito de contestacion de
la misma”, luego de destacar que “[l]as partes son personas juridicas con plena
capacidad juridica para transigir; las cuestiones sometidas a la decision del
Tribunal son susceptibles de transaccion y estd debidamente acreditada Ila
existencia de la cldusula compromisoria, contenida en la cldusula 20 del Contrato
de Transporte Bicentenario”.
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Es evidente, en consecuencia, que el marco de la competencia del Tribunal lo
da, en primer término, el dmbito de la cldusula compromisoria —y particularmente
lo que dalli se define como “la Controversia’- y, seguidamente, las pretensiones y
medios de defensa planteados en el proceso, examinados en conjunto con los
hechos que les sirven de fundamento. Ciertamente el Tribunal, para efectos de
adoptar la decision que ponga fin a la controversia habrd de tener en cuenta los
limites a los que se ha hecho referencia, no solo para no desbordar su propia
competencia, sino también para que su decisidn sea coherente o consonante.

Esto no implica, en todo caso, que al Tribunal le esté vedado analizar hechos o
circunstancias acreditadas en el proceso, que ilustren su criterio en orden a
adoptar la decisidon que en derecho corresponda, en la medida, claro estd, que
se encuentren dentro del marco al que ya se ha hecho referencia, para efectos
de lo cual no puede olvidarse que la cldusula compromisoria, al hacer referencia
a “la Controversia” que podrd ser conocida por el Tribunal de Arbitraje, dispuso
que ella es “[tjoda diferencia o controversia que surja entre las Partes por o con
ocasion del presente Contrato, o en relacidn con el mismo”, en donde las
expresiones “con ocasion” o “en relacion” dan un marco mds amplio al dmbito
de competencia del Tribunal que el que se circunscribiria exclusivamente a las
estrictas estipulaciones contractuales.

Como consecuencia del andlisis anteriormente realizado, el Tribunal de
Arbitramento concluye que es competente para conocer de las cuestiones
sometidas a decisiéon arbitral; que la demanda se aqjustd a lo dispuesto por las
normas que regulan la materia y no se observa causal de nulidad alguna; que las
partes son personas juridicas cuya existencia y representaciéon estdn debidamente
acreditadas; que ellas comparecen al proceso representadas por abogados
inscritos de conformidad con actos de apoderamiento otorgados en legal forma;
que las partes tienen capacidad juridica para transigir y las cuestiones sometidas
a la decisidon del Tribunal son susceptibles de transaccion; que estd debidamente
acreditada la existencia de la cldusula compromisoria, y que, en su momento, se
cumplié debidamente el trdmite para la designacion de los Arbitros, quienes
aceptaron oportunamente y asumieron su cargo en legal forma; se cumplieron
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debidamente todos los trdmites del proceso arbitral y se cumplié debidamente
con el control de legalidad.

Asi las cosas, el Tribunal se encuentra plenamente habilitado para entrar a
resolver sobre el fondo de la confroversia, como a continuaciéon pasa a hacerlo.

CAPITULO Il
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. LA CONTROVERSIA SOMETIDA A CONSIDERACION DEL TRIBUNAL

La presente disputa arbitral se centra en determinar, en sintesis, si la convocada
ha incumplido algunas de las obligaciones derivadas del Contfrato de Transporte
Bicentenario celebrado el 20 de junio de 2012 entre Canacol Energy Colombia
S.A. (CECSA) y Oleoducto Bicentenario S.A.S. (OBC). En particular, se debe
determinar si en presencia de un “evento justificado” se ha cumplido la
obligacién de informacién pactada en el contrato, en los términos alli senalados,
ademds de lo cual debe definirse qué debia ocurrir con la obligacién de
transporte de crudo a cargo de OBC en presencia de uno de tales eventos, una
vez conjuradas las circunstancias que habian dado lugar al mismo.

Con ese fundamento, la parte convocante ha planteado un primer grupo de
pretensiones enderezadas a que se decrete la resolucion del contfrato de
transporte y a que se le indemnicen los perjuicios que considera haber sufrido, y
un segundo grupo de solicitudes, cuyo propdsito es que se ordene a la
convocada cumplir las obligaciones insatisfechas y que se indemnicen los
perjuicios causados.

2. ANALISIS DE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS DE LA CONVOCANTE
2.1. El Contrato de Transporte Bicentenario
El presente litigio encuentra su origen en las diferencias surgidas entre las partes

con ocasidén del contrato de transporte de crudo celebrado entre OLEODUCTO
BICENTENARIO DE COLOMBIA S.AS., como transportador, y CANACOL ENERGY
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COLOMBIA S.A., quien fungié como remitente, celebrado el 20 de junio de 2012.
En efecto, la Convocante, CECSA, formuld su demanda ante este Tribunal arbitral
pretendiendo, entre otfras solicitudes, que se declarara el incumplimiento de OBC
respecto de algunas de las obligaciones surgidas del mencionado negocio
juridico.

Al respecto se debe tener presente que la convocante ha manifestado en el
proceso que el confrato celebrado entre CECSA y OBC el 20 de junio de 2012 fue
un confrato de fransporte, y no un negocio juridico de naturaleza distinta. Sostuvo,
sobre el particular, que la propia convocada aceptd en la contestacion de la
demanda que esto era asi, por lo que, a su juicio, no debe existir discusion sobre
este particular aspecto.

Por su parte, la convocada senala que no puede afiimarse que el contrato
celebrado enfre CECSA y OBC fuera un simple contrato de fransporte. Afirmo, por
el confrario, que lejos de tratarse de una aislada convencidon en la que una parte
se obligd a transportar cierta cantidad de crudo, al paso que la ofra se obligd a
pagar el precio correspondiente, lo cierto es que el contrato fue celebrado en el
marco de un proyecto de infraestructura bajo la modalidad Project Finance,
celebrado para la compleja tarea de construir el Oleoducto Bicentenario, todo lo
cual se desarrolld en ejecucion de los compromisos adquiridos en el Acuerdo
Marco de Inversion.

Para el Tribunal, en efecto, para la adecuada comprension del contrato materia
de la confroversia no puede perderse de vista que al referido contrato de
transporte del 20 de junio de 2012 o precedieron y sucedieron una serie de actos
y negocios juridicos que, ciertamente, resultan relevantes para una adecuada
interpretacién de las previsiones contractuales que en el proceso habrédn de
dilucidarse. A juicio del Tribunal, dados los argumentos presentados por las partes
en el trdmite del proceso, los documentos que deben ser analizados de manera
conjunta e integral son (i) el Acuerdo Marco de Inversion (AMI); (ii) el confrato de
transporte celebrado entre OBC y CECSA; vy (iii) el Otrosi No. 2, con fecha del 28
de marzo de 2014, mediante el cual se modificd parcialimente el clausulado del
contrato de transporte.
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2.1.1 Acuerdo Marco de Inversion
2.1.1.1 Contexto general

Teniendo en cuenta las manifestaciones comunes de las partes y la prueba
documental allegada al expediente, se evidencia que desde el ano 2010
ECOPETROL inicid6 una serie de actividades tendientes a promocionar la
construccion de un oleoducto, con el propdsito de fortalecer la infraestructura de
transporte de hidrocarburos en el territorio colombiano. En efecto, la finalidad
concreta del proyecto de que se trata fue la construccion de un oleoducto que
pudiera conectar, en una primera fase, la estacion de Araguaney en Casanare
con la estacion de Banadia en Arauca, con el propdsito final, luego de diversas
etapas, de que el petrdleo extraido del oriente del pais pudiera llegar a Covenas,
en la costa atldntica.

Por supuesto, sabiendo que dicha obra implicaba un complejo y ambicioso
proyecto de infraestructura, luego de una serie de negociaciones se llegd a la
celebracion de un acuerdo el 17 de diciembre de 2010, denominado Acuerdo
Marco de Inversion (“AMI”). Su propdsito general fue el de establecer los férminos
y condiciones bajo los cuales, quienes decidieran participar en el proyecto, se
obligarian a efectuar aportes y a realizar todos los actos necesarios para la
construccion del oleoducto.

Asi se establecid en el ordinal (a) de la Clausula 2 del AMI, sobre su objeto y
alcance?:

“El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los términos y
condiciones con base en los cuales los Accionistas se obligan y
comprometen, de manera conjunta y no solidaria, a (i) efectuar los
Aportes de Accionistas a la Sociedad en los términos establecidos en
el presente Acuerdo, (ii) celebrar y llevar a cabo los actos necesarios
y conducentes a que la Sociedad adelante la construccion del
Oleoducto de acuerdo con las Fases establecidas en la Cldusula 5
del presente Acuerdo, (i) celebrar y llevar a cabo los actos

? Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 19.
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necesarios y conducentes para que la Sociedad obtenga el
Endeudamiento del Proyecto, y (iv) dirigir la Sociedad, y (v) llevar a
cabo la operacion y el mantenimiento del Oleoducto de
conformidad con lo establecido en este Acuerdo y en los Estatutos”.

Pues bien, las partes coincidieron en el tradmite arbitral en que CECSA decidio
unirse al proyecto, por lo cual suscribié el AMI y realizd una inversion que le
significé volverse accionista de OBC -la cual fue constituida con el propdsito de
que sirviera como vehiculo para llevar a cabo la construcciéon del oleoducto-. En
tal sentido, CECSA (que en aquel momento se denominaba Rancho Hermoso
S.A.), al igual que los demds suscriptores del AMI, se obligd en los términos de
dicho negocio juridico.

2.1.1.2. Naturaleza del AMI

Sobre el AMI, en particular, debe resaltarse que su estructura es compleja. Lejos
de ser un contrato con obligaciones simples y concretas, fue estructurado como
un conjunto de estipulaciones que recogid los muy variados aspectos
involucrados en el desarrollo del complejo proyecto de infraestructura que
acordaron los contratantes. Lo anterior puede colegirse de las diferentes
consideraciones que se hicieron en la parte introductoria del AMI, asi:

“3. Que, en desarrollo de lo dispuesto en el considerando 1 anterior,
cada uno de los Accionistas (a) celebré un acuerdo de
confidencialidad, (b) tuvo la oportunidad durante la Etapa Previa de
revisar la documentacion necesaria y suficiente para hacer sus
estimaciones, proyecciones, andlisis, modelos financieros, andlisis
técnicos, operativos y juridicos que consideraron apropiados y
acordes para haber tomado la decision de invertir y participar en
este Proyecto, (c) celebra el presente Acuerdo, (d) ha asumido la
obligacion de capitalizar la Sociedad en los términos del Reglamento
de Capitalizacion Inicial, (e) ha prometido otorgar a la Sociedad un
crédito en los términos del Empréstito de Accionista, y (f) ha otorgado
la Garantia Inicial en respaldo de las obligaciones.
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comporta

“4. Que, como resultado de lo anterior, cada uno de los Accionistas
celebra el presente Acuerdo y en virtud del mismo manifiesta su
interés y adquiere los compromisos y obligaciones que constan en el
presente Acuerdo para el desarrollo de manera conjunta y en comun
(i) de las Fases 0 y 1 del Proyecto, y (ii) sujeto al acontecimiento de la
Condicion Precedente a las Fases 2 y 3, de las Fases 2 y 3 del
Proyecto;

“(...)

“7. Que, sin perjuicio del evenfo en que el que no acontezca la
Condicion Precedente a las Fases 2 y 3, el interés de las Partes es
asegurar los recursos del Proyecto a través de la implementacion de
un esquema de ‘financiacion de proyectos” o ‘project finance’
mediante el cual los Accionistas (a) conjuntamente desembolsen los
Aportes de Accionistas, y (b) adelanten y ejecuten los actos
tendientes a que la Sociedad incurra en el Endeudamiento requerido
para obtener la porcion restante del Costo Total;

“(...)

“10. Que, en desarrollo de las consideraciones precedentes, las Partes
celebraron con fecha 11 de noviembre de 2010 este "Acuerdo Marco
de Inversidon” y es su intencion modificarlo y reformularlo integramente
a tfravés de este Acuerdo.”1°

Estas, y otras estipulaciones, permiten concluir que el AMI constituye el entramado
contractual de la compleja organizacién requerida para lograr la meta conjunta
gue se propusieron los contratantes: la construccion del oleoducto bicentenario, y
la celebracion de un acuerdo de colaboracidén entre distintas
enfidades, con compromisos de diverso alcance, todos ellos enderezados a la

obtencidn de un propdsito comun.

2.1.1.3. Contenido bdasico del AMI

10 Cuaderno de Pruebas N°. 1. Folios 6-7.
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Dentro de las multiples y variadas disposiciones que fueron incluidas en el AMI, y
circunscribiendo el andlisis a los aspectos que resultan relevantes para el debate
litigioso que se ha planteado en el presente proceso, se destaca que en dicho
insfrumento se contemplé que los diferentes accionistas de OBC celebrarian
contratos de fransporte con la referida sociedad, con el propdsito de proveerle
de recursos para efectos de que a esta le fuera posible cumplir con las
obligaciones y compromisos que debian adquirirse con los financiadores externos
para la realizacion del proyecto.

Para tales efectos, el numeral 8 de las consideraciones del AMI es del siguiente
tenor:

"Que, para asegurar el Endeudamiento del Proyecto, los Accionistas
(a) celebrardn los Contratos de Transporte, cuya funcion, entfre ofras,
serd la de proveer de recursos a la Sociedad para que efectie el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos de pago respecto
de las operaciones de Endeudamiento, y (b) otorgardn las garantias
adicionales que puedan requerir la estructuracion del esquema de
‘financiacion del proyecto” y celebrardn y ejecutardn los actos y
negocios que sean necesarios y adecuados para garantizar y
respaldar el repago del Endeudamiento”. !

En linea con lo anterior, el AMI contempld, en su cldusula 1°, la definicion del
recién mencionado Contrato de Transporte Bicentenario en los siguientes
términos:

“Contrato de Transporte OBC significa el contrato de tfransporte de
Crudo que celebre cada Accionista con la Sociedad en virtud del
cual la Sociedad, en su condicién de transportador y prestador del
servicio de transporte y acarreo del Crudo a través del Oleoducto, se
obliga con el respectivo Accionista a transportar el Crudo de ese
Accionista (i) a través de los Trayectos del Oleoducto, desde Ila
Estacion Araguaney hasta el Terminal Covenas a medida que cada

11 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 7.
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uno de los Trayectos del Oleoducto haya sido puesto en
funcionamiento, y (ii) bajo la modalidad “transporta o paga” o ‘ship
or pay” solo a partir del instante en que el Trayecto Banadia -
Ayacucho sea puesto en funcionamiento, (ii) por la Capacidad del
Propietario determinada con arreglo a la Cldusula 12 del presente
Acuerdo; "2,

En forma concordante, la cldausula é (f) del AMI establece lo siguiente:

“(f] Contrato de Transporte OBC. En virfud del presente Acuerdo,
cada Accionista se obliga a celebrar un Contrato de Transporte OBC,
a mas tardar en la fecha en que culmine la Fase 0, en virtud del cual
la Sociedad fransportard Crudo de cada Accionista en
contraprestacion por una tarifa neta de USD $4,40 por barril de Crudo
fransportado a fravés del Trayecto Araguaney — Banadia. Hasta tanto
no sea puesto en funcionamiento el Trayecto Banadia — Ayacucho, el
Contrato de Transporte OBC no se sujetard a la modalidad
‘transporta o paga (sic) o ‘ship or pay’. Los Accionistas declaran,
entienden y aceptan que la tarifa de transporte bajo el Contrato de
Transporte OBC para el Trayecto Araguaney — Banadia a que se
refiere esta Cldusula 6(e) (sic) podrd ser ajustada por la Sociedad de
fiempo en tiempo, en funcion de los siguientes factores:

“(i) Diferencia entre los volumenes efectivamente utilizados y
los volumenes proyectados en la fase de estructuracion del
Proyecto;

“(ii) Diferencia entre la inversion total final de éste (sic) Trayecto
del Oleoducto y el valor presupuestado en la fase de
ingenieria conceptual;

“(iii) Diferencia entre los costos operativos y de mantenimiento
(O&M), impuestos y tasas, inversiones en mantenimientos, y
cualquier ofro flujo de caja operafivo derivado de Ila

12 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 10.
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operacion del Trayecto Araguaney — Banadia y los costos por
estos conceptos inicialmente presupuestados en fase de
ingenieria conceptual;

“(iv] Cambio en la Tasa de Retorno Objetivo planteada por los
Accionistas de la Sociedad para ésta inversion;

“(v) Modificacion por parte de los Accionistas sobre el plazo de
repago de la inversion;

“(vi] Eliminacion o disminucion del beneficio tributario por
inversion en activos fijos productivos;

“(vii] Los términos y condiciones de las operaciones de
Endeudamiento en que incurra la sociedad;

“(viii) La estructura general del cdlculo de la tarifa; y

“(ix) EI Costo Total Estimado, incluyendo cambios en el criterio
de incorporacion de activos a la Sociedad (incluyendo pero
sin limitarse al llenado de linea), entre otros”.!3

En el contexto que brindan las estfipulaciones antes transcritas, se puede afirmar
entonces que el AMI establecid, como obligacion para los contfratantes, la de
celebrar contfratos de fransporte con OBC una vez se hubiera culminado la fase O
del proyecto -que comprende la construccidn de un oleoducto desde
Araguaney hasta Ayacucho-, de manera tal que OBC pudiera contar con los
recursos necesarios para responder a los acreedores de las distintas fuentes de
financiamiento que debian ser utilizadas para hacer viable el proyecto, tal como
se desprende, ademds, de los distintos factores que se tuvieron en cuenta para la
fijacion de la tarifa del transporte.

Como desarrollo de lo expuesto anteriormente, la cldusula 11(d) del AMI
establecié que “[e]n contraprestacion por el transporte y acarreo del Crudo de

13 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 24-25.
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los Accionistas, la Sociedad cobrard a los Accionistas una tarifa Unica de
fransporte calculada de conformidad con lo dispuesto en el Anexo P del presente
Acuerdo’4,

Asimismo, en la cldusula 12(a) se indica que la modalidad en que operaria la
tarifa correspondiente al contrato de transporte seria “fransporta o paga” o “ship
or pay”, la que haria efectiva a partir de la puesta en funcionamiento del
trayecto Banadia-Ayacucho, lo que se acordd en los siguientes términos:

“La Capacidad del Propietario que corresponderd a cada uno de los
Accionistas respecto del Oleoducto serd la que calcule la Junta
Directiva en los términos de esta Clausula 12. Solo a partir del instante
en que sea puesto en funcionamiento el Trayecto Banadia -
Ayacucho, el compromiso de ftransporte de cada uno de los
Accionistas bajo su respectiva Capacidad del Propietario se sujetard
a la modalidad “transporta o paga” o “ship or pay”.”

Finalmente, la cldusula 12(f) establecid que “[e]n desarrollo de lo previsto en la
Clausula 12(e) anterior, cada Accionista deberd cumplir con su compromiso
‘transporta o paga” o ‘ship or pay” y pagar por su Capacidad del Propietario
haya hecho o no nominaciones bajo el orden de prioridades que le corresponde,
salvo en el evento previsto en la Clausula 12(g) siguiente™!s,

2.1.1.4. Conclusion

De conformidad con lo anteriormente senalado se puede concluir que el AMI se
estableci®é como un instrumento de coordinacién y de orientacion para
desarrollar el proyecto de construccion del Oleoducto Bicentenario. Entre las
muchas tareas que se asignaron los contratantes, debe resaltar el Tribunal que, en
el marco de la estructura acordada para la financiacidn del proyecto, se impuso
la obligacion a los accionistas de OBC de celebrar contratos de transporte de
crudo con la sociedad constituida para materializar la inversion, de manera tal

14 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 41.
15 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 42.
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que a esta le fuera posible atender las multiples obligaciones que debia asumir
para obtener los recursos necesarios para adelantar el proyecto.

Ese antecedente resulta de particular importancia, toda vez que alli se encuentra
el origen y uno de los fundamentos bdsicos del contrato de transporte de crudo
que se celebré entre OBC y CECSA. Igualmente, el AMI sirve para precisar el
alcance de los derechos y deberes derivados del contrato de transporte, toda
vez que es en aquél acuerdo en donde puede encontrarse la causa del negocio
juridico del que surgieron las obligaciones que ahora se discuten.

Se pasa seguidamente, entonces, a analizar el contrato de tfransporte a la luz del
referenciado AMI.

2.1.2 Contrato de transporte celebrado entre OBC y CECSA el 20 de junio de 2014
(el Contrato de Transporte Bicentenario)

2.1.2.1. Contexto general

El 20 de junio de 2012, OBC firmd un contrato de transporte de crudo con CECSA,
mediante el cual el primero, en calidad de transportador, se obligd para con el
segundo a transportar hasta una cantidad mdxima de 550 barriles de crudo al
dia, propiedad del remitente, a cambio de una tarifa bajo la modalidad “ship or
pay”. Este contrato se perfecciond, como se destacd anteriormente, en desarrollo
y cumplimiento del AMI celebrado entre OBC, CECSA y ofras sociedades.

Al respecto, es menester destacar las siguientes consideraciones del confrato de
fransporte:

“3. Que Bicentenario podrd, entre ofras alternativas, obtener
financiacién con instituciones financieras (en adelante, los
“"Prestamistas”) para la construccion del Oleoducto y utilizard los
recursos provenientes del Contrato, enfre ofras cosas, para el pago
de la deuda que contraiga con los Prestamistas.
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“4., Que para efectos de asegurar la viabilidad financiera de la
construccion, operacion y mantenimiento del Trayecto Araguaney-
Banadia, el Remitente, en su calidad de Accionista de Bicentenario
suscribird un contrato de transporte de crudo en virtud del cual,
durante el Plazo Ship or Pay, el Remitente pagard la Tarifa respecto
de la Capacidad Confratada del Remitente independientemente
del numero de Barriles efectivamente transportados, conforme a los
férminos y condiciones que se establecen en este Contrato”.1¢

Como corolario de lo anterior, no puede este Tribunal desatender la manifiesta
conexidad existente entre el AMI y el contfrato de transporte de crudo celebrado
entre OBC y CECSA. Esto implica, por supuesto, reconocer que si bien cada uno
de los contratos tiene un propdsito particular, ambos estdn dirigidos al mismo
objetivo final, por lo que debe ddrseles una armobnica y coherente lectura e
interpretacion, aspecto este que mdas adelante se precisard.

Teniendo presente lo anterior, procederd el Tribunal a analizar las generalidades
del confrato de transporte de crudo en Colombia.

2.1.2.2. Naturaleza juridica

De conformidad con el articulo 212 del Decreto Ley 1056 de 1953, en el
ordenamiento juridico nacional el transporte de petrdleo constituye un servicio
publico, por lo que dicha actividad debe ser ejercida con sujecidn a las
reglamentaciones que con tal propdsito establezca el Gobierno Nacional.
Puntualmente, la normatividad aplicable para el desarrollo de la referida
actividad es, en la actualidad, la Resolucion No. 72145 de 2014, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

El numeral 20 del articulo 2 de la mencionada resolucidén establece que el
contrato de fransporte de crudo, es “(...) aquel mediante el cual el Transportador
se compromete con el remitente, a cambio de un precio, a transportar

16 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 149-150.
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determinado volumen de crudo en un plazo fijado, desde un punto de entrada
hasta un punto de salida”.”

Aunado a lo anterior, el articulo 20 de la misma disposicion es del siguiente tenor:

“Articulo 20. CONTRATOS DE TRANSPORTE. Los contratos de transporte
de crudo por oleoductos deberdn contener como minimo las
siguientes especificaciones:

“i] Manifestacion expresa de la sujecion del contrato de
fransporte de crudo por oleoducto a la legislacién vigente, la
presente Resolucion y el manual del transportador, y del
conocimiento de las mismas por las partes.

“ii] Especificacion del punto de entrada y punto de salida en
los cuales se hard la transferencia de la custodia del remitente
al  transportador 'y del transportador al remitente,
respectivamente.

“iii) La modalidad del contrato que se celebra, las condiciones
comerciales que en particular corresponde a cada uno de
ellas y las demds cldusulas pertinentes segun cada modalidad
contractual.

“iv] El volumen de crudo comprometfido entre las partes,
siempre y cuando los remitentes no sean: 1) los propietarios del
oleoducto de wuso privado, 2) La Agencia Nacional de
Hidrocarburos o quién haga sus veces.

“v) El periodo de vigencia del contrato.
“Las partes podrdn celebrar libremente las diferentes modalidades de

contratos de transporte, para las cuales el transportador habilitard en
el BTO las minutas de las diferentes modalidades contractuales de

17 Resolucidon No. 72145 del 2014, Ministerio de Minas y Energia. Articulo 2, numeral 20.
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transporfe de crudo por oleoducto que pueda celebrar con los
remitentes y terceros.

“Paragrafo. En los contratos de transporte de crudo por oleoductos se
podrd incluir para los remitentes, la posibilidad de celebrar acuerdos
con otros remitentes o terceros para cederles la posicion contractual
o los derechos de capacidad”.1®

Se colige de lo anterior que, en el marco de la normatividad existente sobre los
contratos de transporte de crudo, la legislaciéon colombiana admite que las partes
celebren diferentes modalidades de contrato de transporte, estableciéndose alli
el contenido minimo que debe tener el respectivo negocio juridico pero sin
imponer limitacion especifica a las particularidades que puedan acordar las
partes. Se exige, en todo caso, que el convenio indique la modalidad de contrato
gue se celebra, las condiciones comerciales y las demds cldusulas que se estimen
convenientes para ajustar el negocio juridico a las necesidades de las partes.

Recuérdese también, para los efectos de integracion del contenido del negocio
juridico que resulten del caso, que el contrato de fransporte estd regulado de
manera general en el Titulo IV del Libro 4° del Cédigo de Comercio (arts. 981 vy ss.),
subrogado por el Decreto extraordinario 01 de 1980. El articulo 981 del estatuto
mercantil, con el texto que lo reemplazd en virtud del D.E. 01 de 1980, dispone
que “[e]l transporte es un confrato por medio del cual una de las partes se obliga
para con la ofra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a ofro, por
determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al
destinatario.”

En ese contexto normativo se puede senalar que del contrato de transporte de
cosas surge para el tfransportador la obligacidén de recibir, conducir y entregar
una cosa en el lugar de destino, a cambio de una remuneracién que le debe
pagar el remitente, o, eventualmente, el destinatario que la reciba a satisfaccion.

Respecto del contrato de transporte, la Sala de Casacion Civil de la Corte
Suprema de Justicia ha senalado lo siguiente:

18 Resolucion No. 72145 del 2014, Ministerio de Minas y Energia. Articulo 20.
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“1. El contrato de transporte es aquel negocio juridico ajustado entre
el remitente, ya sea que obre por cuenta propia o ajena (art. 1008, C.
de Co.), y el transportador, por virtud del cual éste se obliga para con
el primero, a cambio de un precio, “a conducir de un lugar a ofro,
por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a
entregar éstas al destinatario” (art. 981, ib.), en el “estado en que Ias
reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en
contrario” (art. 982, inc. 1°, ib.).

“De conformidad con el inciso 2° del citado articulo 981 del estatuto
mercantil, el confrato de transporte es consensual o de forma libre,
como quiera que ‘“se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y
se prueba conforme a las reglas generales”.

“En torno de la naturaleza de los deberes de prestacion que surgen
de tal contrato, jurisprudencia y doctrina, al unisono, tienen
decantado que la obligacion del transportador es de resultado, pues
como se dejd observado y lo imponen expresamente para el
fransporte de cosas, que es el relacionado con este asunto, el ya
citado numeral 1° del articulo 982 del Cdédigo de Comercio y el
articulo 1008 de la misma obra, corresponde a él, también llamado
porteador o acarreador, recibirlas, conducirlas en la forma y término
convenidos o, a falta de estipulacion, “conforme a los horarios,
itinerarios y demds normas contenidas en los reglamentos oficiales, en
un término prudencial y por una via razonablemente directa”, y
entregarlas al destinatario en el mismo estado en que las recibid, que
se presume satisfactorio, salvo observacion en contrario. Y no
obstante los diversos planteamientos que puedan existir en relacion
con la distincién entre las obligaciones de medio y de resultado, v,
particularmente, sobre los efectos sustanciales y procesales que en
relacion con dicha clasificacion se establecen, no existe mayor
dificultad en aceptar que en las obligaciones de resultado, el
contenido de la obligacién y, por ende, lo que conduce a la
satisfaccion del interés del acreedor, se concreta en un logro
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especifico, en la obtencion de la finalidad prevista, en fin, en una
determinada y buscada modificacion o alteracion de la realidad
existente con anterioridad al nacimiento de la relacion obligatoria.

“En particular, en relacion con el contrato de fransporte, por esta
Corporacion se ha dicho que ‘la del transportador es una obligacion
de resultado, en la medida en que para cumplirla no le basta
simplemente con poner toda su diligencia y cuidado en la
conduccion de las personas o las cosas, pues con arreglo a dicha
preceptiva menester es que la realice en perfectas condiciones, de
forma tal que solamente podria eximirse de ello demostrando la
concurrencia de alguno de los acontecimientos que dependen de lo
que se ha denominado una ‘causa extrana’, vale decir, aquellos en
que, como sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, enfre el
hecho y el dano se ha roto el nexo causal, indispensable para la
configuracion de la responsabilidad, lo cual implica naturalmente
que se adoptaron ‘todas las medidas razonables’ de un acarreador
profesional para evitar el dano o su agravacion’ (Cas. Civ., sentencia
de 1° de junio de 2005, expediente No. 1999-00666-01)."17

Ahora bien, el contrato de transporte de crudo tiene las particularidades que se
desprenden, por una parte, de la reglamentacion gubernamental a que se ha
hecho referencia, y por otra, de la naturaleza misma del objeto transportado
(crudo, en este caso), asi como de los medios empleados, que en el caso
particular es un oleoducto, esto es, la tuberia a través de la cual se conduce la
materia que debe transportarse de un lugar a oftro.

2.1.2.3 Contenido bdsico del contrato de transporte celebrado entre OCB y CECSA
el 20 de junio de 2012

Habiendo calificado, en principio, el contrato, procede el Tribunal a continuacién
a examinar las principales estipulaciones del Contrato de Transporte Bicentenario,
en particular las relativas a la tarifa “ship or pay”, a los eventos justificados y a las

19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010.
Referencia 05001-3103-010-2000-00012-01.
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consecuencias de su ocurrencia en relacidn con el pago de las tarifas
contratadas, todo con el propdsito de determinar el verdadero alcance de lo
acordado por los confratantes y la real intencién de las partes cuando
determinaron la inclusidn de las especificas estipulaciones que se analizardn.

a. El objeto del contrato y la modalidad adoptada respecto de las tarifas del
transporte

La cldusula 2 del Contrato de Transporte Bicentenario, relativa al objeto y alcance
del mismo, confiene el esquema general del funcionamiento del negocio juridico

celebrado. La referida cldusula es del siguiente tenor:

“Cldusula 2. Objeto y Alcance del Contrato.

“Seccion 2.01 - Objeto: Sujeto a los términos y condiciones previstos
en este Contrato y en el Manual del Transportador, Bicentenario se
obliga a prestar al Remitente el Servicio por la Capacidad
Contratada del Remitente. El Remitente, en contraprestacion, se
obliga a pagarle a Bicentenario la Tarifa, en la modalidad “transporte
o pague” de acuerdo a la seccién 2.02 del presente Contrato y/o en
la modalidad “transporte y pague” de acuerdo a la Seccién 2.03".

“Seccion 2.02 - Modalidad fransporte o pague del Servicio: La
modalidad bajo la cual Bicentenario prestard el Servicio al Remitente,
respecto de la Capacidad Contratada del Remitente durante el
Plazo Ship or Pay, serd la de transporte o pague, en virtud de la cual
la obligacién de pago de la Tarifa a cargo del Remitente en relacion
con dicha Capacidad Confratada del Remitente debe ser
integramente satisfecha en los términos del presente Contrato,
independientemente del numero de Barriles nominados o
efectivamente transportados.

“Seccion 2.03 - Modalidad transporte y pague del Servicio: La
modalidad bajo la cual Bicentenario prestard el Servicio al Remitente
por la Capacidad Contratada del Remitente durante el Plazo Ship
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and Pay serd la de fransporte y pague, en virtud de la cual la
obligacion de pago de la Tarifa a cargo del Remitente debe ser
satisfecha en los términos del presente Contrato Unicamente por el
numero de Barriles nominados y efectivamente transportados’20.

Se observa de lo anteriormente resenado que la estructura contractual consistio,
esencialmente, en que OBC, como fransportador, se obligd a prestar el servicio
de transporte de una determinada capacidad contratada de crudo, a favor de
CECSA, como remitente del mismo. Como contraprestaciéon, CECSA se obligd a
pagar una tarifa en la modalidad “Transporte o Pague”, o en la modalidad
“Transporte y Pague”, segun fuere el caso.

La modalidad “Transporte o Pague” que se convino entre las partes consistio en el
pago de una tarifa fija, a cargo del remitente, la cual debia ser pagada con
independencia del nUmero de barriles que se nominaran, o que efectivamente se
transportaran. En otras palabras, CECSA se obligd a pagar, inexcusablemente,
una tarifa fija a OBC como confraprestacion por el servicio de transporte, sin que
importara qué cantidad de crudo fuera efectivamente transportada.

Adicionalmente, se establecié una modalidad de tarifa distinta, denominada
“Transporte y Pague”, segun la cual, cuando resultare aplicable, CECSA debia
pagar una tarifa directamente proporcional al nUmero de barriles nominados, vy
efectivamente transportados por OBC.

Respecto de los conceptos comprendidos en la tarifa del contrato las partes
sostuvieron posiciones encontradas en el desarrollo del proceso.

Asi, la convocante expresd que la tarifa “ship or pay” correspondia al pago del
servicio del transporte de crudo al que se habia obligado OBC. En tal sentfido,
afirmd que, si bien al momento de estructurar la tarifa se tuvieron en cuenta
cierfos costos y gastos tendientes a que se pudiera recuperar la inversion
redlizada en la construccidén del proyecto, no por ello la tarifa dejaria de
remunerar directamente el servicio de transporte. Como sustento de su posicion,
la convocante afimd que el hecho de que OBC facturara el servicio de

20 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 150-151.
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transporte, implicaba suponer que el servicio de fransporte se habia prestado
efectivamente, por lo cual concluyd que la tarifa no podia corresponder a un
concepto diferente.

La convocada, por su parte, sostuvo que la tarifa “ship or pay” comprendia no
solo la remuneracion por el servicio de fransporte, sino, ademdas, el pago de una
serie de variables adicionales, de conformidad con el complejo modelo
financiero que antecedié la celebracion del contrato de transporte, fruto de lo
cual el proyecto contaba con un flujo de caja constante que permitia servir la
deuda del crédito sindicado y garantizar a los accionistas una tasa interna de
retorno del 10,5%.

Mdas adelante volverd el Tribunal sobre este aspecto de la contfroversia.

b. El alcance de las obligaciones de OBC frente a CECSA

Estudiados, dentro de las consideraciones del Tribunal, el AMI, que estd en la base
o en el origen de las relaciones contractuales entre las partes en este asunto que
ahora se desata, asi como habiéndose analizado anteriormente el objeto del
contrato de servicio de transporte. corresponde al Tribunal analizar los alcances
Contrato de Transporte Bicentenario entre las bases de Araguaney y de Banadia,
es decir, entre los departamentos de Arauca y de Casanare, que constituyen los
dos extremos de funcionamiento hasta la fecha del oleoducto, no habiéndose
desarrollado las etapas posteriores de éste, conforme se previd en el AMI,
celebrado entre las partes de este litigio y otfros interesados con fecha 17 de
diciembre de 2010. En todo caso, dicho acuerdo expresamente contempld que
las extensiones posteriores de un nuevo sistema de transporte de petrdleo crudo
hasta el puerto de Covenas, a partir de la etapa Cero, solamente se darian por
acuerdo de todas las partes, cuando las condiciones que justificaran dicha
extensién asi lo aconsejaran.

Debe quedar claro en este andlisis del problema sometido al Tribunal, que el
contfrato de transporte celebrado entre las partes terminaba necesariaomente en
la base de Banadia, porque solamente hasta ella llega actualmente el oleoducto
encargado de trasportar el crudo por cuenta de los “remitentes”, es decir, los

46

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

usuarios del Oleoducto Bicentenario, que son, adicionalmente, accionistas de la
parte convocada. Sin embargo, es claro igualmente para el panel arbitral que
este punto terminal de las obligaciones de OBC no podia ser, en la
intencionalidad de las partes, especialmente de los denominados remitentes, es
decir, los usuarios de los servicios del oleoducto, accionistas y contratistas de OBC,
el punto final de sus pretensiones de movilizacion del crudo.

Es evidente, a través del recorrido de los medios probatorios arrimados al
expediente, especialmente de la prueba testimonial?!, que las obligaciones de
OBC empataban con las derivadas de un contrato distinto, coligado como se
analizard posteriormente, entre los mismos remitentes y la empresa CENIT,
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. (CENIT), que sustituyd a
ECOPETROL en la respectiva posicion contractual. CENIT, al tenor de lo probado
en este trdmite arbitral, debia recibir el crudo en la estacion de Banadia vy
transportarlo mediante el denominado Oleoducto Cano Limén-Covenas, hasta
este Ultimo puerto en el océano Atldntico, lugar de destino del crudo y de su
embarque para los mercados adquirentes del mismo. Esta obligacion de CENIT se
instrumentd a través de un contrato distinto, cuya existencia y alcances no fueron
ventilados en el asunto que hoy se decide y que, por esta razén, no puede ser
materia de ninguna decisidon por este Tribunal.

Varios de los testimonios que se han resenado fueron concordantes en la
conclusiéon de que nada aprovechaba a los denominados remitentes transportar
el crudo desde Araguaney hasta Banadia, si desde este Ultimo punto no existia la
posibilidad de continuar el transporte hasta Covenas22. Por lo demds, el simple
andlisis I6gico del AMI 'y del Contrato de Transporte Bicentenario, impone idéntica
conclusion. Como el testigo John Arthur Perret-Gentil Duque lo expresara de
manera grdafica, no tenia sentido llevar el crudo hasta un lugar “en la mitad de la
nada”, si desde alli no era posible ninguna forma de movilizacidon?, pues si bien en
la fase 0 del Proyecto se desarrolld la construccidon de un descargadero en

21 Ver al respecto, especialmente, las declaraciones de Carmenza Chahin Alvarez (Cuaderno de
Pruebas N° 13 folios 288 a 303) y Orlando Francisco Mendigana Pdez (Cuaderno de Pruebas N° 13
folios 232 a 245).

22 Ver al respecto, especialmente, la declaracién de John Arthur Perret-Gentil Duque.

23 Ibidem
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Banadia, se evidencia que el propdsito del mismo era temporal y que con
posterioridad se aconsejoé que este se desmontara o se vendiera.?4

Sin embargo de la coligacién de las obligaciones de fransporte a cargo de OBC y
de CENIT, para el Tribunal es nitido que se tratd de dos contratos distintos, si bien
complementarios, entre los remitentes y las entidades propietarias de los dos
oleoductos, sin que ninguna de ellas se hubiera obligado expresamente al
transporte a cargo del otro oleoducto. Tampoco aparece acreditado que OBC
se haya comprometido al hecho ajeno (el de CENIT), a través del acuerdo
celebrado con los remitentes, en concreto con la parte convocante. Esta Ultima
posibilidad, que ni siquiera fue alegada, no puede entenderse sin una expresa
manifestacion por parte de quien se compromete al hecho de alguien diferente,
a pesar de que la coligacion de los contratos de transporte la haga 1d6gica, sin
permitir suponerla por falta del consentimiento respectivo. No necesariamente
todo cuanto resulta logico corresponde a lo pactado entre las partes.

Si bien durante el tradmite arbifral las partes discutieron ampliamente si el
Oleoducto Bicentenario conformaba un “sistema” con el Oleoducto Cano Limén
Covenas, lo cierto es que, mdas alld de la coligacion o conexion contractual a que
se ha hecho referencia y al efecto que esta pueda tener en temas especificos,
tales como la notificacién de los eventos justificados ocurridos en uno u otro
oleoducto o la necesidad de que el crudo que llegaba a Banadia fluyera hacia
el oleoducto administrado por CENIT, lo cierto es que en el marco de las
pretensiones y las excepciones planteadas por las partes no corresponde que €l
Tribunal emita una declaraciéon particular al respecto.

c. Lo acordado respecto de la ocurrencia de “eventos justificados”

CECSA y OBC estipularon que ciertos eventos ajenos a la voluntad de las partes
que dieran lugar a que se interrumpiera o retrasara la conduccién del crudo
constituiian  “eventos justificados”, con la consecuencia de que en ftales
supuestos no podria endilgarse responsabilidad al fransportador por el
incumplimiento en la ejecuciéon del contrato de transporte.

24 Ver estudio de OBC que obra a folio 493 del Cuaderno N° 7. Igualmente, ver Interrogatorio de
parte de OBC, en cabeza de Alexander Cadena Montezuma.
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La figura de que se trata quedd definida en el anexo A del contrato de
transporte, en los siguientes términos:

“Evento Justificado: Significa cualquier evento de fuerza mayor o
caso fortuito, vicio propio o inherente al Crudo, o cualquier acto o
hecho de un tercero, incluyendo, pero sin limitarse a, actos
guerrilleros o terroristas o cualquier tipo de alteracién al orden
publico, que causen danos al Oleoducto o eventos que interrumpan,
retrasen o impidan el cumplimiento de las obligaciones de
Bicentenario?>,

Por otfra parte, en la cldausula 4 del Contrato de Transporte Bicentenario, las partes
desarrollaron, en mayor detalle, la forma en que debia remunerarse el servicio de

transporte:

“Cldausula 4. Valor y Forma de Pago del Servicio.

“Seccion 4.01 - Valor del Servicio:

“(a) El remitente se obliga a pagar a Bicentenario la Tarifa
multiplicada por la Capacidad Contratada del Remitente y por el
niumero de dias del Mes Calendario correspondiente,
independientemente de que la Nominacion presentada por el
Remitente en el correspondiente mes sea inferior a la Capacidad
Contratada del Remitente e incluso cuando no haya nominado o
fransportado Barril alguno.

“(b) En caso de que (i) la Fecha de Inicio del Pago de Tarifa ocurra
antes que la Fecha de Inicio del Servicio y sdlo respecto del periodo
comprendido entre dichas fechas, el Remitente se obliga a pagar
una suma equivalente a la Tarifa, multiplicada por la Capacidad
Contratada del Remitente, por el nUmero de Dias del Mes Calendario
correspondiente, aun a pesar del hecho de que no se haya iniciado

25 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 153-154.
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la prestacion del Servicio; o (il durante el Plazo Ship or Pay se
presente _una _suspension _en _la__ prestacién _del _Servicio,
independientemente de si las causas son imputables a Bicentenario o
se derivan de un Evento Justificado conforme a la Seccién 8.03 del
Contrato, el Remitente se obliga a pagar una suma equivalente a la
Tarifa, multiplicada por la Capacidad Contratada del Remitente, por
el numero de Dias durante los cuales persista la suspensidon y ain a
pesar del hecho de que durante ese periodo de suspensidon no se
esté prestando el Servicio; dichos pagos (sic) se les dara el
tratamiento que se senala a continuacion.

“(c) Los montos correspondientes a la Tarifa que haya pagado el
Remitente conforme a lo establecido en la Seccion 4.01(b) anterior, si
los hubiere, se considerardn como anticipos de pago de Tarifa y se
imputardn _al pago del Servicio a partir del 12° mes después de
iniciado el Plazo de Prestacién del Servicio, hasta agotar los saldos a
favor del Remitente. Los saldos a favor del Remitente que
correspondan a anticipos de pago de Tarifa se imputaran mes a mes
hasta agotar los mismos. (...)" (subraya y resalta el Tribunal).

Como se desprende de las estipulaciones antes resenadas, las partes
incorporaron una obligacién de permanente e inexcusable cumplimiento a cargo
de CECSA: el pago de la tarifa “ship or pay”. En efecto, CECSA debia pagar la
tarifa, aun cuando por circunstancias ajenas, el servicio no pudiera ser prestado.

En ese contexto, se observa que las partes establecieron una regulaciéon particular
respecto de los efectos que se producirian en aquellas situaciones en las que la
tarifa hubiera sido pagada, pero el servicio no se hubiera podido prestar por
motivos ajenos a OBC. La solucién confractual que se planted, al menos en un
principio, fue que dichos pagos fueran considerados como anticipos del pago de
la tarifa. En consecuencia, los pagos que se hubieran efectuado en esas
condiciones podrian ser imputados al pago de la tarifa a partir del doceavo mes
siguiente a aquel en que hubiera iniciado la prestacion del servicio, hasta que se
agotaran los saldos a favor del remitente, con las precisiones y requisitos a que
hacen referencia los ordinales d) y e) de la Seccién 4.01 antes franscrita.
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Finalmente, debe destacarse que la seccidon 8.03 del Contrato de Transporte
Bicentenario establecid los efectos de un evento justificado en los siguientes
términos (subraya y resalta el Tribunal):

“Seccion 8.03 - Efectos de un Evento Justificado: En el evento de
presentarse un Evento Justificado que suspenda o afecte total o
parcialmente la prestacion del Servicio:

“(a) Bicentenario deberd notificar la ocurrencia del mismo por escrito
al Remitente, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que
tenga conocimiento de Ila ocurrencia del Evento Justificado,
comprometiéndose a remitir todos los detalles dentro de los 5 dias
hdbiles siguientes.

“(b) Bicentenario deberd realizar todas las diligencias razonables que
se requieran para restablecer tan pronto como sea posible el Servicio
y el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. Asi mismo,
deberd hacer todos los Esfuerzos Razonables para minimizar o mitigar
cualquier retraso o costos adicionales que pudieran ocasionarse y
mantener informado al Remitente de los avances.

“(c) El Remitente deberd continuar pagando la Tarifa y a dichos
pagos se les dard el tratamiento establecido en la Seccidon 4.01(c) y
subsiguientes de este Contrato. No obstante lo anterior, si el Evento
Justificado suspende la prestacion del Servicio por un periodo igual o
superior a 6 meses continuos e ininterrumpidos, contfados a partir de
la fecha de la ocurrencia del hecho, el Remitente tendrd derecho a
dar por terminado el presente Confrato sin lugar a indemnizacion
alguna a favor de Bicentenario. Sila suspension del Servicio se debe a
vicio propio o inherente al Crudo o culpa imputable al Remitente, el
Remitente responderd de conformidad con lo previsto en Seccidn
8.02 del presente Contrato y la Cldausula 18 del Manual del
Transportador.2¢

26 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 160.
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Conforme se destacd anteriormente, y para efectos del establecer la intencion
inicial de las partes en los particulares aspectos contractuales a que se ha hecho
referencia, se concluye que estas convinieron lo siguiente: (i) se acordd celebrar
un contrato de transporte de crudo que, ademds de las prestaciones propias de
este negocio juridico, tenia la finalidad particular de proveer un flujo constante de
caja que permitiera sufragar las obligaciones financieras asumidas por OBC en

virtud del AMI; (ii) en el contrato de transporte, OBC se obligd a transportar una
capacidad mdaxima diaria en favor de CECSA, a cambio del pago de una tarifa
“ship or pay”; (i) las partes establecieron una serie de circunstancias

denominadas “eventos justificados”, en las que ante la interrupcidén o suspensidon
del servicio de transporte por causas ajenas a ellas, no habria lugar a imputar
responsabilidad al transportador; y (iv) en los supuestos de los denominados
“eventos justificados”, la tarifa “ship or pay” que hubiera sido pagada por un
servicio que finalmente no se prestaba, se consideraba como un anticipo que al
vencer el plazo de doce (12) meses contados a partir de la iniciacion de la
prestacion del servicio podria ser imputado a pagos posteriores del remitente
hasta agotar sus saldos.

2.1.3 Otrosi No. 2 al Contrato de Transporte Bicentenario, fechado el 28 de marzo
de 2014

Hecha la referencia de los documentos confractuales anteriormente resenados,
el tercer instrumento que forzosamente debe estudiar el Tribunal, con el propdsito
de dar un correcto entendimiento al problema juridico que enfrenta a las partes,
es el Ofrosi No. 2, con fecha del 28 de marzo de 2014.

2.1.3.1. Contexto general

Mediante el Otrosi No. 2 del 28 de marzo de 2014, OBC y CECSA acordaron la
modificacion de algunos aspectos especificos del Contrato de Transporte
Bicentenario. De conformidad con las consideraciones establecidas en el otrosi
antes mencionado, las partes reconocieron que el contrato original fue
celebrado con dos propdsitos: (i) “asegurar la viabilidad financiera de la
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construccion, operacion y mantenimiento del Trayecto Araguaney — Banadia”? y
(i) “transportar Crudo de Propiedad del Remitente por el Trayecto Araguaney —
Banadia%,

En ese escenario, y previo senalamiento de que OBC encontrd la posibilidad de
dar un mejor aprovechamiento del oleoducto, las partes manifestaron su
infencién de suscribir el otrosi con cuatro propdsitos esenciales: (i) realizar una
modificacion en el valor del servicio; (i) modificar lo relativo a los pagos
efectuados por los remitentes en los eventos de suspension del servicio; (iii) regular
la causacion de una tarifa adicional por utilizar una capacidad mayor de la
contratada inicialmente; y (iv) clarificar los términos en los que OBC debia facturar
sUs servicios a los accionistas?.

Puntualmente, respecto del punto en el que radica la controversia del presente
proceso, la seccion 2.03 del Ofrosi modificé la seccion 4.01 del Contrato de
Transporte Bicentenario, que se analizd anteriormente. Se cita a continuacion el
texto modificado (subraya y resalta el Tribunal):

“Seccion 4.01 - Valor del Servicio:

(a) El Remitente se obliga a pagar a Bicentenario:

(i) Durante el Plazo Ship or Pay:

(A) La Tarifa multiplicada por la Capacidad Confratada del
Remitente 'y por el numero de dias del Mes Calendario
correspondiente, Independientemente de que Ila Nominacion
presentada por el Remitente en el correspondiente mes sea inferior a
la Capacidad Contratada del Remitente e incluso cuando no haya
nominado o transportado Barril alguno, mds

27 Cuaderno de pruebas No. 1. Folio 204.

28 |bidem.

29 |bidem.
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(B) La Tarifa MME multiplicada por los barriles efectivamente
fransportados durante el Mes de Operacién, dentfro de la Capacidad
Condicionada.

(i) Durante el Plazo Ship and Pay: La Tarifa MME, por el nUmero de
Barriles efectivamente transportados dentro de Ila Capacidad
Contratada del Remitente y dentro de la Capacidad Condicionada
en el Mes de Operacion.

En caso que la Tarifa MME no sea suficiente para cubrir los gastos de
mantenimiento, operacion y administracion del Oleoducto, los gastos
de depreciacion, amortizacion e impuestos y una ganancia
equitativa, las Partes se pondrdn de acuerdo sobre los términos y
condiciones de la tarifa a ser aplicada; sin perjuicio de los trdmites
que deba adelantar Bicentenario ante el Ministerio de Minas para
revisar la Tarifa MME.

(b) En caso de que la Fecha de Inicio del Pago de Tarifa ocurra antes
que la Fecha de Inicio del Servicio y sdélo respecto del periodo
comprendido enfre dichas fechas, el Remitente se obliga a pagar
una suma equivalente a la Tarifa, multiplicada por la Capacidad
Contratada del Remitente, por el nUmero de Dias del Mes Calendario
correspondiente, aun a pesar del hecho de que no se haya iniciado
la prestacion del Servicio. A dichos pagos se les dard el tratamiento
que se senala a continuacion:

(i) Siempre y cuando Bicentenario esté en capacidad de atender los
pagos de capital e intereses de la deuda contraida con los
Prestamistas, cumplir con los indices de la cobertura establecidos en
el Contrato de Crédito Sindicado Local o en cualquier otro acuerdo
con los Prestamistas, cumplir con cualquier ofra obligacion de hacer
o covenant financiero establecido en dicho instrumento, atender
fodas las obligaciones asumidas por Bicentenario con terceros, y
cubrir todos los gastos de operacion y mantenimiento del oleoducto,
los montos correspondientes a Tarifa que haya pagado el Remitente
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entre la Fecha de Inicio de Pago de la Tarifa y el 31 de diciembre de
2013 conforme a lo establecido en la Seccidon 4.01(b) anterior, si los
hubiere, se considerardn como anficipos de pagos a cargo del
Remitente a favor de Bicentenario, y podrdn ser imputados durante el
plazo Ship or Pay y/o dentro del plazo Ship and Pay, de la siguiente
manera:

e Durante el Plazo Ship or Pay: Los mencionados anficipos se
imputardn en pesos colombianos al pago de la Tarifa MME,
causada por los volumenes efectivamente transportados
denfro de la Capacidad en Exceso, hasta agotar los saldos a
favor del Remitente.

e Durante el Plazo Ship and Pay: Siempre que en el Plazo Ship or
Pay no se alcancen a imputar todos los anficipos de que frata
la Seccidon 4.01(b)(i) anterior, se imputard en pesos
colombianos al pago del Servicio prestado, hasta agotar los
saldos a favor del Remitente o hasta que se venza el Plazo Ship
and Pay.

e Para determinar el monto a ser imputado al anficipo, se
seguirdn las reglas establecidas en la Seccion 4.02(a)iii).

e Las Partes reconocen que la relacion del estado vigente de los
anficipos causados hasta el 31 de diciembre de 2013 se
relacionan en el Anexo K del presente Contrato.

(c) Los montos correspondientes a Tarifa (sic) que haya pagado el
Remitente a partir del 1 de enero de 2014, se considerardn montos
efectivamente pagados bajo la modalidad transporte o pague y por
lo tanto no _se considerardn como un_anticipo y, por lo tanto, no
podrdn imputarse o compensarse a pago alguno.

(d) El incumplimiento por parte del Remitente de la obligacion de
pago de la Tarifa MME del presente Contrato, dard lugar a la
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suspension del Servicio de fransporte para los barriles que se
pretendan fransportar dentro de la Capacidad Condicionada. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacion del Remitente de pagar la
Tarifa, y de las consecuencias previstas en el Contrato para el
incumplimiento de las obligaciones del Remitente” .30

En cuanto a la seccion 8.03 (c), a partir del Otrosi No. 2, esta estipulaciéon se
modificd de la siguiente manera:

“Seccion 2.05 - Efectos de un evento justificado: Las partes del Otrosi
2 acuerdan modificar la Seccidén 8.03 (c), el cual se leerd asi:

“(c) El Remitente deberd continuar pagando la Tarifa. No obstante lo
anterior, si el Evento Justificado suspende la prestacion del Servicio
por un periodo igual o superior a 6 meses confinuos o ininterrumpidos,
contados a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho, el
Remitente tendrd derecho a dar por terminado el presente Contrato
sin lugar a indemnizacion alguna a favor de Bicentenario. Si la
suspension del Servicio se debe a vicio propio o inherente al Crudo o
culpa imputable al Remitente, el Remitente responderd de
conformidad con lo previsto en la Seccién 8.02 del presente Contrato
y la Clausula 18 del Manual del Transportador”.s!

2.1.3.2. Posiciones de las partes

En cuanto a las consideraciones que llevaron a las partes a convenir la suscripcion
del Otrosi No. 2 del 28 de marzo de 2014 y a sus efectos en relacidon con los pagos
realizados por servicios que no se prestaban por la suspensidn derivada de los
eventos justificados, las partes de este proceso sostuvieron posiciones
encontfradas a lo largo del trdmite.

La convocante expresd que, con el propdsito de evitar la acumulacion de pasivo
en la contabilidad de OBC, se propuso como solucidn el cambio de la

30 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 206-208.
31 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 210.
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contabilizaciéon de los pagos efectuados de la tarifa para que éstos fueran
registrados como un ingreso, y no como un pasivo mds de la sociedad. Sin
embargo, afirmd la convocante, nunca fue la intencién de las partes, mediante
la suscripcion del otrosi, que dejara de existir la obligacion de prestar el servicio de
transporte que ya se habia pagado.

En el escrito de alegatos de conclusion de la convocante, a propdsito de esta
temdtica se manifiesta lo siguiente:

“Que la intencion de las partes, como lo expresaron testigos en el
proceso fue la de evitar que se acumulara pasivo en OBC y que
pudiere llevar lo recibido por tarifa ship or pay como ingreso en su
patrimonio. Se buscaba solucionar un problema de acumulacion de
pasivo por los anticipos y una pérdida creciente, tal como lo explico
el perito designado por el Tribunal J.M.Noguera en la pagina 7 de su
documento de octubre 2018 {(...).

“(...)

“Se frataba de hacer que ese monumental pasivo se convirtiera en
ingreso contablemente, lo cual se pactd. Pero jamds quedd
estipulado ni fue la intencidon de las partes que con ello se renunciaba
al servicio pagado.

“Una renuncia de esa importancia y contraria a la obligacion
fundamental de un contrato de transporte que es el servicio de
fransporte, de ser cierta debia ser expresa y sin asomo de duda, lo
cual no ocurre ni por semejas”.

Segun la convocada, que insistid en que el Contrato de Transporte Bicentenario y
sus componentes deben analizarse a la luz del AMI, la modalidad “ship or pay” de
la tarifa en los proyectos Project Finance tiene como finalidad que los accionistas
reciban un mayor retorno a la inversibn que realizaron para el proyecto. De
conformidad con el escrito de alegatos de conclusién de la convocada, este es
el motivo por el cual las partes suscribieron el Otrosi No. 2 al Contrato.
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En efecto, la convocada argumentd que mds alld de un simple cambio en la
forma de llevar la contabilidad de los pagos de la tarifa “ship or pay”, lo que
verdaderamente se buscd con la suscripcion del Otrosi No. 2. fue que, cuando
acaeciere un evento justificado que imposibilitara la prestacion del servicio, se
pudiera incluir el pago de la tarifa dentro de los balances contables como un
ingreso que, a la postre, seria distribuido entre los accionistas como un dividendo.

Como consecuencia de lo anterior, en concepto de la convocada la
modificacion intfroducida por el Ofrosi No. 2 significd la extincion de las
obligaciones futuras de transporte cuando su prestacidn no hubiera podido
realizarse por un evento justificado.

La argumentacién plasmada en el escrito de alegatos de conclusion de la
convocada al respecto es del siguiente tenor:

“El 28 de marzo de 2014 CECSA y OBC convinieron y suscribieron el
Ofrosi No. 2 al Confrato que habria de significar importantes cambios,
en especial por lo que hace a la prestacion del servicio, a su pago, a
su contabilizacidn y a los efectos que tendrian los casos de no
prestacion del servicio por Eventos Justificados.

“Dicho instrumento se venia discutiendo incluso desde cuando
comenzo la operacion del Oleoducto en noviembre de 2013. Se trato
de un Ofrosi que perseguia compensar, de una parte, el alto costo de
la tarifa de transporte (que para la época superaba los 12 ddlares
americanos por barril) y, de otra, liberar la “caja atrapada” que tenia
OBC, conformada por anticipos (contabilizados en la cuenta de
pasivos) de tarifas Ship or Pay pagadas por remitentes que no habian
podido transportar su crudo por el Oleoducto habida cuenta de que
la ocurrencia de atentados terroristas, o de la incapacidad manifiesta
de cumplir con la obligacién de la Cldusula 3.05(c) ante suspensiones
del servicio por el Oleoducto Cano Limon-Covenas.
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“La intencion de las partes con este Ofrosi como quedd
ampliamente probado durante el tramite arbitral, fue la de eliminar la
contabilizacion del pago de la tarifa como un anticipo en la
contabilidad de OBC en aquellos casos en que, por circunstancias
ajenas a su voluntad, no pudiera prestarse el servicio y asi, primero,
poder bajar el valor de la tarifa Ship or Pay que debian pagar los
remitentes, y, segundo, poder incluirla dentro de los balances
contables como un ingreso que, luego del proceso conocido como
“depuracion de la renta” (pago de costos y gastos, impuesto de
renta, etc.), seria distribuido a los accionistas (en el caso de CECSA
concurrentemente como remitente) a titulo de dividendos”.

Como fundamento de su posicidon, la convocada afirmd que, para finales de
2013, los resultados de OBC arrojaron pérdidas por un aumento desmesurado del
pasivo en la contabilidad. Por tal motivo, “la solucion propuesta por OBC, y
ampliamente discutida por los accionistas-remitentes, fue eliminar la figura de
anticipo para, en su lugar, darle el tratamiento al pago de la tarifa “ship or pay”,
independientemente de si el servicio se prestaba o no por cuenta de Eventos
Justificados, de ingreso para OBC y de costo de fransporte para los remitentes.
Ello significariac que OBC aumentaria sus utilidades y que, a la postre, los
accionistas remitentes recibirian mads dividendos"32.

Y en cuanto a los efectos del Otrosi No. 2 respecto del pago de la tarifa,
igualmente las partes manifestaron sus respectivas posturas.

La parte convocante manifestd que la modificacion de la seccion 4.01 del
Contrato de Transporte Bicentenario, introducida por la seccién 2.03 del Otrosi No.
2, Unicamente consistié en que, ante un evento justificado que no permitiera la
prestacion del servicio de transporte, los pagos de la tarifa se considerarian como
pagos definitivos, y no como un anticipo que podria ser compensado con otros
pagos. Mds alld de eso, segun la convocante, nunca se acordd que dicha
modificacion significaria la extincién de la obligacién de prestar el servicio de
transporte, ni que CECSA renunciaria al mismo.

32 Escrito de alegatos de conclusion. Pg. 146.
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Al respecto, manifestd lo siguiente en su escrito de alegaciones finales:

“El texto literal de ninguna manera establece que el remitente
renuncie al servicio por el cual pago. El texto literal es absolutamente
claro en cuanto a que no establece renuncia alguna al servicio que
es el objeto del contrato y en cuanto a que no establece la extincion
de la obligacidén del transportador de transportar que es la esencia
del contrato. Por lo tanto, no hay oscuridad alguna en la cldusula
que permita pensar en que con la cldusula que buscaba un efecto
contable se cambid la naturaleza del contfrato de fransporte para

convertirse en otro diferente de garantia de ingreso

confraprestacion. Semejante cambio hubiere requerido un fexto
claro y expreso, pues si en un confrato de fransporte se deja de
remunerar el fransporte, claramente estamos frente a un cambio
esencial que no puede venir escondido en una estipulacidon que
buscaba un efecto contable y nada mds. No se puede desnaturalizar
un contrato de transporte por la via de interpretacion basada en una
cldusula aislada de un otrosi que solo busca cambiar un anticipo por
un pago anficipado de manera que pueda registrarse como ingreso,
lo que jamds puede implicar que el contrato se convierte en una

especie de pension sin contraprestacion”.

“(...) si se examinan los demds documentos que refiere el dictamen
del perito en ninguno se dice que el remitente renuncia al servicio o
que se extingue la obligacién de transportar cuando se paga y el
servicio no se puede prestar oportunamente. Seria tanto como
sostener que si hay un afraso en cualquier fransporte se pierde lo

pagado por el tiquete, esto no es razonable”.

Reforzando su planteamiento, la convocante alegd que, desde una perspectiva
econdmica, resulta absurdo considerar que las partes hubieran acordado la
extincién de la obligacién de transporte mediante el Otrosi No. 2, toda vez que
“pagar por un servicio que no se va a recibir simplemente por la expectativa de

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion

60



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

recibir menos de una tercera parte de lo pagado como retorno no fiene
sentido’33,

Por Ultimo, sostuvo la convocante que, como prueba de la intencidn verdadera
del Otrosi No. 2, se observa que OBC emitié facturas correspondientes al servicio
de fransporte. En efecto, el argumento de la convocante asi se planted en sus
alegatos de conclusion:

“"Ademds de que la Ley prohibe emitir facturas por servicios no
prestados, si la infencion de OBC no era prestar el servicio no se
explica por qué incluye como concepto en sus facturas servicio de
fransporte. Ese no es el concepto verdadero de la factura pues no
estd facturando un servicio de transporte, sino ofra cosa.

“Claramente tuvo siempre la intencion de cobrar y prestar el servicio
y solo con ocasion de las reclamaciones de la Convocante vino a
construir la tesis de que la obligacion se extinguia. Con esas facturas
creaba la legitima expectativa en los remitentes que se cobra un
servicio y que obviamente se va a prestar asi no se pueda
oportunamente por un evento justificado. Pero luego defrauda esa
razonable expectativa diciendo que el pago lo perdid el remitente
pues no va a prestar servicio alguno

“Es importante senalar que la Convocante siempre ha manejado lo
que le cobra OBC como costo, conforme a la norma contable
aplicable, manejo que nunca ha cambiado. Es de la mayor
importancia que se observe que este manejo de la Convocante es
uniforme, homogéneo y conforme a la norma contable y no cambid
con el Otrosi 2. El dictamen del perito designado por el Tribunal
confirma que el manejo es correcto y no levante glosa alguna’34,

Por el contrario, la parte convocada manifestd que, si bien iniciaimente se
establecié en el Confrato de Transporte Bicentenario que los pagos de la tarifa

33 Escrito de alegatos de conclusion. Pg. 43.
34 Escrito de alegatos de conclusion. Pg. 46.
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que se efectuaran ante un evento justificado serian considerados como un
anticipo que podria ser compensado posteriormente, con el Ofrosi No. 2 se
decidié extinguir la obligacion de transporte adeudada por OBC en tales eventos,
y tratar dichos pagos como un pago definitivo que, finalmente, seria repartido

entre los accionistas como utilidades.

Asi fue expresado por la convocada en su escrito de alegatos de conclusion:

“Para los efectos de la confroversia, resulta de la mayor importancia
concentrarse en el primero de los puntos que he anotado. En efecto,
en el Contrato original, se preveia que en caso de Eventos
Justificados el pago de la tarifa por parte de los remitentes seria
fratado como un antficipo que luego serian compensadas con tarifas
futuras —Cldusula 4.01(c)—.

“En este orden de ideas, lo que se previod inicialmente en el Contrato
era que el remitente recibiera el servicio “gratis” en el futuro puesto
que no habia podido disfrutar del transporte en el tiempo y modo
debidos como consecuencia de la ocurrencia de un Evento
Justificado. Y digo “gratis” porque en realidad lo que ocurria era que
el remitente ostentaba una nota crédito a su favor contra una cuenta
del pasivo de OBC (“anticipo a clientes”) cuyo valor iria a
compensarse con la factura de la tarifa futura.

“En realidad, como anotd la doctora Vegas, las circunstancias de
orden publico, asi como ofras consideraciones, revelaron que los
remitentes no iban a poder disfrutar de los anotfados anficipos en el
mediano plazo y que solo hasta la fecha de finalizaciéon del periodo
Ship or Pay —en el 2024 cuando el pago de la deuda con la banca
sindicada fuese satisfecha a cabalidad—, era previsible que ello
ocurriera.

“En tal virtud, la solucién propuesta por OBC, y ampliamente discutida
por los accionistas-remitentes, fue eliminar la figura del anticipo para,
en su lugar, darle el tratamiento al pago de la tarifa Ship or Pay,
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independientemente de si el servicio se prestaba o no por cuenta de
Eventos Justificados, de ingreso para OBC y de costo de transporte
para los remitentes. Ello significaria que OBC aumentaria sus utilidades
y que, a la postre, los accionistas-remitentes recibirian mds
dividendos.

“Tal cambio conllevaba, que las prestaciones de transporte no
cumplidas por OBC por cuenta de Eventos Justificados se extinguian
definitivamente, puesto que aquello que en el contrato original se
pagaba con servicio de transporte, con el Ofrosi No. 2 se planteaba
como un pago por la via de mayores utilidades y, por ende, de mads
dividendos”s.

En suma, para la convocada “(...) la suscripcion del Ofrosi No. 2 significd,
simultdneamente, una modificacion a la asignacion de riesgos entre las Partes -de
modo de proteger a OBC y los ingresos que ella generaba en provecho de los
accionistas- y una convencion extintiva de las obligaciones de transporte que no
fueron cumplidas durante el tiempo en el que se extendieron los efectos de los
Eventos Justificados”.

2.1.3.3. Andlisis y conclusion del Tribunal

Para el Tribunal resulta claro que con la suscripcidn del Otrosi No. 2, de 28 de
marzo de 2014, OBC y CECSA decidieron sustituir la estipulacion original segun la
cual los pagos de la tarifa “ship or pay”, que hubieran sido realizados en los
supuestos de eventos justificados, serian tfratados contablemente como anticipos
que podrian ser posteriormente imputados al pago futuro del mismo servicio. En su
lugar, las partes convinieron que desde el 1 de enero de 2014 dichos pagos
realizados en el marco del acaecimiento de un evento justificado serian tratados
como pagos definitivos que, segun alli mismo se sefala, no podrian serimputados
0_compensados a pagos posteriores (destaca el Tribunal).

Esta circunstancia, unida a la supresion de la disposicion que en la Seccidén 8.03 ¢)
remitia a lo dispuesto en la Seccién 4.01 c), que permitia concluir que los pagos

35 Escrito de alegatos de conclusion. Pg. 146
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realizados durante los eventos justificados daria el derecho a que tales
erogaciones fueran consideradas como anticipos para retribuir el servicio de
transporte luego de los doce meses siguientes a la iniciacion del servicio,
considerdndose que dicha imputacidon se readlizaria en la medida en que
existieran saldos a favor del remitente, llevan al Tribunal a concluir que luego de la
vigencia del Otrosi No. 2 efectivamente se extinguié el derecho a reclamar la
prestacion del servicio de transporte que no se hubiera disfrutado por causa de
un evento justificado.

Evaluados los medios de prueba a disposicion del Tribunal, en particular la
declaracién de Anabella Vegas Zubeldia3, asi como los soportes del dictamen
pericial elaborado por la sociedad J.M. Noguera y Cia.¥, y, fundamentalmente, el
texto modificatorio que se analiza con las inclusiones y exclusiones arriba
explicadas, se observa que, en efecto, la intencién de las partes con las
modificaciones introducidas al Contrato de Transporte Bicentenario con el Ofrosi
No. 2, fue la de incorporar cambios en la contabilizacion de las operaciones de
transporte, y, en particular, que los pagos por los servicios no prestados por la
ocurrencia de eventos justificados no fueran considerados como un anticipo que
generara hacia el futuro el derecho a disfrutar del servicio de transporte, sino que
tales flujos ingresaran directamente al estado de resultados de OBC, con el fin de
atender sus compromisos y de repartir los excedentes a sus accionistas, como en
efecto ha ocurrido, pues estos son, igualmente, los remitentes en los contratos de
transporte que dicha sociedad celebra. En efecto, es evidente que las
modificaciones de orden contable condujeron a que los accionistas de OBC
pudieran empezar a percibir dividendos de la compania en cuantias que no son
despreciables, mientras que en el pasado la sociedad reportaba pérdidas, tal y
como se consignd en el dictamen pericial elaborado por la firma J.M. Noguera.38

Debe tenerse presente también que la modificacion introducida mediante el
Otrosi No. 2 de 28 de marzo de 2014 se presenta como una expresidon de la
autonomia privada, mediante la cual las partes del Contrato de Transporte

3¢ Cuaderno de Pruebas N° 13, folios 96 a 122. Pueden observarse, igualmente, los correos
electrénicos que confienen los mensajes cruzados entre Anabella Vegas y el drea juridica de CECSA
en forma previa y posterior a la firma del Otrosi No. 2 (Cuaderno de Pruebas No. 7, folios 605 a 613).
37 Cuaderno de Pruebas No. 12. Folios 2-84.

38 Cuaderno de Pruebas No. 12. Folios 2-84.
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Bicentenario decidieron ajustar parte de las estipulaciones previamente
convenidas entre ellas, con el propdsito de autorregular sus intereses con
relevancia juridica, negocio juridico este en el que no se observa transgresion a
normas imperativas, al orden publico o a las buenas costumbres, ni se presentan
elementos o circunstancias que generen en el Tribunal inquietudes sobre su
existencia, validez u oponibilidad, amén de que ninguna pretensidon o alegato fue
planteado en ese sentido durante el proceso.

Establecido lo anterior, procederd el Tribunal a abordar a continuacion tres
aspectos conceptuales, que resultan relevantes en orden a realizar una completa
y adecuada labor de interpretacion de los instrumentos contractuales a que se
ha hecho referencia anteriormente.

2.1.4. Coligacion contractual

Segun ya se ha destacado, de antano, el ordenamiento juridico colombiano ha
reconocido el principio de la autonomia privada, segun el cual las personas
pueden autorregular sus intereses, conviniendo entre ellas la creaciéon de
obligaciones, con el cardcter vinculante que ello supone, a efectos de satisfacer
las necesidades que surgen de las dindmicas sociales (articulo 1602 del Cdodigo
Civil). Con ese fundamento, el articulo 1495 del Cédigo Civil establece que el
contfrato es “(...) un acto por el cual una parte se obliga para con ofra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas
personas”. Por su parte, el articulo 864 del Codigo de Comercio dispone que “[e]l
contrato es un acuerdo de dos o mads partes para constituir, regular o extinguir
entre ellas una relacion juridica patrimonial, y salvo estipulacion en contrario, se
entenderd celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento
en que éste reciba la aceptacién de la propuesta”.

Es indispensable reconocer que las actuales relaciones sociales se caracterizan
por ser dindmicas y complejas, de una forma anteriormente no conocida. En
efecto, las Ultimas décadas han registrado una serie de cambios sociales,
politicos, culturales y econdmicos, dentro de los cuales se destaca la liberacion
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de los mercados¥®. Lo anterior, por supuesto, demanda una constante evolucion
del ordenamiento juridico para que se ajuste a las nuevas realidades.

En ese contexto ha venido desarrolldndose en Colombia la figura de los contratos
coligados. El profesor Jorge Suescun Melo ha descrito la coligacidon de contratos
como aquella situacidn en la que existe una coordinacién entre diferentes
negocios juridicos, mediante la ordenacién de intereses pretendidos por las
partes, de tal suerte que hay un elemento de conexién juridicamente relevante
entre ellos.#0

La Sala de Casacién Civil de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha
desarrollado la nocién de la coligacidon contractual en los siguientes términos:

“En consecuencia, la pluralidad negocial, la relacidon o coligacion
teleoldgica, la unitariedad y unicidad funcional proyectada en una
finalidad comun, Unica, convergente u homogénea orientada a un
propdsito prdctico Unico no susceptible de realizacion singular por
cada uno de los contratos sino en virtud del conjunto y de todos, sin
originar un negocio nuevo, autdnomo o Unico, caracteriza el
contfrato coligado, cuya funcidén se realiza por la conjuncion
coordinada y, de esta manera, deviene propia y distinta; la unicidad
y pluralidad del interés perseguido no se traduce en un tipo Unico,
permaneciendo en todo instante la unidn de todos.”4!

En oportunidad posterior, la Corte Suprema de Justicia volvié a pronunciarse sobre
el concepto de la coligacion contractual, asi:

“Sin pretender elaborar un concepto terminado del fendmeno de
que se frata, sino con dnimo, mas bien, de destacar los elementos
que lo estereotipan, cabe decir que él opera, asi parezca obvio
senalarlo, en el supuesto inexorable de una pluralidad de contratos

37 Arrubla, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Editorial Legis. 3ra edicion. 2013. Bogotd, Colombia.
40 Suescun, Jorge. Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial Contempordneo. Editorial
Legis. 2005. Bogotd, Colombia.

41 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaciéon Civil. Sentencia del 3 de diciembre de 2008. M.P.
William Namén Vargas. Radicado No. 05001-3103-009-2002-0009%-01.
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autonomos (dos o mdas), enfre los cuales existe un ligamen de
dependencia que, juridicamente, trasciende o puede frascender en
su formacion, ejecucion o validez (...)"42.

Por su parte, en sede arbitral se ha fratado el tema de la coligacion confractual y
sus efectos, en los siguientes términos:

“En la confratacion mercantil son muchas las operaciones que
demandan la intervencion de pluralidad de contratos. Esta creciente
realidad ha sido expuesta por la doctrina bajo denominaciones no
siempre coincidentes y modalidades diversas. En ese sentido es
frecuente ver expresiones como ‘“unidon de contratos”, contratos
“conexos”, “coligados” “relacionados”, “vinculados”, o "“cadenas”,
“redes”, o "grupos” de confratos.

“Operaciones como Ilas de construccion, medicina prepaga,
paquetes turisticos vendidos por agencias de vigje, tarjeta de crédito,
venta de productos con financiacion proveniente de sujeto diferente
del vendedor, etc., son apenas unos pocos ejemplos de eventos que
requieren de una multiplicidad de contratos.

“La distribucidn de bienes es una necesidad econdmica que
frecuentemente demanda un esquema complejo de contratos,
conexos o coligados, que involucra acuerdos de diversa naturaleza
celebrados, algunos entre las mismas partes, otros, con terceras
personas, pero que evidencian heterogeneidad en su naturaleza v,
sobre todo, lo que la doctrina ha llamado una ‘finalidad econdmica
supraconfractual’ .43

En consecuencia, el fendbmeno de la coligacion contractual se presenta cuando,
mediante dos o mds contratos individualmente considerados, las partes buscan

42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, Sentencia del 15 de noviembre de 2017. M.P.
Alvaro Fernando Garcia Restrepo. Radicacion No. 68001-31-03-001-1998-00181-02.

43 Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogotd. Automotora Nacional
S.A. v. Sociedad de Fabricacién de Automotores S.A. Laudo del 25 de abril de 2017. Arbitros:
Guillermo Zea Ferndndez (Presidente), Sergio Munoz Laverde y Fernando Pabén Santander.
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un fin o propdsito superior de naturaleza prdctica o econdmica, que es comun a
ellas y que sélo puede ser alcanzado mediante la cabal operacion conjunta y
coordinada de los negocios juridicos individuales, al paso que es dicho fin ulterior
el que, en realidad, constituye el sentido de los respectivos contratos. Lo anterior,
valga aclarar, sin que los multiples contratos lleguen a conformar uno solo.

La mayor parte de la doctrina que ha ftratado este particular asunto, ha
coincidido en que, actualmente, el “individualismo contractual™ ha venido siendo
reemplazado por la contratacion colectiva o compleja. En efecto, como se
expuso en lineas anteriores, la doctrina ha sostenido que el propdsito de esta
modalidad de contratos es la consecucidén de un propdsito de mayor entidad, @
través de varios contratos entrelazados por un conjunto de intereses que, por
supuesto, debe ser comprendido como un “todo econdmico” .44

No puede perderse de vista que cada uno de los confratos que componen la
estructura contractual es autébnomo e independiente —juridicamente- de los
demds. El Tribunal estima conveniente hacer hincapié en que un escenario de
coligacién contractual no significa, de manera ninguna, la configuracién de un
Unico contrato con una causa unitaria. Asi lo expresd la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de 6 de octubre de 1999:

“Asi, en los contratos coligados, segun ensena la doctrina, no hay un
Unico contrato atipico con causa mixta ‘.. sino una pluralidad
combinada de contratos, cada uno de los cuales responde a una
causa auténoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realizacion
de una operacion econdmica unitaria y compleja, luego el criterio de
distincidon no es aquel, formal, de la unidad o de la pluralidad de los
documentos contractuales, ya que un contrato puede resultar de
varios textos y, por contra, un Unico texto puede reunir varios

44 Véase Moseet, Jorge. Confratos conexos. Grupos y Redes de Contratos. Rubinzal-Culzoni Editores.
Santa Fe, Argentina y Lorenzetti, Ricardo. Confratos, parte especial. Tomo I. 2004. Buenos Aires,
Argentina.
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contratos. El criterio es sustancial y resulta de la unidad o pluralidad
de causas ...'".4

En linea con lo anterior, lo siguiente fue expresado en sede arbitral:

“Sin embargo en este punto también ha precisado la jurisprudencia
que no se debe confundir el objetivo econdmico que se persigue con
la operacion en su conjunto, con la causa de cada confrato.

“Ahora bien, cuando los varios negocios se ordenan por las partes
para lograr una finalidad comun, los mismos se unen entre si, de tal
manera que los unos pueden influir en los otros. Sin embargo, ello no
implica desconocer la existencia de diversos confratos, cada uno
con sus partes que deben responder por las obligaciones que se
derivan de los compromisos que asumen. Lo anterior sin desconocer
que ciertamente los contratos conexos o coligados pueden imponer
deberes secundarios de conducta y, en particular, el de obrar de
manera tal que se pueda lograr el fin correspondiente a los contratos
conexos o coligados, pero ello no permite concluir que una parte
deba responder por obligaciones derivadas de ofros contratos que
no ha celebrado”.4

Siendo asi las cosas, esto es, que la coligacidon contractual se presenta cuando
varios contratos, independientes en principio, son celebrados con una
coincidente finalidad supra individual, resta el problema de definir cudndo y bajo
gué supuestos se configura la coligacion de los contratos.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia también se expresd, asi:

45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, Sentencia de 6 de octubre de 1999, exp. 5224,
M.P. Silvio Trejos Bueno. Ver también, Consejo de Estado, Seccion Tercera — Subseccién A, Sentencia
del 1 de octubre de 2014. Expediente No. 28233.

4 Cenfro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de Bogotd. Gémez Estrada
Construcciones S.A. v. Fiduciaria de Occidente S.A. Laudo del 23 de octubre de 2008. Arbitro Unico:
Juan Pablo Cdrdenas Meijia.
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“En este orden de ideas, necesario es, por tanto, separar los supuestos
de hecho en que el acuerdo de los inferesados determina el
surgimiento de un solo negocio juridico o de varios, conectados o
articulados entre si. Para el efecto, y sin desconocer que han sido
diversas las tesis que apuntan a establecer cudl ha de ser el elemento
que permita hacer tal diferenciacion, es del caso coincidir con el
criterio mayoritario, que senala que ‘La doctrina ha propuesto varias
soluciones con razén agrupadas en fres categorias, segun que se
funden en el elemento subjetivo (voluntad de las partes), o sobre éste
inftegrado con un elemento objetivo (conexion econdmica de las
prestaciones), o sobre un elemento objetivo. Descartadas las dos
primeras categorias, se debe, en nuesfra opinion, entfre las tesis
reagrupadas en la tercera, decidirse por la que recurre a la causa,
mas bien por que la que establece el criterio decisivo de la relacion
entre las diversas prestaciones. La preferencia se encuentra, en
nuestra opinidén, en la mayor seguridad que existe al basarse en un
elemento objetivo como es, al menos para nosotros, la causa, y
ademds en la mayor amplitud del concepto de causa, respecto al
de relacion entre prestaciones, el cual, por definicion, se limita a los
negocios patrimoniales, mientras que el problema puede ir mds alld
de éstos. Asi que, aplicando el concepto de causa, el supuesto de
hecho hay que considerarlo como constituyendo un Unico negocio si
la causa es Unica (aunque conste de la conmixtion o fusion de varias
causas) y, por el contrario, constituyendo varios negocios si se
presentan varias causas auténomas y distintas”.

Ahora bien, la causa de cada uno de los contratos coligados o
conexos en particular, no puede confundirse con la del negocio, en
definitiva, perseguido por los interesados, analizado como una
operacion juridica, en sentido amplio. Esta Ultima, de un lado, se
ubica por fuera los contratos mismos que, como eslabones, integran
la cadena que sirve a ese propdsito final y, de otro, opera como el
faro que, a la distancia, guia la ejecucion de todos los actos
necesarios para la obtencidn de la meta, de suerte tal que la
finalidad o propdsito general podrd ser otro al de los acuerdos o tipos
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negociales, en concreto, vale decir a los que se agrupan, articulan o
se comunican, sin perder por ello su autonomia fipoldgica o
sustantiva. Entender lo contrario, impondria colegir que en todos los
supuestos en que la conexidad contractual campea, se estaria
siempre en presencia de una Unica causa -la readlizacion de la
operacion econdomica- y, por lo mismo, de un sélo negocio juridico,
independientemente de la forma que tuviere, lo que significaria, per
se, negar la ocurrencia del fendmeno confractual en cuestion.

(..)

“Por consiguiente, y sin desconocer la existencia de un motivo
supracontractual, esto es, un movil que, en general, sirve de apoyo a
la celebracién de la operacién econdmica, in complexu, el examen
de la causa que permita establecer la pluralidad de confratos,
deberd efectuarse en el interior de ellos. Se trata de comprobar si
todos responden a una sola causa o a distintas, que los ligan
entre si. En la primera hipdtesis, Unicamente podrd reconocerse la
existencia de un sdlo negocio juridico, no habiendo lugar a
hablar de conexidad contractual; en la segunda, la conclusion serd
distinta: existen diversos contratos auténomos, pero con un vinculo
relevante de dependencia, ora reciproca -interdependencia, unos
con otros-, ora unilateral -unos de otros-." 4.

En cuanto a los efectos que se presentan cuando se materializa la coligacion
contractual en sede arbitral se ha dicho lo siguiente:

“Las consecuencias de la coligacidn son variadas. Asuntos como la
interpretacion, la eficacia, el cumplimiento de los contratos
involucrados, requieren ser examinados no de manera individual sino
en su perspectiva de conexidad. Asi, por ejemplo, el incumplimiento
de un contrato coligado, justifica la accién resolutoria del otro, la

47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, Sentencia del 25 de septiembre de 2007. M.P.
Carlos Ignacio Jaramillo Jo,romillo. Radicado No. 2000-00528-01. Reiterada en sentencia de 15 de
noviembre de 2017. M.P. Alvaro Fernando Garcia Restrepo. Radicado No. 68001-31-03-001-1998-
00181-02.
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ineficacia de uno podria determinar la extincion del ofro. La
interpretacion de uno de los contratos, requiere tener en
consideracion la existencia y proposito de los demas, etc.” .48

Logica consecuencia de lo que hasta el momento se ha expuesto es que el juez,
al encontrarse frente a un fendmeno de coligacion contractual, deba realizar una
interpretaciéon holistica y armoénica del entramado contfractual en su conjunto, y
no Unicamente del negocio juridico particular sobre el cual debe fallar.
Ciertamente, un juzgamiento enfocado Unicamente en un contrato particular,
ignorando el propdsito final y los demds contfratos que le sirvieron de causa o con
los que se complementa, equivaldriac a pretermitir la real intencién de los
confratantes a la hora de analizar el contrato.

Respecto de la interpretacion contractual puede senalarse que ordinariamente
resulta menester para el Juez o el Arbitro detenerse en el estudio integral de las
distintas cldusulas de los varios negocios celebrados por los contratantes, sin aislar
unas y ofros, para buscar la teleologia querida con su celebracion; por este
sendero, serd posible, verbi gratia, conocer la matriz de las obligaciones, las
tratativas o periodo preliminar que las originaron, asi como las etapas
concomitantes y subsiguientes de los negocios juridicos para entender asi la
auténtica voluntad plasmada por estos, en ejercicio de la libre voluntad de
disposicidon de sus intereses.

Es por ello que para arribar a una conclusidon certera de determinada situacion,
como la que se presenta en este asunto, tampoco han de perderse de vista
aquellas que, conforme a los articulos 1618 a 1622 del Cdédigo Civil, imponen
interpretar razonadamente los contratos, pues vienen a ser pautas encaminadas
a guiarlo en su ponderada labor de deducir el auténtico sentido y alcance de las
estipulaciones de los convencionistas, de manera que pueda encontrar en sus
antecedentes la voluntad pristina que las condujo a celebrar el negocio juridico y
a perfilar cudl fue el propdsito real buscado con su celebracion, en orden a lo
cual igualmente habrd de estudiar en conjunto sus cldusulas, sin aislarlas, o, en

“8 Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cédmara de Comercio de Bogotd. Automotora Nacional
S.A. v. Sociedad de Fabricacién de Automotores S.A. Laudo del 25 de abril de 2017. Arbitros:
Guillermo Zea Ferndndez (Presidente), Sergio Munoz Laverde y Fernando Pabén Santander.
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algunos casos, auscultar ese designio con apoyo en otros acuerdos juridicos que
guarden coherencia o identidad semejante.

Evidentemente, entre ofros aspectos, en ocasiones es absolutamente menester
examinar, amén de la pauta toral conforme a la cual “conocida claramente la
intencion de los contratantes, debe estarse mds a ella que a lo literal de las
palabras”, aquella que igualmente le sirve de desarrollo, esto es, la que
contempla que las clausulas de un contrato se interpretardn “por la aplicacion
practica que hayan hecho ambos contratantes, o una de las partes con la
aprobacion de otfra”. En efecto, en esta labor de hermenéutica, han de
observarse todas aquellas expresiones de voluntad que anteladamente llevaron a
las partes, en su momento, a la celebracién del acuerdo, como también las
manifestaciones efectuadas durante su ejecuciéon o en el desarrollo posterior, en
orden a esclarecer el comportamiento previo, coetdneo, o ulterior de las mismas,
puesto que asi podrd esclarecerse qué buscaban o qué propdsito se propusieron
al contratar.

En el punto, ha dicho la H. Corte que

“esa busqueda -o rastreo ex post- de la intencion comudn, por lo demds,
no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los
contratantes reflejen, prima facie, claridad y precision pues no hay que
olvidar que si la voluntad comun de las partes es diferente y se conoce,
a ella hay que plegarse mds que al tenor literal, el que in radice, en
precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende desfigurar, la
verdadera voluntas de los convencionistas, ratio medular del laborio
hemenéutico. No en vano, como bien lo sefala la antigua mdxima, ‘la
letra mata, y el espiritu vivifica ™47

Y en otra oportunidad, de la misma manera expresé:
“Por lo mismo, la interpretacion se predica de los negocios juridicos

existentes, es ulterior a la existencia del acto dispositivo y, en rigor,
consiste en establecer y precisar la relevancia normativa de su senfido

47 Sentencia de 28 de febrero de 2005, expediente 7504. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
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conformemente a la ‘reciproca intencion de las partes” (articulo 1618
C.C.), de ordinario plasmada en las cldusulas, pdrrafos, condiciones o
esfipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce ni supedita, por
cuanto, aun siendo ‘claro” el sentido idiomdtico, literal o textual de Ilas
palabras, en toda divergencia a propodsito, imponese reconstruirla,
precisarla e indagarla segun el marco de circunstancias, materia del
negocio juridico, posicion, situacion, conocimiento, experiencia,
profesion u oficio de los sujetos, entorno cultural, social, econémico,
politico, geogrdfico y temporal en una perspectiva retrospectiva y
prospectiva, esto es, considerando ademds de Ila celebracion,
gjecucion y conducta prdctica negocial, la fase prodromica, de
gestacion o formacion teniendo en cuenta que ...los actos, tratos o
conversaciones preliminares enderezados a preparar la produccion de
un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario,
una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su
importancia se fraduce en servir de medios auxiliares para interpretar la
verdadera intencion de las partes, cristalizada en las cldusulas del
contrato(...) .50 (negrillas fuera del texto).

Respecto de la interpretacion de los contratos coligados lo primero que debe
advertirse es que las reglas de interpretacion de las codificaciones no consagran
criterios aplicables especificamente a este fendmeno, el que, como se ha
senalado, resulta extrano al contexto legislativo de los ordenamientos civil y
mercantil. Sin embargo, es claro que el criterio de interpretacion contfextual,
segun el cual las cldusulas de un contfrato deben interpretarse unas por otras
“ddndoseles el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad™ (art. 1622
del Cdédigo Civil), puede extenderse a los supuestos de redes contractuales o
contratos coligados o conexos, para efectos de tener presente que los diferentes
contratos, si bien individuales y auténomos, han sido celebrados en orden a un
propdsito comun, por lo que se ha senalado que “en lo que concierne a la
hermenéutica se impone también una vision supracontractual que tenga en
cuenta que los contratos que estdn vinculados entre si por haber sido celebrados
en cumplimiento del programa de una operacion economica global son

50 Sentencias de 7 de febrero de 2008, exp.2001-069215-01 y 1 de julio de 2009, exp.2000-003010-01.
M.P. William Namén Vargas.
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interpretados los unos por medio de los otros y atribuyéndoles el sentido
apropiado al conjunto de la operacion’s!.

En consecuencia, son dos los puntos neurdlgicos que resalta el Tribunal, a manera
de conclusion. El primero, es la configuracion misma de la coligacion entre
contratos, determinada por un propdsito comun en la celebracion de todos ellos,
a pesar de su independencia estructural, marcado aquel, en particular, por la
finalidad econdmica del negocio perseguido y por las relaciones de
dependencia que se derivan entre los diferentes contratos. El segundo, es el
efecto que debe producir en el juez la figura de la coligaciéon, especificamente
en el campo hermenéutico, pues se espera que el juzgador considere la intencién
conjunta que configura la causa comun de los contratos, asi como sus relaciones
de dependencia, a la hora de realizar la labor de interpretacion de los contratos
sometidos a su escrutinio.

2.1.5. El esquema de financiacién Project Finance

Tomando como punto de partida lo que hasta el momento se ha expuesto, el
Tribunal estima conveniente efectuar un andlisis de las generalidades del modelo
de financiamiento conocido como Project Finance, con el propdsito de examinar,
con suficientes elementos de juicio, el contenido del AMI, el Contrato de
Transporte Bicentenario y el Ofrosi No. 2.

De modo general, la expresion Project Finance hace referencia a un modelo de
financiamiento para la readlizacidén de proyectos de gran envergadura.s? El

51 Esborraz, David Fabio. “El fendmeno de la vinculaciéon negocial en el dmbito de los contratos y su
incidencia sobre la regla res inter alios acta”, Revista de Derecho Privado UNAM, Edicion especial,
2012, pdg. 144 (consultada en linea).

52 Respecto del origen del modelo, los profesores Edgardo Mercado Neumann vy Flavia Abusada
Chehade han sostenido lo siguiente:

“El Project Finance es una institucion proveniente del derecho privado. Sus origenes pueden situarse
en el Derecho Mercantil, especificamente en el comercio maritimo si es que queremos retroceder
hasta el derecho romano y a la figura denominada “fenus nauticum”, consistente en préstamos de
altos riesgos asumidos por el acreedor a cambio de elevados intereses, que el comerciante se
obligaba a cancelar, junto con el capital y las ganancias de la operacion de trdfico maritimo, pero
supeditado a que dichas ganancias efectivamente existieran.

"Otros consideran que la primera operacion de Project Finance se realizé en un préstamo otorgado
por la Corona inglesa a los Frescobaldi en el siglo Xlll, a fin de viabilizar la explotacion de una mina
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profesor Ignacio M. de la Riva ha senalado que “[a] fraves de la técnica del
Project Finance, el financiamiento para llevar adelante la ejecucion de un
determinado proyecto con recursos provenientes del mercado de capitales se
procura a partir de la garantia que ofrece el flujo de fondos generado por el
propio proyecto, y sin comprometer, por tanto, el balance de las empresas
promotoras de la iniciativa. De esta manera, el respaldo de que el dinero
proporcionado por quienes financian la obra serd retribuido queda circunscrito a
los ingresos que ha de producir la futura explotacion del establecimiento, en
virtud de lo cual el fluyjo de fondos consiguiente se encontrard estrictamente
afectado al repago de dicho financiamiento” .53

En efecto, el Project Finance es uno de los métodos mads utilizados para la
ejecucion de grandes proyectos, donde confluye la participacion de diferentes
intereses privados, conjuntamente orientados a un mismo propdsito comun: la
cabal ejecucion y explotacion del proyecto, de tal suerte que su desarrollo
reporte un beneficio como contraprestaciéon a la inversiéon realizada. 54

La doctrina ha afirmado que el Project Finance se caracteriza por tres elementos
esenciales, a saber: (i) que el endeudamiento se encuentra directamente
vinculado con los activos y el potencial de flujo efectivo de las empresas; (i) que
los compromisos que son adquiridos por los diferentes intervinientes son
importantes elementos del apoyo credificio; y (i) que la deuda propia del
proyecto se diferencia de las obligaciones directas de la matriz.5®

de plata; o, en los fondos habilitados por las companias holandesas a expedicionarios para financiar
viajes comerciales al Asia a cambio de una cuota de participacién en las ganancias.

“No es sin embargo, hasta finales del siglo XX que esta figura se desarrolla a plenitud con todos los
caracteres que hoy se le conocen, es decir, como un complejo y sofisticado mecanismo que
permite financiar cierto tipo de proyectos de alto costo y largo aliento, con riesgos hasta cierto
punto impredecibles que necesitan ser compartidos o frasladados.”

Mercado, Eduardo. Abusada, Flavia. La Asociacion PUblico Privada y el Nuevo Hogar del Project
Finance. Circulo de Derecho Administrativo. Lima, Peru.

53 De la Riva, Ignacio. Nuevos Modelos de Financiacion de Infraestructuras Publicas. Revista Digital
de Derecho Administrativo, No. 17. Universidad Externado de Colombia. 2017. Bogotd, Colombia.

54 Arias, Ligia. Perspectiva Legal de la Financiacién de Proyectos “Project Finance” y el manejo del
riesgo. Revista de Derecho Privado. No. 23. Universidad Externado de Colombia. 2012. Bogotd,
Colombia.

55 Pinzén, David. La fiducia mercantil como vehiculo de propédsito especial en el Project Finance.
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas. Universidad del Rosario. 2015. Bogotd,
Colombia.
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Cuando se estructura la financiacién de un proyecto de construccidn con
fundamento en la modalidad Project Finance se advierte, en primer término, que
el flujo de caja que se genere de la obra resultante es la fuente de recuperacion
bdsica de los recursos invertidos y, en segundo lugar, que esta modalidad de
financiacion implica el establecimiento de una estructura confractual que
conduzca a la creacion de una persona juridica que se convierta en el centro de
imputacion de los activos y pasivos del proyecto (una special purpose vehicle o
svp). En efecto, para efectos de conseguir la financiacién del proyecto, el Project
Finance implica la constitucion de una sociedad, a la que se encomienda la
mision de ejecutar las obras necesarias, con los recursos obtenidos para el efecto,
para que esta pague posteriormente a quienes invirtieron en el mismo, mediante
las rentas que sean producto de la puesta en marcha del proyecto.

Por lo anterior, “[n]o resulta dificil advertir que el esquema expuesto redunda en la
inevitable asociacién de quienes financian la realizacion del proyecto, cuyo éxito
o fracaso determinard el grado de recuperacion de los fondos por ellos invertidos.
De este modo, si se diera el caso de que el flujo de fondos provenientes de la
explotacion no resultara el esperado, los aportantes de dicho financiamiento
verian frustrada su expectativa de recuperar los fondos prestados y obtener una
ganancia. s

En relacion con el modelo de financiacién Project Finance, la justicia arbitral se ha
pronunciado destacando que en dicha estructura se establecen variados
incentivos para vincular recursos provenientes de diversos actores, y en la que es
caracteristico que los financiadores tendrdn como garantia principal los flujos de
caja del proyecto:

“En principio, el Project Finance es un sistema en virtud del cual el
sector privado financia el proyecto sin garantia alguna del Estado,
partiendo del principio que la cobertura de los costos del proyecto —
costos de funcionamiento y servicio de deuda, es decir, devolucidon
de capital y pago de intereses — ha de basarse en el margen bruto

5 De la Riva, Ignacio. Nuevos Modelos de Financiacion de Infraestructuras Publicas. Revista Digital
de Derecho Administrativo, No. 17. Universidad Externado de Colombia. 2017. Bogotd, Colombia.
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de autofinanciacion o Cash-flow generado por el propio proyecto,
recayendo la garantia sobre los activos del mismo y no sobre los del
concesionario, quien por ofra parte no gozard de avales o garantias
estatales (...) El flujo de caja del propio proyecto tiene que ser
suficiente para generar los recursos necesarios para hacer frente a los
gastos de inversion y explotacion, costos financieros, impuestos, pago
de la deuda, permitiendo asi mismo que el concesionario obtenga un
razonable margen de utilidad, medido en el tiempo por la tasa
interna de retorno (TIR) del proyecto.”¥ (destacado fuera del texto
original)

Por supuesto, la estructuracion de un proyecto bajo esta modalidad de
financiamiento lleva, de suyo, la participacion de una pluralidad de actores,
dados a la tarea de ejecutar y explotar el proyecto. Logicamente, la articulaciéon
de los intervinientes en el proyecto ha de realizarse mediante la celebraciéon de
diversos contratos, vinculados armdénicamente unos con otros.>8

2.1.4. El contrato de transporte de hidrocarburos en la modalidad “ship or pay”

Como quiera que tanto CECSA como OBC manifestaron posiciones encontradas
respecto de la naturaleza de la tarifa “ship or pay” pactada en el Contrato de
Transporte Bicentenario celebrado el 20 de junio de 2012, el Tribunal estima de
suma relevancia, en primer lugar, realizar algunos planteamientos sobre las
generalidades de esta modalidad de tarifa en el transporte de hidrocarburos,
para luego proceder al andlisis de las posiciones planteadas por las partes.

Como ya se ha senalado, en relacién con los contratos de transporte de crudo, la
normatividad colombiana admite que las partes celebren el confrato de
transporte utilizando diversas modalidades. Con este fundamento, puede
senalarse que nuestro ordenamiento juridico reconoce un amplio margen de
diseno contractual, por lo que no cabe duda de la procedencia de pactar una
tarifa “ship or pay” para el confrato de fransporte de hidrocarburos.

57 Tribunal de Arbiframento. Concesionaria Vial de los Andes (COVIANDES) vs. INVIAS. Laudo del 25
de agosto de 2004.

58 Mairal, Hector. Los Riesgos en la Financiacién Privada de Proyectos PuUblicos. Circulo de Derecho
Administrativo. 2013.
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Segun indica la doctrina, la modalidad “ship or pay” en el contrato de transporte,
resulta equivalente a la modalidad de pago “take or Pay” en contratos de
suministro o compraventa, generalmente de gas*. Por lo anterior se advierte que,
para efectos de nuestro andlisis, ambas categorias serdan tratadas indistintamente.

Al respecto, la doctrina ha sostenido que “[lJas cldusulas Take-or-pay son un factor
comun entre las compraventas de gas y gas natural licuado, compraventas de
energia y compraventas en muchas ofras industrias del sector energético, y le
proporcionan una opcion al comprador de tomar el gas, el gas natural licuado o
la energia, o pagar por ellos, de cualquier forma. Similarmente, las cldusulas
‘send-or-pay” (también conocidas como ship-or-pay’) son comunmente
encontradas en los contratos del sector de transporte de energia, y en los
acuerdos de capacidad confratada. Estas otorgan al remitente [el derecho] de
usar el servicio de transporte en los términos del contfrato o no, teniendo que
pagar por el mismo, de cualquier forma™ .60

Esencialmente, la modalidad “ship or pay” (o bien, “take or pay”) consiste en un
acuerdo celebrado entre un demandante y un oferente de un servicio o
producto, mediante el cual el primero se obliga con el segundo a pagar una
suma de dinero por la disponibilidad de cierta cantidad periddica del producto o
servicio ofrecido, con independencia de que el producto o servicio sea
efectivamente solicitado o demandado.¢!

5% Ver Raynaud, Alain-Pierre. Syed, David. Take-or-Pay Financing in Manufacturing Projects.
International Financial Law Review. 1990.

60 Traduccidn libre. Texto original: Holland, Ben. Enforceability of Take-or-Pay Provisions in English Law
Confracts — Resolved. Journal of Energy & Natural Resources Law. Routledge. Taylor & Francis Group.
2016.

“Take-or-pay provisions are a very familiar feature in gas and liquefied natural gas (LNG) sales
contracts, power purchase contracts and many other common energy industry confracts, and
provide an option for the buyer to take supply of gas, LNG or power, or to pay for it anyway. Similarly,
‘send-or-pay’ (otherwise known as ‘ship-or-pay’) provisions are commonly found in energy sector
fransportation confracts and capacity reservation agreements. They provide an option for the
shipper to either use the fransportation service to which the contract relates, or pay for it anyway.”
(Pg.2).

61 Masten, Scott. Efficient Adaptation in Long-Term Contracts: Take-or-Pay Provisions for Natural Gas.
The American Economic Review, Vol. 75. 1985.
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Respecto de esta particular modalidad contractual, en sede arbitral se ha
senalado lo siguiente:

“El uso de estas cldusulas es usual en el derecho comparado y en
términos generales consiste en un acuerdo enfre contratante y
contratista en el cual aquel se obliga a cumplir con su obligacion
independientemente de si se presta o no se presta el servicio o se
hace o no entrega del bien, con lo cual se remunera a ftitulo de
ejemplo la disponibilidad de los equipos, la capacidad instalada, efc.
La finalidad de esta cldusula es proteger al contratista de recibir el
valor o la prestacién pactada, aun en el caso que el contratante no
haga uso del bien o servicio (...)".62

Ademds de proporcionar una adecuada idea del funcionamiento de la
modalidad “ship or pay”, el precedente arbitral antes resenado logra dilucidar
una de las mds importantes caracteristicas de este tipo de tarifa: no se trata de
una simple contraprestacion ligada a un producto o servicio particular, sino que
consta de un pago que comprende varios componentes.

En efecto, la nocidn que se ha expresado respecto de la modalidad “ship or pay™
resulta incomprensible desde una perspectiva aislada, pues carece de légica
econdmica pagar por la totalidad de un servicio de transporte que, en Ultimas,
puede no ser utilizado. Asi pues, se hace necesario comprender mds a fondo los
verdaderos propdsitos de la modalidad “ship or pay”.

Si bien el ordenamiento juridico colombiano no contempla una definicion expresa
de esta modalidad de tarifa, particularmente para el contrato de fransporte de
crudo, si existen algunas referencias normativas al respecto en materia de
transporte y distribucion de gas que resultan bastante ilustrativas. Por lo anterior, se
realizardn algunas apreciaciones al respecto, con el fin de realizar una adecuada
conceptualizacion de esta modalidad.

62 Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de Bogotd. C.I. Colombian Natural
Resources | S.AS. v. Consorcio Minero del Cesar S.AS. y Masering S.A.S., Construcciones El Céndor
S.A.y S.P. Ingenieros S.AS. Integrantes del CONSORCIO MINERO DEL CESAR, y CONSORCIO MINERO
DEL CESAR S.AS. Laudo del 26 de mayo de 2016.
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Este tipo de tarifas, bastante frecuentes en el derecho comparado, generalmente
se implementan en el marco de contratos de ejecucion sucesiva a largo plazo
(contratos de duracion). Asi ocurre, por ejemplo, con el suministro de gas en varios
paises europeos, donde los contratos entre compradores y vendedores se
celebran con duraciones bastante prolongadas, originando obligaciones
definidas para cada parte. Puntualmente, las cldausulas “take or pay”, en tal
escenario, imponen la obligacion al comprador de pagar por una determinada
cantidad de gas, sea éste consumido o no, y obliga al vendedor a tener
disponible una determinada cantidad del producto para el comprador. Asi, se
radica en cabeza del comprador la opcidén de recibir el gas o no. De cualquier
forma, debe pagar por él.¢3

En Colombia, de manera similar al esquema que se planted anteriormente, la
modalidad de pago “take or pay” ha sido desarrollada en materia de suministro
de gas. En efecto, el articulo 2 de la Resolucion 070 de 20016 de la Comisidon de
Regulacién de Energia y Gas (en adelante, "CREG"), mediante el que se modificé
el arficulo 1 de la Resolucion CREG 023 de 2003, establece lo siguiente (Subrayado
y resaltado por el Tribunal):

“CONTRATO PAGUE LO CONTRATADO O “TAKE OR PAY”. Confrato
bilateral, escrito y a término, en el cual el comprador se compromete
a pagar un porcentaje (% de ToP) del gas confratado,
independientemente de que éste sea consumido. El vendedor se
compromete a tener a disposicion del comprador el 100% de la
canfidad contratada.

“El precio del gas por todo conceptfo que se establezca para esta
modalidad contractual, deberd estar relacionado de manera inversa
al Porcentaje de Take or Pay (% de ToP), o cantidad de gas que se
comprometa, independiente del consumo. En esta modalidad
contractual se ofrece un Servicio de Suministro en Firme o que
Garantiza Firmeza.

63 Ver Creti, Anna. Villeneuve, Bertrand. Long-Term Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas
Markets. University of Tolouse (CEA, IDEI and LEERNA). 2003.
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“El comprador tendrd el derecho a utilizar el gas pagado y no
tomado, durante los doce (12) meses siguientes al pago del gas no
fomado, en el Punto de Entrega definido contractualmente. Para el
efecto, el vendedor podrd cubrir la obligacion de entrega con gas
propio o con gas proveniente de terceros, asumiendo en todo caso
el costo del transporte adicional que se requiera.

“Pardagrafo 1. Las obligaciones de tomar o pagar el gas por parte del
comprador, en un Contrato “Take or Pay”, se liquidardn sobre una
base mensual de cantidades promedio diarias.

“Paragrafo 2. En la modalidad contractual Pague lo Confratado o
Take or Pay con suministro proveniente de campos cuyo precio en
boca de pozo se encuentre regulado, el precio acordado deberd ser
menor o igual que el Precio Mdaximo Regulado de que trata la
Resolucion CREG 119 de 2005 o aquellas que la sustituyan, modifiquen
O aclaren”.¢4

Nuevamente, debe resaltar el Tribunal que la modalidad “ship or pay”
Unicamente adquiere sentido cuando se la analiza de manera contextualizada, a
efectos de determinar su verdadero propdsito. Generalmente, este tipo de
cldusulas son pactadas teniendo en cuenta que con ellas el vendedor asegura
un constante flujo de dinero, con independencia de las fluctuaciones vy
variaciones en la demanda del servicio ofrecido.

Esto adquiere particular sentido cuando para la prestacion del servicio, o para la
consecucion del producto que se desea ofrecer se haya requerido de una gran
inversion en alguna obra o proyecto. Asi, la tarifa tiene como propdsito, entre
otras finalidades, recuperar las inversiones realizadas para la ejecucion dicha
obra, y cubrir las obligaciones que hubieren sido asumidas para su construccion. s

64 Resolucion CREG 070 de 2006. Articulo 2.
65 Ferrario, Pietro. The Adaptation of Long-Term Gas Sale Afreements by Arbitrators. International
Arbitration Law Library. Kluwer Law International, Vol. 41. 2017.
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En sede arbitral, sobre el particular, se ha senalado lo siguiente (subraya y resalta
el Tribunal):

“A lo largo del proceso en diversas ocasiones se debatio sobre el
concepto del take or pay en el contrato suscrito entre las partes.

“La figura del contrato “take or pay” (“toma o paga”) o “take and
pay” (“toma y paga”) no se halla requlada en nuestro sistema legal;
se trata de una modalidad contractual muy utilizada en la
construccion de infraestructura que implica grandes inversiones, cuyo
retorno puede enfrentar riesgos derivados de poca utilizacién de la
misma, como es el caso de los contratos de transporte de gas o
petrdleo, en los cuales el transportador hace toda la inversién para
garantizar la construcciéon o expansién del sistema, pero no puede
depender simplemente del uso de dicha infraestructura por parte de
quienes manifestaron su_interés en la _misma, enire otras cosas,
porque el riesgo de suministro de gas o petrdleo es por lo general del
remitente_y no del transportador, por esta razon, este tipo de
contratos se caracterizan por ser de largo plazo y ademads conllevan
cldusulas donde quien es el remitente (usuario) del tubo, se obligard
“take or pay” es decir “lo use o no”, para de este modo garantizar la
recuperacion de la inversion del transportador (o del constructor de la
infraestructura), hecha sobre la base de Ilas necesidades del
remitente. Este tipo de tarifas en Colombia se hallan reguladas para
el transporte de los citados hidrocarburos, y tienen un componente
fijo, que en cualquier caso remunera la inversidon, y un componente
variable, que remunera el uso de la infraestructura.

“(...)

“Como puede observarse, la modalidad take or pay estd asociada a
contratos de construccién de cierto tipo de infraestructura, en orden a
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garantizar la recuperacion de la inversion, independientemente del
uso que se haga de dicha infraestructura por el usuario en cuestion."s

De lo anterior se colige, con suficiente claridad, que la modalidad “take or pay”
(o bien, "ship or pay”), tiene como propdsito asegurar el pago de un determinado
nivel de consumo de un producto o servicio, sobre la base de que para la
realizacion de la oferta respectiva se haya requerido de una significativa inversion
por parte del oferente, y de otros intervinientes. Asi las cosas, la tarifa corresponde
no solo a una contraprestacion directa del producto o servicio que se contrata,
sino a una serie de elementos adicionales, orientados a la recuperacion de la
inversion y/o al servicio de la deuda adquirida para el desarrollo del proyecto. Asi
pues, adquiere sentido el hecho de que quien contrate el producto o servicio esté
obligado a pagar siempre la tarifa, con independencia de que éste sea recibido
o prestado.

Y es que, con cierta frecuencia, los contratos celebrados en la modalidad “take
or pay”, encuentran su causa o antecedente en otros contratos celebrados entre
las mismas partes. Asi, por ejemplo, en el precedente arbitral que resolvid la
confroversia suscitada entre la Compania Eléctrica de Sochagota S.A. ES.P.,
como convocante, y la Empresa de Energia de Boyacd S.A. ES.P. y Gestidon
Energética S.A. ES.P., como convocadas, se analiza dicha circunstancia.
Mediante Laudo arbifral del 5 de julio de 2012 se senald lo siguiente:

“Con esta perspectiva, adhiere el Tribunal a lo dicho en el Laudo
proferido el 24 de octubre ano 2004 en el sentido de entender que la
relacion contractual existente entre la EBSA y CES, la cual se formalizd
con la suscripcion del contrato No. 94.016 de cuatro (4) de marzo de
1994, corresponde a un confrato de compraventa de energia a largo
plazo, el cual fue convenido como un acuerdo de colaboracion que
atfiende a los postulados propios del esquema BOOM -como especie
del género APP- y que en materia de financiamiento fue estructurado
segun el esquema de “Project Finance”.

66 Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogotd. C.I. Colombian Natural
Resources | S.AS. v. Consorcio Minero del Cesar S.AS. y Masering S.A.S., Construcciones El Condor
S.A.y S.P. Ingenieros S.AS. Integrantes del CONSORCIO MINERO DEL CESAR, y CONSORCIO MINERO
DEL CESAR S.AS. Laudo del 26 de mayo de 2016.

84

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

“De manera concreta, segun se expuso pdrrafos atrds, varias
estipulaciones del contrato bajo andlisis son claras y consecuentes en
senalar que CES se obligaba a garantizar la financiacion, el diseno, la
consfruccion, la operacion y el mantenimiento de la planta térmica
de generacion de energia con combustible autéctono, denominada
Paipa IV, compromiso contractual que claramente se enmarca bajo
el esquema que ha sido dispuesto técnica y financieramente para el
desarrollo de proyectos de infraestructura denominado BOOM,
advirtiendo igualmente que con fundamento en dicho sistema, el
patrocinador conservaria la propiedad de la planta al finalizar el
contrato.

“Por su parte, recordando que un plazo extenso y la contemplacion
de tarifas fijas son puntos de coincidencia directa entre el BOOM y el
“Project Finance”, al constituir elementos esenciales de los mismos, se
recuerda que fratandose del término del acuerdo para la Compra en
Firme de Energia, las partes pactaron una duracion de 20 anos
contados a partir del inicio de operacion de la planta, la cual tuvo
lugar en enero de 1999 (...). Cabe resaltar que este lapso fue
estipulado precisamente para que el particular confratista pudiera
recuperar sus inversiones y lograr un rédito, toda vez que percibiria en
dicho franscurso una tarifa fija garantizada desde el inicio.

“(...)

“De esta manera, teniendo claridad en cuanto a los dos tipos de
tarifa fijadas en el marco del contrato, es menester recabar en que la
tarifa por disponibilidad de potencia -take or pay- correspondia al
precio con el cual debian cubrirse los gastos del contrato y, ademds,
lograrse la recuperacion de la inversion. De ahi la importancia para
que la misma fuera fija y en principio no reagjustable, pues era con
base en ella que se proyectaba el flujo de caja futuro del contrato y
que se convertia en condicidon de seguridad para los inversionistas y
los bancos prestamistas que confiaron en el proyecto.
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“En estos términos, la tarifa pactada como fija, firme y en principio no
reqjustable, se erigia como condicion de seguridad en el esquema
de financiamiento aplicado al confrato, toda vez que dicho aspecto
constituia el insumo esencial para lograr que el fluyjo de caja del
contrato fuera estable y constante, de conformidad con Ilas
exigencias inherentes al “Project Finance”, cuya finalidad dltima no
era otra distinta que tener ‘... confianza en los flujos de efectivo
futuros procedentes de un proyecto como los principales medios
para el pago de su financiacion’ [Cfr. TINSEY, Richard: Ob. Cit., pp.
2].m¢7

Finalmente, debe tenerse presente que para la construccion de una compleja
obra de infraestructura como lo es un oleoducto, por supuesto, es frecuente,
cuando no indispensable, que la sociedad encargada de la construccion deba
recurrir al mercado financiero para la obtencidén de los recursos necesarios para
tal fin. En ese escenario, tal y como se ha analizado en sede arbitral, es normal
que la sociedad no solo se encargue de la gestion para la construccion de la
infraestructura, sino que ademds deba operar el sistema una vez esté construido,
de tal suerte que sea posible para los prestamistas la recuperacion de los fondos
invertidos. Al respecto se ha senalado en sede arbitral lo siguiente:

“En segundo lugar, para entender en su perspectiva contfractual el
sistema, resulta necesario diferenciar claramente, de un lado, la
retribucion acordada para el inversionista constructor, y del ofro, la
financiaciéon en si misma del costo de la instalacion de Ila
infraestructura vinculada al servicio, aspectos que no admiten ser
mezclados como si se tratara de algo indistinto. Lo que acontece en
ultimo andlisis es que esa financiacion, requerida por el proyecto, no
es realizada por el constructor ni tampoco por la entidad publica
contratante, sino por el mercado de capitales que es donde dicho
inversionista ha de obtener el apoyo de crédito que le permita

67 Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de Bogotd. Compania Eléctrica de
Sochagota S.A. ES.P. v. Empresa de Energia de Boyacd S.A. ES.P. y Gestion Energética S.A. E.S.P.
Laudo del 5 de julio de 2012. Arbitros: Carlos Esteban Jaramillo Schloss (presidente), Maria Cristina
Morales de Barrios y German Gémez Burgos.
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anficipar los recursos indispensables para el senalado propdsito; se
utilizan en consecuencia, esquemas financieros de prolongada
proyeccion en el tiempo que, por definicion, exigen que el
empresario privado asi financiado no se ocupe Unicamente de la
construccion de la infraestructura sino que, ademds, tenga a su
cargo su gestion o explotacion por un periodo lo suficientemente
amplio para permitirle a los prestamistas acreedores la recuperacion
de los fondos facilitados.

Y por uUltimo, secuela de lo anterior es que el sistema en mencion sea
estructurado de manera tal que el financiamiento obtenido por el
contratista, tenga fuente segura de repago oportuno y completo en
los ingresos provenientes de la operacion de la obra o instalacion
luego de terminada y puesta en servicio, momento este a partir del
cual se supone ha de quedar en condiciones de funcionar en forma
rentable, como unidad econdmica independiente s,

En suma, a efectos de establecer el marco para el andlisis de las particularidades
del Contrato de Transporte Bicentenario celebrado entre CECSA y OBC, el Otrosi
No. 2 y el Acuerdo Marco de Inversion, resulta claro que la tarifa “ship or pay”,
entendida en el dmbito contractual que establecen tales negocios juridicos, no se
circunscribe simplemente a la contraprestacion por la prestacion del servicio de
transporte. Por el contrario, la experiencia en el derecho comparado, asi como
en el ordenamiento juridico nacional, ensenan que dicha modalidad se
implementa usualmente con el propdsito de recuperar la inversion o para la
atencién de la financiacién que se han efectuado o contratado para la
realizacidon de un proyecto.

2.1.7. Conclusion sobre el Contrato de Transporte Bicentenario. Pretension primera
principal de la demanda.

En el contexto de lo anteriormente analizado, concluye el Tribunal que el
Contrato de Transporte Bicentenario, celebrado entre las partes el 20 de junio de

68 Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de Bogotd. Empresa de energia de
E§oyocé S.A. E.S.P. v. Compania Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P. Laudo del 21 de octubre de 2004.
Arbitros: Maria Cristina Morales de Barrios, Jorge Suescun Melo y Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Pp.
34.
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2012, tuvo como propdsito que el remitente, esto es, CECSA, adquiriera el
derecho de transportar una determinada capacidad de crudo por el Oleoducto
Bicentenario, a cambio de una tarifa previamente convenida, que, en general,
debia pagarse a OBC en la modalidad “ship or pay™.

Advierte el Tribunal que la celebracion del Contrato de Transporte Bicentenario
de 20 de junio de 2012 no puede desligarse, para efectos de su adecuada
interpretacion, del AMI, y debe entenderse, también, con las reformas que le
fueron introducidas mediante diversos instrumentos contractuales, dentro de los
cuales tuvo particular importancia el Otrosi No. 2 del 28 de marzo de 2014.

Igualmente, resulta relevante senalar que los mencionados negocios juridicos
deben considerarse como “contratos coligados”, en la medida en que si bien se
trata de contratos independientes, es evidente que entre ellos existe una relaciéon
o vinculacion que se determina por su propdsito comun, asi como diversas
relaciones de interdependencia. Asimismo, y desde la éptica de la operacion
econdmica instrumentada mediante los negocios a que se ha hecho referencia,
no puede perderse de vista que el Oleoducto Bicentenario se desarrolld mediante
la técnica financiera conocida como Project Finance, de la que resulta relevante
destacar que los flujos de recursos de los promotores del proyecto resultan
indispensables para una adecuada atencidn de las obligaciones contraidas para
la financiacion de la respectiva operacion.¢?

La citada coligacion o vinculacidn contractual también se extiende a los
contratos de financiaciéon (el “crédito sindicado” y sus modificaciones) o a los
contratos de fransporte celebrados con CENIT, pues resulta evidente la
dependencia reciproca que también existia con estos negocios juridicos, pero
respecto de los cuales el Tribunal estima que no resulta indispensable realizar una
profundizaciéon particular, dado el contexto que le dan a la presente decision las
pretensiones de la convocante y las defensas de la demandada.

67 Al respecto resulta relevante el andlisis realizado sobre el particular en el dictamen pericial
elaborado por Desarrollo Empresarial, que obra a folios 1y ss. del Cuaderno de Pruebas No. 8.
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En el contexto especifico antes mencionado, el Tribunal dard prosperidad a la
primera pretension principal de la demanda presentada por la convocante, que
es del siguiente tenor:

“Primera: Que se declare que entre Canacol Energy Colombia S.A. (en
adelante CECSA) y Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. (en adelante
OBC), se celebré un Contrato de Transporte de hidrocarburos liquidos por el
Oleoducto Bicentenario el dia 20 de junio de 2012, en virtud del cual CECSA
adquirid el derecho a transportar por dicho oleoducto la cantidad de
quinientos cincuenta (550) barriles de petrdleo por dia como capacidad
contratada en firme, a cambio del pago de una tarifa de fransporte bajo la
modalidad “transporte o pague” (“Ship or Pay”)".

2.2. Las pretensiones de resolucion o cumplimiento planteadas por la convocante.
2.2.1. La pretension resolutoria de la convocante.

En el acdpite de pretensiones principales de la demanda incoada por la
convocante, se incorporaron las siguientes peticiones:

“SEGUNDO. Que se declare que OBC incumplid el contrato de
fransporte de hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario
firmado el dia 20 de junio de 2012 por no haber prestado el servicio de
fransporte en la forma y tiempo debidos, alegando eventos justificados
sin demostrarlos en debida forma e incumpliendo el protocolo previsto
en el Contrato para dichos eventos

“TERCERO. Que se declare que en los casos en que CECSA ha pagado
a OBC la tarifa "“fransporte o pague” (“Ship or Pay”) bajo el contrato
de fransporte fecha 20 de junio de 2012, sin haber podido disfrutar del
servicio de transporte en la forma y tiempos debidos como
consecuencia de eventos justificados alegados por OBC o por otros
hechos no imputables a CECSA, este Ultimo tiene derecho a disfrutar
de dicho servicio sin tener que pagarlo nuevamente una vez cese el
evento excusable que impidié temporalmente el transporte.
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“CUARTO. Que se declare que OBC incumplid el contrato de
fransporte por el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20 de junio de
2012 por negarse a prestar el servicio de transporte correspondiente a
la tarifa “fransporte o pague” (“Ship or Pay”) pagada por el servicio
que no pudo ser disfrutado en el tiempo y modo debidos.

“QUINTO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
declare resuelto el contrato de transporte de hidrocarburos liquidos por
el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20 de junio de 2012 entre
OBC y CECSA".

“SEXTO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
condene a OBC a pagar a CECSA la suma de siete mil cuatrocientos
veinte millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y
ocho pesos, y diez centavos (COP$7.420.484.668,10), equivalente a la
tarifa “transporte o pague” (“Ship or Pay”) pagada por CECSA a OBC
sin haber podido transportar el hidrocarburo equivalente a dicho pago
entfre noviembre de 2013 y enero de 2017. Dicha suma se actualizard
desde las fechas de pago y hasta fecha del Laudo y, en adelante,
causardn intereses moratorios a la tasa mdxima prevista por la Ley.

“SEPTIMO. Que se condene a OBC al pago de todos los demdads
perjuicios sufridos por CECSA como consecuencia de sus
incumplimientos, que sean demostrados en el proceso.

2.2.1.1 Posiciones de las partes

a. Posicion de la convocante

En el escrito de alegaciones finales la convocante sostuvo que el reiterado
incumplimiento contractual de OBC reviste de la suficiente entfidad para que se
acceda a resolver el Contrato de Transporte Bicentenario. Puntualmente, la
convocante manifesté que la demandada, “[h]abiendo alegado mds de 100
eventos de fuerza mayor y eventos justificados para eximirse de responsabilidad,
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tenia la obligacion legal y confractual de demostrarlos con el rigor probatorio que
demanda la Ley, enfregando todos los detalles que los soporte a la Convocada
conforme al contrato. Pero no probd ni uno solo de los eventos justificados
alegados con pruebas rigurosas sobre la causa de los eventos justificados
alegados, su duracion exacta, la diligencia empleada para superarlos y medidas
de mitigacion. Tampoco enfrego los detalles. Conforme a la jurisprudencia el
Juzgador debe valorar la situacion de hecho y, en este caso debe exigir el
estdndar mads alto posible habida cuenta de la posicion dominante de la
Convocada con su matriz y de la cantidad de intereses cruzados de la matriz de
la Convocada que resulta se beneficiaria de los eventos aleagados”.

En tal sentido, la convocante arribd a la siguiente conclusion:

“Los incumplimientos son tan graves y reiterados que sin asomo de
duda revisten la gravedad para que se declare la resolucion del
contrato y se condene a restituir lo pagado por el servicio no
disfrutado. No se ftrata de un incumplimiento menor sino de un
incumplimiento que abarca una porcidon muy importante de las
obligaciones de la Convocada a fodo lo largo de la ejecucion del
contrato”.

b. Posicion de la convocada

La convocada, por su parte, expresdé que en el ordenamiento juridico
colombiano, quien demande la resolucidon de un contrato delbbe demostrar tres
condiciones para la prosperidad de su pretension. Estas son, segun la convocada,
(i) la ausencia de culpa del acreedor; (i) la mora del deudor en el cumplimiento
de la obligacién a su cargo v; (i) que el incumplimiento sea de tal magnitud que
justifique la resoluciéon del contrato.

Respecto de las resenadas exigencias, la convocada expresd lo siguiente en su
escrito de alegatos de conclusion:

“En este caso no se cumplen, ni por asomo, dichas condiciones, porque:
(i) CECSA incurrio en culpa al no haberse pronunciado en confra de las
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manifestaciones y la informacién suministrada por OBC en relacion con
los Eventos Justificados; (i) OBC no incumplid sus obligaciones previstas
en la Clausula 8.03 del Contrato ni ninguna otra obligacion del Contrato;
y, por ultimo (iii) OBC no incumplié su obligacion de informacion frente a
la ocurrencia de Eventos Justificados, e incluso si lo hubiera hecho, tal
incumplimiento no es suficientemente grave ni tiene la entidad
suficiente para dar lugar a la resolucion del Contrato™.

Puntualmente sobre el Ultimo de los puntos referidos con anterioridad, la
convocada afirmd que, considerando el principio de preservacion de los
contratos, es necesario que el incumplimiento reclamado afecte la funcién misma
del contrato para que pueda haber lugar a su resolucion, situacion que, a juicio
de la convocada, no ocutre en este caso.

2.2.1.2. La resolucién contractual.
a. Consideraciones generales y requisitos de la accion resolutoria

Examinados los antecedentes que se dejan expuestos, en particular las
pretensiones y los supuestos fdcticos invocados por la sociedad convocante,
puede inferir el Tribunal que en este asunto se ejerce, principalmente, la accién
de resolucion del confrato celebrado entre las partes el 20 de junio de 2012, con
las consecuentes declaraciones y condenas, y, subsidiariamente, segin adelante
se analizard, el cumplimiento de ese mismo acuerdo negocial, también con las
consiguientes suplicas declarativas y de condena, una y otra acciones con
apoyo en la desatencion de las respectivas prestaciones a cargo de la parte
convocada.

Para el Tribunal es claro que la cuestion sometida a estudio se ampara en los
articulos 1546 del Cdédigo Civil y 870 del Cddigo de Comercio. Contempla la

primera de estas disposiciones:

“En los contratos bilaterales va envuelta la condicion resolutoria en caso de
no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
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“Pero en tal caso podrd el ofro confratante pedir a su arbifrio, o la
resolucion o el cumplimiento del contrato con indemnizacion de
perjuicios”.

El segundo prevé: “En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las
partes, podrd la otra pedir su resolucion o terminacion, con indemnizacion de
perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligacion, con indemnizacion de
perjuicios moratorios.”

Se observa, entonces, que el ordenamiento juridico confiere a quien ha cumplido
o estado dispuesto a cumplir el confrato la posibilidad de solicitar a la
administraciéon de justicia que decrete su terminacion, y, en cuanto sea factible,
que se le restituya a la situacidén anterior a su celebracion, en aquellos casos en los
que el ofro contratante no haya atendido sus compromisos y su incumplimiento
tenga la entidad suficiente para adoptar una determinaciéon de tal envergadura.

De conformidad con el ordenamiento juridico, la jurisprudencia y doctrina han
dicho, de manera reiterada y uniforme, que para la prosperidad de la accidn
resolutoria derivada del incumplimiento por parte de uno de los convencionistas,
respecto de un confrato bilateral, es menester la cabal convergencia de los
siguientes presupuestos:

i) La existencia de un contrato bilateral valido.

ii) El ejercicio de la accién por parte de quien haya cumplido con sus
obligaciones o se haya allanado a cumplirlas; vy,

iii) El incumplimiento de las obligaciones a cargo del otro contratante.

Y, por supuesto, para la imposicién de la correspondiente indemnizacién de
perjuicios, ha de estarse en presencia de un dano, amén de la pertinente relacion
de causalidad enfre la existencia del desmedro patrimonial o, en su caso,
extrapatrimonial, y el comportamiento de quien falté a sus correlativas
prestaciones.

Sobre el primero de tales requisitos, es obvio que le corresponderd al fallador,
ante todo, enfrar a examinar la validez o invalidez del contrato que se aspira
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examinar, desde luego que si ese acuerdo es el aducido como sustento de las
obligaciones sobre las cuales se comprometid el deudor, ha de salir avante del
examen que en ese sentido se efectie.

En lo tfocante con el segundo presupuesto, no hay discusion alguna en cuanto a
que la accidon alternativa que concede el precepto en mencidn, de resolucion o
cumplimiento, es Unicamente para el contratante cumplido, o que ha estado
presto a hacerlo respecto de las obligaciones a su cargo, en la forma y tiempo
debidos.

Y, desde luego, esta accién sélo se puede incoar ante quien de manera
injustificada no satisface los compromisos a su cargo.

La Corte Suprema de justicia, tras relatar los antecedentes histéricos de esta
accion, en este sentido asevero:

“10. Resenados los antecedentes histdricos y los fundamentos. de la
condicion resolutoria tdcita, se tiene que con arreglo a lo que dispone
el arficulo 1546 del Cdodigo Civil, cuando en un contrato bilateral una
de las partes se halle en mora de cumplir con las obligaciones de su
cargo, el ofro contratante que ha cumplido con las suyas o que ha
estado presto a cumplirlas, tiene la prerrogativa de solicitar, a su
arbitrio, cualquiera de estas dos acciones: la resolucion del contrato 'o
el cumplimiento del mismo, en uno y ofro evento con indemnizacion
de perjuicios. No queda la menor duda que el ofrecimiento alternativo
que hace la ley al acreedor de una de las dos acciones enunciadas,
solo se lo hace al contratante cumplido, lo cual se infiere desde el
propio origen o antecedente histérico de la institucion de la condicidn
resolutoria tdcita y de la forma como quedd concebido el articulo
1546 del Cdédigo Civil, cuyo punto de partida, como se vio, es muy
remoto y universal, puesto que .histéricamente surgié como institucion
paralela a la lex commissoria del derecho romano.

“11. Teniendo en cuenta, no ya el antecedente histérico ni el
fundamento juridico de la condicion resolutoria tacita, sino el tenor
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literal del articulo 1546 del Cdodigo Civil, que también es ofra regla de
hermenéutica de la ley, se tiene que cuando el mencionado precepto
dice que en los contratos bilaterales va implicita la condicion
resolutoria en caso de no cumplirse "por uno de los contratantes lo
pactado”, "podrd el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolucion,
o el cumplimiento del confrato", son expresiones claras y precisas, de
gran contenido, pues mediante ellas se afirma que el incumplimiento
de "uno de los confratantes”, le da derecho al "otro contratante", o
sea, el diligente, para deprecar, a su talante, la resolucion o el
cumplimiento del contrato bilateral, Precisamente, acudiendo la Corte
a la interpretacion literal del articulo 1546 del Codigo Civil, dijo con
exquisita claridad, en fallo de 9 de junio de 1971 -lo siguiente: ‘Sin
necesidad de exponer los antecedentes histdéricos de la accion
resolutoria los cuales confirman la tesis anteriormente explicada, basta
para sostener ésta con tomar en consideracion la forma como el sehor
Bello redactd el articulo 1546. Se puede pedir que se declare resuelto
el confrato bilateral 'en caso de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado' (subraya la Sala), no en caso de no cumplirse
por AMBOS; y entonces 'podrd el otro contratante' (subraya de nuevo),
es decir, el que no ha incumplido, ejercer alternativamente y a
elecciéon suya las acciones que por el articulo se ~e otorga o
reconocen. Tal caso', al cual hace referencia el texto, es uno solo: el
de que no se haya cumplido por UNO de los confratantes lo pactado y
el OTRO si haya cumplido o allanandose a cumplir sus obligaciones
oportunamente y en la forma como fueron pactadas’ (T. CXXX VI,
pdginas 379 y 380).

“Es evidente y cierto que en materia de condicién resolutoria tdcita el
senor Bello consultd y copid tal institucion de la legislacion civil
francesa, pues el articulo 1546 del Codigo Civil Colombiano no es mds
que una copia, con mejor redaccion, del articulo 1184 del codigo
napolednico, especialmente, los dos primeros inCisos...

“14. El reciente Cddigo de Comercio, en lo tocante con el régimen
juridico de los contratos y, especialmente, en materia de accion
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resolutoria por incumplimiento de uno de los contratantes, siguid por
completo el criterio establecido en el articulo 1546 del Codigo Civil,
pues al efecto dispone el articulo 870: "En caso de mora de una de las
partes, podrd la otra pedir su resolucidn o terminacién, con
indemnizacion de perjuicios, o hacer efectiva la obligacion, con
indemnizacion de perjuicios moratorias”.

“15. Entonces, examinando de conjunto foda la legislacion existente
en torno a la consagracion de la accidn resolutoria en los confratos
bilaterales, facilmente se observa que -ella se concede al contratante
cumplido o que ha estado presto a cumplir frente al incumplido.

“16. Acudiendo a los antecedentes doctrinales, la jurisprudencia de la
Corte, salvo la sentencia de 29 de noviembre de 1978, al fijar el
verdadero sentido y alcance del articulo 1546 del Codigo Civil, en mads
de un centenar de fallos ha sostenido que constituyen presupuestos
indispensables, para el buen suceso de la accion resolutoria emanada
de la condicion resolutoria tdcita, los siguientes: a) que el contrato sea
bilateral; b)que quien promueva la accion haya cumplido con sus
obligaciones o que haya estado dispuesto a cumplirlas; y, e) que el
ofro confratante haya incumplido las obligaciones que le corresponde.

“Segun los antedichos requisitos, que aparecen didfanamente
contemplados en el citado articulo por el aspecto activo, el titular de
la accidn resolutoria indefectiblemente lo es el contratante cumplido o
que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le
corresponden y, por el aspecto pasivo, incuestionablemente debe
dirigirse la referida accién contra el contratante negligente, puesto
que la legitimacion para solicitar el aniquilamiento de la convencion
surge del cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el
demandado u opositor”70,

70 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil. Sentencia de 5 de noviembre de 1979. M.P.
Ricardo Uribe-Holguin (G. J., 1. CLIX, 1?, pdgs. 311 a 313).
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Finalmente, es menester que el contratante que resiste la pretension resolutoria
sea un confratante incumplido, esto es, aquel que se haya separado del
programa confractual, en forma total o parcial, o lo haya ejecutado en forma
imperfecta o defectuosa. Dada la partficularidad que se exige respecto del
incumplimiento como requisito de la accidn resolutoria, a ella se referird el
Tribunal en el acdpite siguiente.

b. El incumplimiento resolutorio

La jurisprudencia y la doctrina son univocas en pregonar, tendiente a guardar el
postulado de la equidad que siempre debe orientar a los juzgadores, que, no
obstante el incumplimiento de alguno de los contratantes, la solucidn no serd en
todos los casos el aniquilamiento de la convencion. Cuando examinadas ofras
situaciones de mayor entidad del negocio realizado, tales como el resultado
perseguido, la intencién de las partes, la preponderancia de la utilidad esperada,
etc., se evidencia que se ocasionaria un perjuicio enorme si se arrasara
integramente el vinculo, y, de ofro lado, el incumplimiento resulta inane o de
menor utilidad o importancia frente a la real dimensién econdmica del contrato,
en tales hipodtesis resultard menester indagar lo ocurrido durante todos los periodos
de la negociacidon, pues, entonces, serdn las circunstancias anteriores,
concomitantes y posteriores, aunadas a la naturaleza y tfrascendencia del acto o
convenio, asi como el propdsito de los contratantes al celebrarlo, las que vendrdn
a definir en cada caso concreto la utilidad o inutilidad de la extincion del vinculo
negocial.

En verdad, no parece razonable extinguir siempre el contrato, pese a la
ocurrencia de un incumplimiento que no revista mayor gravedad, de cara a la
importancia toral que ostente el negocio juridico, de suerte que, vista la
dimensiéon de las prestaciones en contienda como la finalidad perseguida por los
convencionistas, ha de atenderse el sentido comin para no arrasarlo a rajatabla,
0, para decirlo con palabras de la H. Corte, hay ocasiones en que se torna
inviable la resolucidon debido a “la irrelevancia del incumplimiento frente al interés
economico del contrato”7!,

7T Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil. Sentencia de 7 de marzo de 1997, exp. 4636.
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O seaq, sin confrariar el senfido de la proporcionalidad, vendria a ser un
despropdsito que, como regla general, se acudiera a la aniquilacion de la
relaciéon juridica trabada entfre los contratantes cuando, de confrastarse la
desatencidn menor ante la importancia y los fines superiores buscados por éstos,
el sentido comUn aconseje su conservacion, si se quiere acatar el postulado
segun el cual el contfrato vdlidamente celebrado es ley para las partes —articulo
1602 del Codigo Civil-, y, en vez de ello, de ser procedente, se imponga es su
cumplimiento, como alternativamente lo permite la ley.

Por tanto, estudiadas dichas circunstancias, como las que a titulo enunciativo se
indican, en esas hipdtesis no serd siempre beneficioso, en caso de incumplimiento
imperfecto o tardio de las correspondientes prestaciones, acudir ad libitum all
ejercicio indiscriminado de la accidn resolutoria, puesto que intereses de mayor
envergadura serdn los que determinen la conveniencia de preservar el negocio
juridico celebrado por los convencionistas; ofro tanto puede expresarse, en aras
de esclarecer si el incumplimiento es o no justificado, pues podria ocurrir que por
hechos externos, e incluso debido a conductas del otro contratante, o que
circunstancias imprevistas e irresistibles pudieron haber obstaculizado la atencidn
integra de compromisos asumidos.

En efecto, si en el derecho comun la responsabilidad civil normalmente tiene
como apoyo la culpa, es posible que la ocurrencia de algunos hechos,
provenientes de la naturaleza o de conducta humana, liberen al deudor pese al
incumplimiento total o parcial de sus obligaciones, aun cuando éste de su parte
hubiese realizado todo cuanto estuvo a su alcance para cumplirlas.

En este preciso punto, en varias oportunidades se ha pronunciado la Corte:

“En rigor juridico es verdad que en los procesos en que se pide la
resolucion de un confrato bilateral por incumplimiento del
demandado, es deber inexcusable del juez, para que su fallo resulte
equitativo, detenerse sobre el requisito de la importancia que la ley
requiere para que el cumplimiento invocado dé asidero a la
pretension deducida; en justicia el contrato no se podrd resolver si el
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incumplimiento de una de las partes contratantes fiene muy escasa
importancia en atencion al interés de la otra...

“De manera que, tal cual lo hizo en verdad el sentenciador de
segundo grado en el caso sub judice, para que el rechazo de la
accion resolutoria se avenga o sea congruente con la equidad, se
impone el examen de todas las circunstancias de hecho aplicables al
caso: la cuantia del incumplimiento parcial; la renuencia del ‘acreedor
a recibir el saldo; el propdsito serio de pagarlo que el deudor mantuvo
siempre; el aquietamiento del acreedor a recibir pagos parciales por
fuera de los plazos estipulados y su exigencia de intereses por esa
mora, que él consintio, etc.”72,

La precedente orientacion jurisprudencial, ciertamente, se reiterd6 mediante
sentencia de 7 de noviembre de 2003, de los siguientes terminos:

“(...) No estd por demds agregar que examinado el asunto que desde
la éptica del interés econdmico del negocio juridico, la jurisprudencia
de la sala ha puntualizado que cuando éste ha sido parcialmente
cumplido y el demandado muestra su voluntad de satisfacer el interés
del acreedor, no es posible ‘(...) el aniquilamiento de la relacion
material, de un lado, por quedar eliminada la idea de desistimiento, y
de ofro, en consideracion a la irrelevancia del incumplimiento frente al
interés economico del contrato (CCLXVI, 162)'".

En fallo de 14 de enero de 2005, expediente 7524, se senald que era “menester a
auscultar lo ocurrido en toda la historia de la negociacidon, pues circunstancias
precedentes, concurrente y ulteriores sumadas a la naturaleza misma del objeto y
la intencion de las partes, son los que permitiria fijar en cada caso la
frascendencia del defecto y su incidencia en la supervivencia de confrato”.

En idéntico sentido, entre otras decisiones, se manifestd la Corporacién el 18 de
diciembre de 1999, expediente 09616.

72 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacion Civil. Sentencia de 11 de septiembre de 1984. M.P.
Humberto Murcia Ballén. G. J. t., CLXXVI, pdgs. 247 y 248.
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Parecidos razonamientos caben en aquellas hipdtesis en las cuales es el
demandante quien pretende ejercer su derecho al cobijo del articulo 1546 del
Codigo Civil, y cuando es precisamente el demandado quien, mediante la
excepcion de confrato no cumplido prevista en el articulo 1609 ibidem, quiera
oponerse a las pretensiones deprecadas en el acto introductorio, bajo el
argumento de que paralelamente aquél incumplié con sus obligaciones, o que,
dada la magnitud de los intereses que orientaron el acuerdo, no sea dable
extinguirlo.

En este supuesto, procede frasladar las consideraciones atrds mencionadas,
valga repetirlo, entrar a determinar y concluir si, por cuanto atendidas las
circunstancias preponderantes del contrato, por ser el incumplimiento de la parte
actora apenas leve o infrascendente, alcanza o no a atajar la pretensidon
resolutoria de la relacién negocial, con las respectivas condenas. Dicho de otro
modo, siempre serd menester la presencia de una gravedad preponderante en el
incumplimiento alegado por el demandado excepcionante, de suerte que si las
prestaciones a cargo del demandante son inanes, futiles o nimias, confrontadas
con el interés u objeto econdmico del contrato, con la determinacién de si hubo
o no frustraciéon, pérdida de las expectativas del acuerdo o, en fin, si tras sopesar
estos distintos factores, en cada caso, las desatenciones de este Ultimo son
insustanciales o leves porque no afectan la naturaleza esencial del negocio
juridico o la finalidad concreta buscada, no hay lugar a acoger el medio
exceptivo o, en su lugar, atenderlo parcialmente, lo que equivale a decir que no
enervan las sUplicas deprecadas.

c. La resolucion contractual frente a los contratos de ejecucién sucesiva o de
duracioén.

Ha de precisar el Tribunal, como se insinud en precedencia, que la resolucion
nacida del incumplimiento autoriza, como consecuencia, segun la especie de
acuerdo negocial, a que las cosas materia de las respectivas prestaciones se
restituyan al estado que tenian al momento de la celebracién del contrato —statu
quo ante-, o a que, contrariamente, tales efectos derivados de su extincidén sélo
puedan producirse hacia el futuro.
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Dicha diferencia, como lo ha sostenido un sector de la doctrina, dependerd de la
distincion entre confratos de ejecucion instantdnea y los de ejecucion sucesiva o
de duracién por un tiempo mds o menos largo, pues, atendida la naturaleza de
las obligaciones, mientras en los primeros éstas pueden ejecutarse en un solo
acto, en los segundos sus correspondientes prestaciones se llevan a cabo en
forma continuada en el tiempo.

De ahi que tocante con los de ejecucion instantdnea, se afirma que los efectos
de la resoluciéon se produzcan desde entonces —ex tunc-, vale decir, desde la
fecha de celebracién del contrato, al paso que en los de ejecucion sucesiva los
efectos serdn desde ahora -ex nunc-, esto es, hacia el futuro debido a que
naturalmente se estd frente a unos hechos ya realizados o prestaciones peridédicas
ya pagadas que, por lo mismo, lbgicamente no podrian desaparecer.

En Ultimas, como igualmente lo han pregonado ofros doctrinantes, serd la
naturaleza de las correspondientes prestaciones, antes que la clasificacion de
tales convenios, las que vendrdn a determinar como debe proceder el juez frente
a éstas una vez dispuesta la resolucion.

Es por ello que también se asevera que aungue la resolucidn es un término
general predicable para unos y otros contratos, especificamente en los de
ejecucion continuada o sucesiva, con el fin de determinar claramente tales
efectos, resulte mds apropiado utilizar la palabra terminacion, distincion que
parece expresar el articulo 870 del Cédigo de Comercio transcrito.

En este preciso sentido, el tratadista Arturo Alessandri Rodriguez sostiene:

“La resolucion que se produce en el caso de la condicion resolutoria
tdcita del articulo 1489, toma el nombre de terminacion en los
contratos de tracto sucesivo, que son aquellos que imponen a las
partes obligaciones sucesivas, que suponen una serie de actos que
deben ejecutarse en un tiempo mds o menos largo, como sucede en
el confrato de arrendamiento, para no citar otro. En estos confratos
de tracto sucesivo no cabe hablar de resolucion, porque alli no es
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posible que se produzca el efecto refroactivo de la condicion
resolutoria; no es posible, en el caso del arrendamiento, por ejemplo,
borrar en el pasado los efectos que ya produjo, ya que la ficcion de la
ley no puede llegar hasta el extremo de considerar como no
ejecutados, actos que se han ejecutado; no puede llegar a decir que
el arrendatario jamds ha gozado de la cosa arrendada, cuando en
realidad la ha gozado. En estos casos, la resolucion del contrato por
incumplimiento de las obligaciones contraidas toma el nombre de
terminacion y el efecto que produce es destruir sus efectos para el
futuro, no para el pasado. La accidn resolutoria es una accidén que
compete exclusivamente a aquel de los contratantes que ha estado
llano a cumplir el contrato, y que por lo mismo puede hacer uso del
derecho que le confiere el inciso 2° del articulo 1489..."73

En similares términos se ha pronunciado la jurisprudencia nacional:

“Por ofra parte, es menester destacar tambien que, en lineas
generales, la jurisprudencia y la doctrina han considerado que la
resolucion se predica de aquellos contratos cuyos efectos son
susceptibles de destruirse retroactivamente, hasta el punto de dejar a
las partes en el estado anterior a la celebracion del acuerdo disuelto -
efectos ex tunc- , y, contrario sensu, la terminacion se encuentra
reservada para aquellos confratos con prestaciones de ejecucion
periodica, sucesiva o continuada, tambien llamados contratos de
duracion, pues precisamente, dada la ejecucion de las obligaciones
en el tiempo y su aprovechamiento por el acreedor, no resulta posible
deshacerlas respecto del pasado sino solo hacia el porvenir —efectos
ex nunc-, o en oftras palabras, ellas adquieren plena firmeza con
ocasion de su autonomia y consolidacion juridica y economica, que
se van dando a lo largo del tiempo.”74

73 Alessandri Rodriguez, Arturo. Derecho Civil, Teoria de las Obligaciones, Ediciones Libreria del
Profesional. Pag. 213.

74 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Rad. No.
05001-3103-016-2002-00007-01.
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2.2.2. La pretension de cumplimiento de la convocante.
La convocante formuld las siguientes pretensiones subsidiarias:

“SEGUNDO. Que se declare que OBC incumplio el confrato de transporte
de hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20
de junio de 2012 por no haber prestado el servicio de transporte en la
forma y tiempo debidos, alegando eventos justificados sin demostrarlos en
debida forma e incumpliendo el protocolo previsto en el Contrato para
dichos eventos.

“TERCERO. Que se declare que en los casos en que CECSA ha pagado a
OBC la tarifa “transporte o pague” (“Ship or Pay”) bajo el confrato de
fransporte fecha 20 de junio de 2012, sin haber podido disfrutar del servicio
de fransporte en la forma y tiempos debidos como consecuencia de
eventos justificados alegados por OBC o por ofros hechos no imputables a
CECSA, este Ultimo tiene derecho a disfrutar de dicho servicio sin tener que
pagarlo nuevamente una vez cese el evento excusable que impidid
temporalmente el transporte.

“CUARTO. Que se declare que OBC incumplié el contrato de transporte por
el Oleoducto Bicentenario firmado el dia 20 de junio de 2012 por negarse a
prestar el servicio de fransporte correspondiente a la tarifa “transporte o
pague” (“Ship or Pay”) pagada por el servicio que no pudo ser disfrutado
en el tiempo y modo debidos.

“QUINTO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se
condene a OBC a prestar a CECSA el servicio de transporte de 315.271
barriles de petroleo por los cuales se ha pagado la tarifa “transporte o
pague” (“Ship or Pay”) sin pago alguno como contraprestaciéon hasta que
se agote dicho monto en el momento en que sea solicitado por CECSA.

“SEXTO. Que se condene a OBC al pago de todos los demads perjuicios
sufridos por CECSA como consecuencia de sus incumplimientos, que sean
demostrados en el proceso.”
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2.2.2.1. Posiciones de las partes
a. Posicion de la convocante

Como se ha dejado resenado, la convocante formuld como pretension
subsidiaria que se condene a OBC a prestar el servicio de transporte de 315.271
barriles de petrdleo, que dejd de prestar como consecuencia de varios eventos
justificados, que, segun afirma la convocante, no fueron informados en los
términos contractuales.

Adicionalmente, la convocante manifestd que la suscripcion del Otrosi No. 2
nunca significé la extincion de la obligacidon de transportar el crudo que fuera
nominado y efectivamente entregado por parte de CECSA. Al respecto, la
convocante manifestd en su escrito de alegatos de conclusidon que el texto del
Otrosi No. 2 es absolutamente claro en ese sentido, por lo que no seria necesario
hacer un ejercicio de interpretacion. Sin embargo, expresd que, en caso de duda
respecto de la intencidn real de las partes en la suscripcidon del referido Ofrosi,
“(...) no existe una sola prueba de que la intencion de la Convocante fuere la de
renunciar al servicio. De manera que no hay forma de establecer una intencidn
comun de las partes de que el pago por el servicio que no se puede prestar
oportunamente implica renuncia al servicio o extincion de la obligacion de
fransportar derivada de un confrato de transporte”.

b. Posicion de la convocada

La convocada se opuso a la pretension de cumplimiento de CECSA con
fundamento, principalmente, en su posicion frente al que considera fue el
verdadero significado del Otrosi No. 2, esto es, el de extinguir las obligaciones del
servicio de transporte de crudo a cargo de OBC en los eventos en los que este no
pudo ser prestado por la ocurrencia de un evento justificado. La convocada
explicd que, a partir de la mencionada modificacidén contractual, los valores
pagados por servicio de transporte, que finalmente no pudo ser prestado por
circunstancias que constituian eventos justificados, al considerarse ingresos de la
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sociedad y no anticipos de un futuro servicio de transporte, finalmente retornaron
a los accionistas, entre ellos CECSA, mediante el pago de dividendos.

La anterior afirmacién se desprende de lo dicho por la convocada en sus
alegatos de conclusion:

“Ahora bien, CECSA ha prefendido desconocer en este arbitraje los
efectos del Ofrosi No. 2 al pretender que, aparte de los mayores
dividendos que ha venido recibiendo, OBC fransporte ahora si
gratuitamente, sin comillas, sus crudos.

“Ello simple y llanamente atenta contra lo que las partes pactaron en él
libre y expresamente, con el fin de que pudiera darse cumplimiento a
la promesa de valor que fue planteada desde la celebracion del AMI.
Lo que pretende CECSA es recibir dos veces la misma prestacion, en
contra de lo que con la celebracion del Otrosi No. 2 se planted: la
extincion de las obligaciones de transporte futuras no prestadas en
tiempo y modo debidos por la ocurrencia de Eventos Justificados o de
hechos ajenos a la voluntad de OBC -que desde el comienzo estaban
concebidas para pagarse como servicios “gratis” en el futuro dadas las
particularidades del contrato de transporte en la modalidad Ship or
Pay- por la reparticion de utilidades en la forma de dividendos”.

Asi las cosas, la convocada arribd a la siguiente conclusion en su escrito de
alegatos de conclusién:

“De todo lo anterior se sigue que las pretensiones segunda y tercera
principales y subsidiarias no pueden prosperar. Estas pretensiones de
CECSA parten de la premisa fundamental de que ella tiene derecho a
recibir el servicio de transporte pagado y no prestado por OBC en
aquellos eventos en los que estuvo suspendido el servicio por
circunstancias ajenas a la voluntad de mi representada.
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“Como se probd en el arbitraje, empero, esa premisa estd fundada en
un derecho subjetivo que CECSA no tiene y que fue extinguido por el
Otrosi No. 2 al Contrato”.

2.2.2.2.El cumplimiento contractual.
a. Consideraciones generales y requisitos de la accion de cumplimiento.

La pretensidon de cumplimiento tiene como propdsito o finalidad la realizacion in
natura o por equivalente pecuniario de la prestacion no atendida
oportunamente por el deudor. Es un derecho principal de los acreedores, que
puede ser ejercido mediante una accidén declarativa o de conocimiento
(articulos 1546 del Coédigo Civil y 870 Codigo de Comercio) o de una accion
ejecutiva.

Aunqgue la accién de cumplimiento no estd regulada en forma exhaustiva en las
codificaciones de derecho privado, existen algunas disposiciones que reconocen
esta prerrogativa de los acreedores. En primer lugar, el ya mencionado articulo
1546 del Codigo Civil, en concordancia con el articulo 870 del Cdédigo de
Comercio, establece que, anfte el incumplimiento del deudor, el acreedor
(contratante cumplido) puede solicitar, a su arbitrio, la resolucién o el
cumplimiento del contrato, con indemnizacién de perjuicios.

Por otfra parte, en el articulo 1610 del Codigo Civil, que regula de manera general
las alternativas del acreedor ante el incumplimiento del deudor en las
obligaciones de hacer, establece que en caso de que el obligado no ejecute su
compromiso, el fitular del derecho de crédito puede solicitar al Juez que se
apremie al deudor a ejecutar lo convenido o que se le autorice a él mismo o a un
tercero para ejecutarlo, a expensas del deudor. En similar sentido, el arficulo 1612
del Cdédigo Civil, relativo a las obligaciones de no hacer, dispone que, en los
Casos en que no sea posible ordenar que se deshaga o se destruya lo realizado
en contravencion del compromiso asumido por el deudor, el acreedor puede
solicitar la correspondiente indemnizacion.
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Cuando se plantea la pretension de cumplimiento en su modalidad in natura, lo
relevante es que el incumplimiento se haya producido y que el cumplimiento
posterior sea objetivamente posible. En caso de que exista imposibilidad objetiva
sobreviniente o que el cumplimiento en especie de la prestacion ya no sea Util all
acreedor, se podrd reclamar la ejecucidon de la obligacidn por equivalente
pecuniario,’s en uno U otro caso con la correspondiente indemnizacion de los
perjuicios causados por el incumplimiento, caso en el cual se deberdn acreditar
los presupuestos de la responsabilidad civil.

b. La pretensién de cumplimiento por equivalente pecuniario y la indemnizacién
de perjuicios compensatorios.

Como se expuso liminarmente, el incumplimiento de las obligaciones emanadas
de contrato bilateral otorga derecho al confratante cumplidor para exigir
indemnizacion de perjuicios. Por consiguiente, si se desatienden las prestaciones
convenidas en la forma y fiempo acordados, una de las alternativas que los
articulos 1546 del Codigo Civil y 870 del Codigo de Comercio le concede a éste
es la opcidn de exigir su cumplimiento, lo que podrd hacer, precisamente,
demandando la ejecucion exacta del objeto tal y como fue estipulado, amén de
los perjuicios derivados de la mora, o, de ofra manera, sin deprecar esta
ejecucion solicitando su equivalente, esto es, la suma o precio que compense la
prestacion debida.

La doctrina tradicional ha considerado que, como una expresion del
cumplimiento del contrato, al que, ha de reiterarse, se permite su eleccidén de
conformidad con las normas referidas, el demandante, segun las particulares
circunstancias, puede deprecar los denominados perjuicios moratorios debidos al
retardo (indemnizacién moratoria), anadidos a la peticiéon de cumplimiento de la
misma prestacion convenida a cargo del demandado, o, en su lugar, frente a
éste la llamada indemnizacién compensatoria para, con exclusion de esta
precisa especie de prestacion, solicitar también, en uso del derecho a obtener

75 Es el supuesto que plantea el art. 1731 del C.C., segun el cual “[s]i el cuerpo cierto perece por
culpa o durante la mora del deudor, la obligacion de este subsiste, pero varia de objeto; el deudor
es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor”. Esta disposicion legal, de alcance
inicialmente limitado al incumplimiento culpable de las obligaciones de dar cosas de cuerpo cierto,
se aplica a todos los casos de imposibilidad de cumplimiento por culpa del deudor.
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ese cumplimiento, una indemnizacién en dinero equipolente de los danos
causados por la pérdida y la utilidad de que ha sido privado. Esta situacién, en
términos generales, la prevé el articulo 1613 del Codigo Civil, cuando dispone que
“la indemnizacion de perjuicios comprende el dano emergente y lucro cesante,
ya provenga de no haberse cumplido la obligacidon, o de haberse cumplido
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”.

En este preciso sentido, ha dicho la jurisprudencia:

“ll. ' En materia contfractual hay dos clases de indemnizacion de
perjuicios.

“6. Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de indemnizacion,
exigibles a opcion del acreedor, como cumplimiento del contrato por
parte del deudor constituido en mora: la moratoria y la compensatoria.
Corresponde la primera al retardo (falta transitoria de pago), y la
segunda a la inejecucion absoluta o ejecucion imperfecta de la
obligacion (falta definitiva de pago en todo o en parte). La diferencia
entre la una y la otra radica en que la indemnizacién moratoria se
agrega a la ejecucion del objeto tal como se pactd, en tanto que la
compensatoria excluye esta ejecucion, pero comprende, en cambio,
el valor o precio del objeto debido, en todo o en parte...

“lll. Cudndo hay lugar a la indemnizacion compensatoria.

“7. Para finalizar lo concerniente a la segunda premisa que se estudiq,
solo resta determinar cudndo puede el acreedor exigir el objeto
debido mds la indemnizacion moratoria y cudndo la compensatoria, es
decir el ‘precio de la cosa’ mads la indemnizacidn por ‘los perjuicios de
la mora’.

“La eleccidon entre alguno de estos dos extremos, como cumplimiento
del contrato, corresponde al acreedor. Este optard por el primero
cuando aun conserve interés en que el deudor ejecute el objeto de la
obligacion tal como fue pactado, y se decidird por el segundo,
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forzosamente cuando la cosa ha perecido, y en los demds casos
cuando ya no tenga ningun interés en que ese objeto se ejecute. En
este Ultimo evento, no puede obligarse al acreedor a recibir algo que
legitimamente estd en el derecho de rechazar porque habiéndole sido
Util antes de constituirse el deudor en mora, ya no le es Util después de
ésta. Asi se estipuld, si no expresa, a lo menos tdcitamente en el
contrato, segun los articulos 1501 y 1603, transcritos atrds...

“No puede remitirse a duda que en ninguno de estos casos se
justificaria obligar al acreedor a exigir la ejecucion de un objeto que ya
no le interesa. Es palmario que tiene derecho de demandar
directamente, en cumplimiento del correspondiente contrato, una
indemnizacion compensatoria que comprenda todo el dano
emergente y todo el lucro cesante sufridos por él como consecuencia
de la inejecucion absoluta de la obligacion contraida por el deudor, sin
que sea necesario que pida la resolucién del contrato, que es cosa
enteramente diferente y que puede no convenirle. Por ello le da
opcion el articulo 1546 para pedir que se resuelva el contrato o que
éste se cumpla: y una manera de cumplirlo es pagando el deudor al
acreedor la indemnizacidon compensatoria.

“La nueva doctrina que ahora sienta la Corte puede pues resumirse en
esta proposicion: ‘el cumplimiento del contrato, a que se refiere el
articulo 1546 del Codigo Civil’, puede efectuarse de dos maneras
distintas: ora ejecutando el deudor moroso su obligacién tal como fue
confraida (cumplimiento en especie), ora pagando al acreedor el
precio o valor del objeto pactado (ejecucidn en equivalente), en
ambos casos con indemnizacion por los perjuicios de la mora. El precio
o valor del objeto mds la indemnizacién moratoria, se llama en técnica
juridica la ‘indemnizacién compensatoria’”.7é

76 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 3 de noviembre de 1977. M.P. Ricardo Uribe Holguin. G.J.,
t. CLV, 19, pdgs. 325, 326; en el mismo sentfido, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil.
Sentencia de 29 de agosto de 1984. M.P. Alberto Ospina Botero. G. J., t. CLXXVI, pdgs. 226 y 227.
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En oportunidad posterior, la Corte, reafirmando los avances consolidados con la
jurisprudencia sentada con la sentencia proferida el 3 de noviembre de 1977,
precisd que el contratante cumplido, particularmente en los casos de
imposibilidad de cumplimiento o falta de interés en la ejecucién de la prestacion
in natura:

“(...) 'tiene derecho a demandar directamente, en cumplimiento del
correspondiente contrato, una indemnizacion compensatoria que
comprenda todo el dano emergente y todo el lucro cesante sufridos
por él como consecuencia de la inejecucion absoluta o imperfecta
de la obligacidn, sin que sea necesario pedir la resolucion del
contrato, que es cosa enteramente diferente y que puede no
convenirle. Por ello, agrega la Corte, el art. 1546, da la opcion de
pedir la resolucion o el cumplimiento, y una manera de cumplir el
contrato es pagando el deudor al acreedor la indemnizacion
compensatoria, es decir, los perjuicios padecidos, que deben ser
demostrados cualquiera sea la causa del incumplimiento del
contrato’ (cas. civ. sentencia de 18 de noviembre de 1999, [S-5103],
reiterando la sentencia de 3 de noviembre de 1977).

“A dicho propdsito, todo contfrato como acuerdo dispositivo de dos o
mads partes o sujetos contractuales para constituir, modificar o
extinguir relaciones juridicas (arts. 864 C. de Co. y 1495 C.C.), es norma
contractual (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contfractus), genera
obligaciones en todo cuanto le corresponde por definicidn (esentialia
negotia), por ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) y en lo
expresamente pactado (accidentalia negofia) y desencadena desde
su existencia, el efecto primario o inicial, propio de su naturaleza
obligatoria proyectada en la atadura, vinculo u obligatoriedad de su
cumplimiento integro, efectivo, oportuno, en la forma u oportunidad
pactada y de buena fe; siendo de prestaciones correlativas para
ambas partes, el incumplimiento o renuencia a cumplir de una y el
cumplimiento o disposicion a cumplir de la otra, confiere accion para
su resoluciéon o cumplimiento con indemnizaciéon de perjuicios, esto es,
para exigir la obligacion misma (prestacion in natura, verbi gratia, en
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la compraventa, la cosa acordada) o su equivalente pecuniario
(subrogado, aestimatio pecunia, por ejemplo, en la compraventa, el
valor econdmico de la cosa) con la plena reparacion de danos,
comprensiva de las compensaciones relativas a las pérdidas o
disminucion efectiva de los bienes (damnun emergens) y a la
privacion de las ganancias o aumentos patrimoniales (lucrum
cessans) esperados por el perjudicado, las cuales se habrian
producido de no haber ocurrido el incumplimiento contractual (cas.
civ. sentencias de 12 de agosto de 1988, CXCIl, pag. 71; 14 de
octubre de 1992 (CCXIX, pag. 722; 27 de marzo de 1996, CCXL), es
decir, del dano emergente, o sea, “el perjuicio o la pérdida que
proviene de no haberse cumplido la obligacion o de haberse
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su
cumplimiento” (articulo 1614 del C.C.), esto es, la pérdida, destruccion
o deterioro real y efectivo del patrimonio econdémico, la erogacion o
gasto necesario para su recuperacion o restablecimiento y, el lucro
cesante (articulo 1613 y siguientes del C.C.) “ganancia o provecho
que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligacion, o cumplido imperfectamente, o retardado su
cumplimiento” (articulo 1614 del C.C.), utilidad, beneficio o provecho
cierto, actual o futuro, que se deja de percibir en razén del hecho
ilicito y que sin éste se hubiera percibido, ya de manera principal
(articulos 1610 y 1612 del Cédigo Civil), ora accesoria y consecuencial
(articulos 1546 y 1818 del Coddigo Civill, bien auténoma e
independiente, porque, el dano brota de la inobservancia del deber
de conducta prestacional, su génesis es su lesion, o sea, el
incumplimiento total o parcial, del cual dimana, origihnando una
prestacion indemnizatoria, consistente en reparar el quebranto
inmofivado de los derechos e intereses conculcados que puede
exigirse con la prestacion originaria o subrogada o de manera
independiente. Incluso, en veces el incumplimiento no es de tal
magnitud, trascendencia o gravedad para justificar la resolucion,
ocasionando, empero perjuicios, a cuyo resarcimiento tiene derecho
el acreedor y aun éste puede aceptar el cumplimiento, perseverando
en la reparacion de los danos causados y también, ejecutado el
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confrato, podrdn presentarse reclamaciones a proposito de la
idoneidad funcional de los bienes o servicios, fal como acontece, ad
exemplum, en la compraventa, con los vicios o defectos ocultos de la
cosa entfregada.

“Con estas premisas, a partir de la rectificacion de la postura que
negaba esta posibilidad, salvo en las obligaciones de hacer (cas. Civ.
3 de diciembre de 1977, CLV, p. 323), ha sido, doctrina constante de
la Corte, dentro del dmbito de la preceptiva legal contenida en el
articulo 1546 del Codigo Civil, la de que la indemnizacion de los
danos derivada del incumplimiento constituye una prestacion
diferente y como tal puede exigirse, ya como pretension accesoria,
complementaria o consecuencial de la resolucion o del
cumplimiento, bien como pretension auténoma e independiente.”””

En compendio, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor (contratante
cumplido) puede solicitar el cumplimiento de la prestacién in natura, esto es, taly
como ella fue pactada, o mediante el pago de su equivalente pecuniario, en
uno y otro caso, con la indemnizacidn correspondiente a los perjuicios sufridos, en
sus modalidades bdsicas de dano emergente y lucro cesante, aunque sin excluir
la reparacion de danos extrapatrimoniales si estos se han causado. La doctrina
tradicional y la jurisprudencia han considerado que el propdsito de la acciéon de
cumplimiento puede llevarse a cabo mediante el reconocimiento de lo que se ha
denominado indemnizacidon compensatoria, esto es, aquella enderezada a
resarcir los perjuicios que el acreedor ha sufrido por no tener la prestacion en su
patrimonio.

2.3. Los incumplimientos atribuidos a la convocada.

De conformidad con el marco conceptual establecido en anteriores
consideraciones de esta providencia, es claro que el Tribunal debe reducir su
estudio al cumplimiento o incumplimiento del contrato celebrado entre las partes
de este arbitraje, hecho efectivo a partir del dia 20 de junio de 2012, a los deberes

77 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil. Sentencia de 19 de octubre de 2009. M.P.
William Namén Vargas. Rad: 05001-3103-009-2001-00263-01.
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adquiridos por OBC frente a CECSA, en materia del fransporte del crudo desde
Araguaney hasta Banadia y a las demds obligaciones adquiridas en el contrato
celebrado entre las partes mencionadas, con las modificaciones introducidas
mediante el Ofrosi No. 2, este Ultimo con fecha de ejecucion apenas dos meses
luego de iniciada la ejecucion del contrato original, es decir, a partir del 1° de
enero de 2014, y todo ello dentfro del marco general que al conjunto de derechos
y obligaciones de las partes daba el AMI.

Respecto del transporte del crudo, no aparece en este asunto propiamente una
queja de la parte convocante, en el sentido de que OBC se haya negado a
efectuarlo en los periodos en que si le era posible hacerlo. Es verdad que en sus
pretensiones la parte convocante solicita que se declare el incumplimiento
contfractual por no haberse producido el transporte contratado durante la
vigencia de las interrupciones del oleoducto, sin haberse “probado” las razones
de dichas inferrupciones. Con todo, tal y como se precisard mds adelante, es
claro para el Tribunal que el compromiso de OBC frente a los denominados
“eventos justificados” no era propiamente el de probar su ocurrencia, tal como lo
alega la parte convocante, sino el de informar debidamente sobre ella.

Debe destacar especialimente el Tribunal que fue particularmente insistente la
posicion de la parte convocante, en su demanda, en la préctica de las pruebas y
en su alegato final, invocando el incumplimiento de OBC frente a su deber de dar
a los remitentes, entre ellos a CECSA, toda la informacion pactada, con los
detalles a los cuales evidentemente se refirid el contrato entre las partes, respecto
de la ocurrencia de los denominados “eventos justificados” y dar esta informacion
dentro del término perentorio de cinco dias confractualmente establecido. De
este alegado incumplimiento concluye la demanda en sus pretensiones, deriva
no solamente un incumplimiento del deber de informacién, sino igualmente del
compromiso de transporte, por no constarle a la convocante lo ocurrido.

En consecuencia, el corazdn de las pretensiones de la demanda se centra, en
primer término, en la circunstancia de que la convocante no hubiera recibido
informaciéon suficiente y oportuna sobre la ocurrencia y los detalles de los
llomados “eventos justificados”; en segundo lugar, la demandante afirma que
OBC incumplié su obligacion de transportar los barriles de crudo por los que
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CECSA pago¢ la respectiva Tarifa, en aquellos eventos en los que la prestacion del
servicio no pudo efectuarse inicialmente por razones ajenas a la sociedad
remitente.

Pasard entonces el Tribunal a anadlizar separadamente cada uno de los
incumplimientos que la demandante enrostra a la convocada, lo que le permitird
definir si se presenta el requisito particular atinente al incumplimiento resolutorio,
en orden a determinar la prosperidad de las pretensiones principales, o si, en otfro
escenario, dichos incumplimientos pueden dar lugar a que el Tribunal ordene el
cumplimiento o las indemnizaciones solicitados en forma subsidiaria.

El andlisis se circunscribird a esos particulares aspectos, teniendo en cuenta (i) que
el Tribunal no tiene duda de que el Contrato de Transporte Bicentenario es un
contrato bilateral, respecto del cual no se ha discutido su existencia y validez, vy (ii)
que para la fecha de presentacion de la demanda la aqui convocante habia
cumplido las prestaciones a su cargo, pues hada en contra se ha arguido o
demostrado en el presente frdmite arbitral y, en concreto, no se adujo la
excepcion de contrato no cumplido.

2.3.1. Incumplimiento del deber de notificar y acreditar los detalles sobre la
ocurrencia de los eventos justificados, en los estrictos términos contractuales.

2.3.1.1. Posiciones de las partes

a. Posicion de la convocante.

Durante el proceso arbitral, la convocante afimé reiteradamente que, ante la
ocurrencia de un evento justificado, OBC, ademds de notificar el suceso dentro
de las venticuatro (24) horas siguientes, debia remitir denfro de los cinco (5) dias

hdbiles posteriores la informacion detallada sobre el acontecimiento.

Respecto del alcance de la informacién detallada, la convocante manifestd lo
siguiente en su escrito de alegaciones finales:
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“De la clausula transcrita —haciendo referencia a la cldusula 8.03 (a) del
contrato de fransporte- surge con claridad meridiana la obligacion de
OBC de notificar los eventos justificados dentro de un término de 24
horas y entregar todos los detalles dentro de los cinco dias siguientes al
remitente. Esta obligacion de remitir todos los detalles que no son mds
que las pruebas de la ocurrencia del hecho, de su causa, de su duracion
exacta y de las medidas de mitigacion del dano dentro de los cinco dias
siguientes no se cumplié por parte de la Convocada. Nunca entrego los
detalles y las pruebas de los eventos justificados y eventos de fuerza
mayor alegados”.

Sostuvo que quien alega una fuerza mayor ante el incumplimiento obligacional,
tiene la carga de demostrar fehacientemente la causa exirana. A juicio de la
Convocante, por lo anterior, “(...) es forzoso concluir que no se probaron los
eventos alegados de fuerza mayor y eventos justificados, pues nunca se pasd de
las alegaciones, en un escenario que demandaba de la Convocada la mdxima
diligencia y rigor por sus evidentes intereses derivados de la ocurrencia de tales
eventos. También es forzoso concluir que no se entregaron todos los detalles de
los eventos alegados como lo demanda la clausula 8.03 del Confrato. Se da
entonces la situacion de alegaciones no probadas de eventos justificados y de
fuerza mayor, que deben llevar al juzgador, conforme a la jurisprudencia y a la
ley, a concluir que el incumplimiento en la prestacion del servicio no se justifico

(...)".
b. Posicion de la convocada

Para la convocada, el alcance de las obligaciones contenidas en la cldusula 8.03
del Confrato de Transporte Bicentenario es distintfo al que argumentd la
convocante. Segun el dicho de la convocada, la obligacién de informacion se
estructurd en el contrato de transporte con dos componentes: (i) la notificacién, y
(i) la posterior remision de los detalles que dieran la posibilidad a los remitentes de
programar operativamente el cumplimiento de sus compromisos comerciales.
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Manifestd, en consecuencia, que la informacion que proporciond OBC durante el
desarrollo del contrato fue clara, oportuna y transparente, por lo que no podria
afirmarse que incumplié dicha obligacion.

De manera diversa a lo expresado por la convocante, la convocada afiirmd que
la obligacion de informar no puede equipararse a la obligacion de probar un
suceso. Al respecto, la convocada plasmé lo siguiente en sus alegatos de
conclusion:

“En efecto, mientras informar consiste en dar noticia para enterar de algo,
‘'orobar’ significa dar una ‘Justificacion de la verdad de los hechos
controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce
por eficaces la ley’.

“De la sola interpretacion gramatical y literal de los términos contenidos en la
Cldusula 8.03(a), que es la fuente hermenéutica principal -en ausencia de
prueba de la intencion real de los contfratantes en este preciso punto-, es
mds que evidente la diferencia que existe entre probar e informar, que es la
confroversia fundamental que existe enfre CECSA y OBC en punfo a esta
cuestion.

“CECSA ha sostenido repetidamente, que la expresion todos los detalles de
la Cldusula debe entenderse en el sentido de probarlos y, por ende, echa
de menos, acusatoriamente, que OBC, al informar sobre Eventos
Justificados, no haya remitido, por ejemplo, la denuncia penal ante la
Fiscalia General de la Nacion por los danos a la infraestructura del
Oleoducto, los informes técnicos sobre las causas de los Eventos Justificados,
fotografias y videos con la prueba de la ocurrencia del evento, entre ofros
medios de conviccion.

“Ocurre, empero, que la cldusula no estipulaba la obligacion de probar
como sila de informar.

Y es que, ademds, la necesidad de informar se ajusta mucho mads al
constructo contractual de las partes que la obligacion de probar que es afin
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con la dindmica de un proceso judicial, en el que una parte dice algo y la
ofra la refuta, cada uno con el interés de acreditar plenamente los
supuestos de hecho de una norma cuya consecuencia cada una persigue.

“La necesidad de probar es clara ante un juez que no conoce, ni tiene por
qué conocer los hechos que desembocaron en una controversia de
naturaleza contractual”.

Adicionalmente, la convocada resaltd que OBC y CECSA, ademds de ser
cocontfratantes, también eran suscriptores del AMI, por lo que la informacién
relativa a eventos justificados satisfacia intereses complementarios en uno y otro
contrato. Lo anterior fue aducido por la convocada para explicar que en varias
reuniones de los érganos sociales de OBC se discutio ampliamente el detalle de
los eventos justificados, por lo que CECSA siempre tuvo acceso a dicha
informacion.

Respecto de la forma en que OBC ejecutd su obligacion de informaciéon ante los
eventos justificados, la convocada resaltd que ello se realizd siguiendo lo
establecido en el “PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES PARA MANEJO DE
EVENTOS JUSTIFICADOS EN OLEODUCTO BICENTENARIO JUL 17 2014"78, en donde
se dispusieron las acciones que se debian realizar ante la ocurrencia de un evento
justificado.

Por Ultimo, la convocada manifestd que no era dable exigirle a OBC que
informara a CECSA sobre la ocurrencia de los incidentes y atentados que tuvieran
lugar en el oleoducto Cano Limén-Covenas. En relacion con este aspecto, la
convocada insistid en afirmar que de los 74 eventos relacionados en la demanda,
Unicamente 10 ocurrieron en el Oleoducto Bicentenario. No obstante, destacd
que, en gracia de discusion, la entidad responsable del oleoducto Cano Limon-
Covenas informd oportunamente de tales eventos a CECSA por lo cual se habria
presentado el fendbmeno del pago por un tercero.

78 Cuaderno de pruebas No. 4. Folio 572.
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Por todo lo anterior, la convocada concluyd que siempre cumplid cabalmente
con su obligacion de informacién contenida en la Cldusula 8.03 del Contrato de
Transporte Bicentenario.

c. Posicion del Ministerio PUblico

Segun lo expresado por el Ministerio PUblico, OBC si cumplié con la obligacion de
informacion contenida en la cldausula 8.03 del Confrato de Transporte
Bicentenario. Como sustento de su posicidon, afirmd que bajo el tenor de la
cldusula 8.03 del contrato, no se observa la exigencia de probar los eventos,
contrario a lo que expresd la convocante. Simplemente, a juicio del Ministerio
PuUblico, OBC debia comunicar y remitir los detalles de los eventos justificados.
Ademds, destacd que muchos de los eventos justificados alegados por la
convocante ocurrieron en el Oleoducto Cano Limén-Covenas, y no en el
Oleoducto Bicentenario.

2.3.1.2. Concepto de evento justificado. Deberes de conducta de OBC frente a la
ocurrencia de un evento justificado.

Segun ya se ha senalado, CECSA y OBC convinieron que determinados eventos o
acontecimientos, ajenos a la voluntad de las partes, que dieran lugar a que se
inferrumpiera o retrasara la conduccidn del crudo, constituirian “eventos
justificados”, con diversas consecuencias en relacidon con las obligaciones vy la
responsabilidad del transportador, tal y como ya se ha senalado en esta
providencia.

La definicién quedd plasmada en el anexo A del Contrato de Transporte, de la
siguiente manera:

“Evento Justificado: Significa cualquier evento de fuerza mayor o
caso fortuito, vicio propio o inherente al Crudo, o cualquier acto o
hecho de un tercero, incluyendo, pero sin limitarse a, actos
guerrilleros o terroristas o cualquier tipo de alteracion al orden
publico, que causen danos al Oleoducto o eventos que interrumpan,
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retrasen o impidan el cumplimiento de las obligaciones de
Bicentenario™.

Se observa que la intencién de los contratantes fue hacer una descripcién, no
taxativa, de eventos o acontecimientos que (i) ocasionaran danos al Oleoducto
o interrumpieran, retrasaran o impidieran el cumplimiento de las obligaciones de
OBC; vy (i) fueran ajenos al circulo de conftrol de la fransportadora, pues tal es la
caracteristica de los eventos constitutivos de fuerza mayor, vicio propio del objeto
transportado, hecho de un tercero, actos guerrilleros o terroristas, o la alteraciéon
del orden publico.

En caso de que se presentara un evento justificado, segun ya se ha resenado, si
bien la obligacion de OBC no podia ejecutarse, dada la sifuacion de
imposibilidad de cumplimiento que de alli se derivaba, la obligacion de CECSA no
se interrumpia vy, por ende, la remitente debia continuar pagando la Tarifa, con
los efectos que ya se han explicado distinguiendo los eventos ocurridos en
vigencia del texto original del contrato celebrado el 20 de junio de 2012 y los que
se presentaron después del 1° de enero de 2014, con la vigencia del Otrosi No. 2.

Ante la ocurrencia de un evento |justificado, el Contrato de Transporte
Bicentenario establecié un procedimiento, y asigndé deberes de conducta,
particularmente a OBC, en los siguientes términos:

“Seccion 8.03 - Efectos de un Evento Justificado: En el evento de
presentarse un Evento Justificado que suspenda o afecte parcialmente
la prestacion del Servicio:

“(a) Bicentenario deberd notificar la ocurrencia del mismo por escrito al
Remitente, denfro de las 24 horas siguientes al momento en que tenga
conocimiento  de la ocurrencia  del Evento  Justificado,
comprometiéndose a remitir todos los detalles dentro de los 5 dias
hdbiles siguientes.

“(b) Bicentenario deberd realizar todas las diligencias razonables que se
requieran para restablecer tan pronto como sea posible el Servicio y el
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cumplimiento de las obligaciones del Contrato. Asi mismo, deberd
hacer todos los Esfuerzos Razonables para minimizar o mitigar cualquier
retraso o costos adicionales que pudieran ocasionarse y mantener
informado al Remitente de los avances.

“(c)(...).

Segun se puede observar del texto anteriormente franscrito, en caso de
presentarse eventos justificados surgen para OBC diversos deberes de conducta,
a saber: (i) notificar la ocurrencia del hecho a CECSA en las 24 horas siguientes al
momento en que tenga conocimiento del evento justificado; (i) remitir todos los
detalles del evento justificado en los cinco (5) dias hdbiles siguientes; (iii) realizar
todas las diligencias razonables para restablecer tan pronto como sea posible el
servicio; (iv) realizar todos los Esfuerzos Razonables para minimizar o mitigar
cualquier refraso o los costos adicionales que pudieran ocasionarse; y (V)
mantener informado al remitente de los avances en el restablecimiento del
servicio.

Precisado todo lo anterior, procede el Tribunal a realizar un andlisis de los
diferentes eventos justificados que se presentaron en la ejecucién contractual y
que han sido base de las reclamaciones presentadas por CECSA.

2.3.1.3. Andlisis de los especificos eventos justificados ocurridos durante la
vigencia del contrato.

Corresponde al Tribunal hacer un estudio de los eventos justificados en los que,
segun la convocante, la convocada no cumpli® con la obligacién de
informacién contenida en la cldusula 8.03 del Confrato de Transporte
Bicentenario.

En el hecho 14 de la demanda, la parte convocante hizo referencia explicita a 74
oportunidades en las que, segun afirma, la convocada alegd el acaecimiento de
eventos justificados sin proporcionar la informacién correspondiente segun el
tenor de la cldusula 8.03 (a) del Contrato de Transporte Bicentenario. Se advierte
que en el alegato de conclusion la convocante alude a "mds de 100 eventos
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justificados” respecto de los que reprocha el incumplimiento de los deberes de
OBC, arriba resenados, no obstante lo cual el Tribunal limitard su andlisis a lo que
fue planteado y debatido en el framite.”?

Luego de haber analizado los eventos a que se ha hecho referencia, en conjunto
con las pruebas aportadas por las partes para sustentar sus posiciones, el Tribunal
identificd algunos elementos comunes dentro de los eventos justificados
debatidos en el proceso y respecto de la forma en que se ejecutd la obligacion
de informacién a cargo de OBC, que permiten ubicarlos en los siguientes grupos:
(a) situaciones en las que OBC cumplié cabalmente con su obligacion de
informaciéon en los términos contractuales; (b) situaciones en las que no fue OBC,
sino CENIT, quien proporciond a CECSA la informacion sobre el evento justificado;
(c) situaciones en las que el evento justificado duré menos de cinco dias; (d)
situaciones en las que la informacion sobre los eventos justificados fue discutida
en la Junta Directiva de OBC y en ofros érganos; y (e) situaciones en las que OBC
suministrd la informaciéon de manera extempordnead, o no la suministrd.

A continuacién, el Tribunal analizard cada una de las categorias anteriormente
referidas, con la exposicion de algunos ejemplos que ilustran lo que en cada caso
particular ocurrid, con el propdsito de reunir suficientes elementos de juicio para
determinar si OBC cumplié o no con la obligacién de informacién, en los términos
de la cldusula 8.03 del Contrato de Transporte Bicentenario.

a. Situaciones en las que OBC cumplié a cabalidad con sus obligaciones en los
términos contractuales.

Debe resaltar el Tribunal, en primer término, que no es cierta la afirmacion de que
OBC nunca cumplié con la obligacién de notificar y remitir la informacion
detallada de los eventos justificados que imposibilitaran la normal prestacion del
servicio de fransporte de crudo en el Oleoducto Bicentenario. En realidad, pudo

79 Se destaca, igualmente, que en los dictdmenes periciales que trataron este tema, los expertos
también hicieron referencia a un numero de eventos superior. Por ejemplo, en el dictamen
presentado por Carmenza Chain se hace referencia a 138 eventos (Cuaderno 8, folio 461).
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demostrarse en el proceso que en varios de los eventos®® mencionados en la

demanda, OBC cumplié a cabalidad con sus obligaciones de informacion.

Asi se observa, por ejemplo, en el evento que en la demanda se denomind
“Crateres en los puntos Km 222+000 y 218+500 del oleoducto Bicentenario”,

respecto del cual la convocante afirmo lo siguiente (resalta el Tribunal):

“El 15 de noviembre de 2013 Ecopetrol envid a OBC un Aviso oficial
de Evento de Emergencia, bajo el numero de radicado 242000-1902,
en el que informaba que se detectaron dos crateres en los puntos
222+000 y 218+500 del oleoducto Bicentenario luego de una
explosion reportada el dia anterior, razon por la cual se activo el Plan
de Contingencia. Ese mismo dia OBC envio un correo elecfronico con
el asunto "“Evento sobre el derecho de via 222+000 y PK 218+500
(aprox)”, haciendo referencia a la misma informacion contenida en
la comunicacion anterior.

Posteriormente, el 17 de noviembre, OBC informé en el correo
electronico “Reporte de bombeo 17/11" que el crater ubicado en el
punto 222+000 no habia podido ser inspeccionado, y que el otro
parecia ser antiguo. Al dia siguiente notificé mediante correo
electronico que en esa fecha habria una supresion del bombeo para
inspeccionar el crater localizado en el km 222+000; el resultado, tal y
como consta en los correos electronicos del 18 de noviembre
enviados por OBC (Reporte e inspeccion PK222 Bicentenario) y
Ecopetrol (RV: Evento de Emergencia via PK 222+000 y PK 218+500
Oleoducto Bicentenario), fue la localizacién de una abolladura que
requeria reparacién inmediata.

En consecuencia, OBC notifico estos eventos mediante carta fechada
y radicada en las oficinas de CECSA el 19 de noviembre. En esta

comunicacion senald que: “esta circunstancia determina un evento

80 Al respeto, ver los eventos denominados “Atentados terroristas en PK 212+000, 197+280, 165+480 y
209+100 Oleoducto Bicentenario”, "Taponamiento en el Oleoducto Bicentenario” y “Derramamiento

en el PK 207+070 del Oleoducto Bicentenario”, entre otros.
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de fuerza mayor que imposibilita temporalmente el cumplimiento de
las obligaciones de Bicentenario establecidas en el Contrato de
Transporte entre las Estaciones Araguaney y Banadia y que se
constituye en evento justificado que afecta la operacion del
Oleoducto Bicentenario” (subrayado fuera de texto), y que mediante
esta comunicacion cumplia con su obligacion de informar sobre los
eventos justificados (seccion 8.03 (a) del Contrato), asi como también
se comprometia a mantener informado al remitente sobre el estado
de las reparaciones (seccion 8.03 (b) del Contrato).

Respecto a la obligacién en la seccion 8.03 (a) del Contrato, sobre
informar en los 5 dias siguientes sobre todos los detalles relacionados
con el hecho, es decir, la gravedad del dano, las causas, el tiempo
estimado para su reparacion, OBC no proporciond ninguna
informacion relacionada con esto en el plazo establecido y no
suministré prueba alguna de los hechos alegados.

En cuanto a la obligacion de informar sobre el estado de las
reparaciones (seccion 8.03 (b) del Contrato), en los dias posteriores al
Aviso oficial del evento justificado OBC comunicé mediante varios
correos electrénicos sobre el avance de los eventos de emergencia,
describiendo brevemente el estado de las reparaciones”.

De lo anterior, pareciera ser que la convocante asimilé la comunicacion escrita
remitida por OBC el 19 de noviembre de 20138 con la notificacién del evento
justificado de que trata la clausula 8.03 del Contrato de Transporte Bicentenario.
De ahi que la convocada tomara tal fecha para sostener que, dentro de los 5

dias siguientes, OBC no remitié la informaciéon detallada del mismo.

Si se adoptara la tesis de la convocante -esto es, que la notificacién fue surtida
mediante la carta remitida por OBC el 19 de noviembre de 2013-, seria forzoso
concluir gue la convocada incumplié con su obligacién de notificar el suceso all
remitente dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento, pues segun se

81 Cuaderno de Pruebas No. 5. Folios 595-598.
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observa a folios 305 y 306 del Cuaderno de Pruebas No. 1, OBC tuvo
conocimiento del suceso el dia 15 de noviembre, es decir, cuatro dias antes.

Sin embargo, observa el Tribunal que la cldusula 8.03 del Contfrato de Transporte
Bicentenario no impone un método especifico mediante el cual deba surtirse la
notificacions2, mdas alld de la exigencia de que la noficia se comunique por
escrito. Asi pues, la afirmacion de que la notificacion se efectudé mediante la
carta del 19 de noviembres, carece de fundamento. Obsérvese que en el
documento denominado “Procedimiento comunicaciones para manejo de
eventos justificados en oleoducto bicentenario” del 17 de julio de 201484 —que no
se encontraba vigente para la fecha del evento que se analiza-, denfro de la
“secuencia de acciones a tener en cuenta” senala que ante un evento
justificado, debe emitirse la declaracidon del evento en un plazo de 24 horas. Sin
embargo, también se indica que el registro correspondiente en estos eventos
debe ser “Carta de Evento Justificado o Correo informando la condicion
restrictiva”, con lo cual habria elementos de juicio para considerar que la
notificacion puede hacerse por carta o por correo electrénico.

En ese sentfido, de las pruebas que fueron aportadas al proceso, el Tribunal
observa que OBC si notificd la ocurrencia del evento, e informd paulatinamente,
en la medida de lo posible, los detalles del mismo.

En efecto, OBC envid un correo a sus remitentes el 15 de noviembre de 2013 8-dia
en el que se enterd del suceso- en el cual informd, de manera preliminar, sobre
una explosion ocurrida en el Oleoducto Bicentenario en el dia anterior. Se advirtid
en el referido correo, que se estaba trabajando en el aseguramiento de la zonaq, y
en la inspeccién de las afectaciones. En los dias siguientes (178¢, 1887 y 1988 de
noviembre de 2013) OBC envid varios correos a sus remitentes en los que fue

82 | a cldusula 8.03 (a) del Contrato de Transporte Bicentenario es del siguiente tenor: “Bicentenario
deberd notificar la ocurrencia del mismo por escrito al Remitente, dentro de las 24 horas siguientes al
momento en que tenga conocimiento de la ocurrencia del Evento Justificado, comprometiéndose
a remitir todos los detalles dentro de los 5 dias siguientes hdbiles siguientes”.

83 Cuaderno de Pruebas No. 5. Folios 595-598.

84 Cuaderno de Pruebas No. 4. Folio 574.

85 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 304.

86 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 307.

87 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 308-311.

88 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 313.
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proporcionando la informacion recaudada, hasta que mediante carta con fecha
del 19 de noviembre de 20138%, OBC informd en detalle los pormenores del evento
justificado, indicando la ubicacion exacta de los puntos afectados, asi como las
reparaciones requeridas.

De lo anterior, concluye el Tribunal que OBC notificd a sus remitentes, mediante
correo electrénico, de la ocurrencia del evento que se analiza en los términos
contractuales. Posteriormente, amplié la informacién sobre el mismo, y sobre las
reparaciones necesarias para restablecer el servicio. En tal sentido, mal podria
sostenerse que OBC incumplid con sus obligaciones de informacion en todos y
cada uno de los eventos referidos por la convocante en su demanda.

b. Situaciones en las que no fue OBC, sino que CENIT, quien proporcioné a CECSA
la informacion sobre el evento justificado.

En reiteradas oportunidades, la misma convocada contesté a las alegaciones de
falta de informacion en eventos justificados realizadas por la convocante,
explicando que la nofificacidn o la informacidon detallada de los eventos
justificados, fue proporcionada por CENIT y no por OBC.

A manera de ejemplo, resalta el Tribunal el evento que en la demanda se
denomind como “Roturas en los puntos 358+950 y 418+410 del Oleoducto Cano
Limon-Covenas”, respecto del cual la convocante dijo o siguiente:

“CENIT notificd una parada de bombeo, mediante correo electronico
del 16 de junio, debido a una caida de presion. Al dia siguiente hace
la declaratoria oficial del evento justificado por medio de correo
electronico, en donde afirma que se encontraron dos roturas en los
puntos 358+950 y 418+410 del oleoducto Cano Limoén-Covenas.

“En los dias siguientes CENIT, envid una serie de correos electronicos
de actualizacion en los que describia sucintamente el avance de las
reparaciones de la rotura. Finalmente, CENIT informd en el correo
electrénico del 11 de agosto que ese dia reiniciaria el bombeo, e hizo

87 Cuaderno de Pruebas No. 5. Folios 595-598.
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el levantamiento oficial, también por correo electronico, dos dias
después.

“Sobre esta situacion OBC se limitd a referirse en dos ocasiones: en el
correo electronico del 16 de junio de 2015 con asunto Suspension de
los recibos en Araguaney, un posible atentado en el oleoducto Cano
Limoén-Covenas (sin sehalar la ubicacion) que estaba afectando la
operacion del oleoducto Bicentenario. Las (sic) segunda, en la carta
Aviso evento justificado oleoducto Bicentenario de Colombia en el PK
194+415 (valvula 28) en al vereda “El tigre” y el PK207+628 en la
vereda “Cano Negro” del municipio de Fortul, departamento de
Arauca, del 3 de julio, en la que afirma que "La operacion de
Bicentenario ya se encontraba suspendida desde el 16 de junio por
Evento Justificad (sic) en el Oleoducto Cano Limdn -Covenas por
atentado en PK 358+950, ya reparado y en PL 418+410, en proceso de
aseguramiento”.

La convocada, a propdsito de lo anterior, manifestd en su escrito de alegatos de
conclusién lo siguiente:

“Es cierto que CENIT envié una serie de correos con actualizaciones
sobre el avance de las reparaciones, mds concretamente en los
correos del 21 y 22 de junio. La grave situacion de orden publico no
permitié realizar las reparaciones en las fechas planeadas.

“(...)

“El dia 25 de junio, CENIT informd a los remitentes que las reparaciones
habian sido terminadas”.

Otro ejemplo de estas situaciones lo constituye el “Crdter km 323+010 del

oleoducto Cano Limdén- Covenas”, en el cual la convocante expresd lo siguiente
en su demanda:
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“CENIT hizo la declaratoria oficial del evento, mediante correo
electronico del 21 de febrero de 2016, en donde informd que el dia
anterior se reportd una explosion que causd un crdter en el punto 323
del oleoducto Cano Limén- Covenas, y afirmd que el bombeo desde
Bicentenario continuaba.

“Sobre esta situacion OBC no dio informacion”.
La convocada contestd a lo anterior, asi:

“Es cierto que el 21 de febrero de 2016 CENIT informdé que el 20 de
febrero habia ocurrido una explosion en las cercanias del KM 323, y
que ftras el recorrido aéreo se detectd un crdter cuyo impacto no
habia sido evaluado aun. A pesar de lo anterior, CENIT confirmd que
el bombeo desde Oleoducto Bicentenario confinuaba.

“El 22 de febrero de 2016 CENIT remitio los detalles del evento o (sic)
avisado el 21 de febrero de 2016, informando que (i) se reportd una
explosion luego de la cual se efectué un recorrido aéreo de
verificacion de la situacion; (ii) tras el recorrido aéreo se confirmd la
existencia de un crater en el KM 323+010, Tibu, Norte de Santander; (i)
como respuesta a la situacion se activo la logistica de movilizacién de
recursos para la inspeccion y reparacion de la anomalia; (iv) el
Oleoducto Cano Limon-Covenas se mantenia operando en el framo
Banadia-Covenas; y (v) el tramo Cano Limén-Banadia se encontraba
afectado por atentado en el KM 29+350".

De lo anterior se colige que, en ocasiones como las que se han resenado?”, la
informacion relativa a los eventos justificados fue suministrada por CENIT y no por
OBC, supuestos en los cuales ademds de considerar plausible la argumentaciéon
presentada por la convocada, en el senfido de que el pago hecho por un
tercero tiene la aptitud para satisfacer el interés del acreedor, para el Tribunal

?0 Ademdas, al respecto, ver los eventos "“Crateres en 149 y 123 del Oleoducto Cano Limén-Covenas”,
“Crater en el KM 323+010 del Oleoducto Cano Limén-Covenas” y “Rotfura en PK 427+600 del
Oleoducto Cano Limdén-Covenas”, entre ofros.
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resulta evidente que los contratos de transporte de crudo celebrados entre
CECSA y OBC, por una parte, y entre CECSA y CENIT, por la ofra, no pueden
examinarse en forma aislada, sino que ellos igualmente participan de la
caracteristica de ser contratos conexos o coligados, como ya se ha explicado, lo
gue conduce a ratificar la conclusion de que la informacion suministrada por
CENIT a CECSA, respecto de eventos ocurridos en el Oleoducto Cano Limén-
Covenas que afectaban el servicio en el Oleoducto Bicentenario, servian a los
propodsitos establecidos en la clausula 8.03 (a) del Confrato de Transporte
Bicentenario.

c. Situaciones en las que el evento justificado duré menos de cinco dias.

Teniendo en cuenta que la cldausula 8.03 del Confrato de Transporte Bicentenario
impone la obligacion a OBC de remitir informacion detallada del evento
justificado que se alega dentro de los cinco (5) dias hdbles siguientes a su
notificacion, la convocada expresd en que en varias ocasiones el evento
justificado duré menos de cinco (5) dias.”!

Asi se observa, por ejemplo, con el evento denominado “Mancha en el punto KM
331+090 del Oleoducto Cano Limén-Covenas”, en el cual ante la alegaciéon de la
convocante de falta de informacion detallada fras haber declarado el evento
justificado por parte de OBC, la convocada expreso lo siguiente (subraya y resalta
el Tribunal):

“Es cierto que el 21 de noviembre de 2014 el Gerente de Oleoductos
de ECOPETROL informé a OBC sobre la deteccion de una mancha de
crudo cerca de las mangueras de la abscisa PL 331+090, zona
aledana a la vereda La Paz, municipio de Sardinata, Norte de
Santander, por donde pasaba uno de los framos del Oleoducto Cano
Limdén-Covenas. La mancha de crudo se detectd a las 9:3" de la
manana del mismo dia en el que se remitiera la comunicacion a
CENIT.

?1 Al respecto ver, por ejemplo, “Abolladuras en PK 144+434 del Oleoducto Cano Limén-Covenas” y
“Explosion en PK 84+330 del Oleoducto Carno Limdn-Covenas”.
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“Es cierto que, el dia siguiente, OBC les envid un comeo a sus
remitentes informando sobre la ocurrencia del hecho y sobre el
reqgjuste en las nominaciones. En dicho correo, OBC informd que el
evento e (sic) generd por una fuga en una valvula ilicita. También es
cierto que el 22 de noviembre OBC envié una notificacion formal
sobre la ocurrencia del evento ya descrito. Agregd que el servicio de
Oleoducto Bicentenario estaria suspendido desde las 15:37 horas del
21 de noviembre, y que CENIT informo a las Fuerzas Militares sobre este
hecho.

“Efectivamente, como aduce CECSA, tan solo 4 dias luego de esta
primera _comunicaciéon, _mi_representada procedié a hacer el
levantamiento de los efectos del evento y restablecid la prestacion
del servicio desde las 1:03 horas del 22 de noviembre. Agregod,
ademds, que en ese tiempo se habian llevado a cabo ciertas
reparaciones menores con miras a lograr el pleno restablecimiento del
servicio”.

Se resalta de la anterior situacion que, efectivamente, OBC notificé de manera
formal la ocurrencia del evento justificado mediante comunicacién del 22 de
noviembre de 2014°2 y que, posteriormente, el 26 de noviembre de 20147, OBC
levantd oficialmente el evento justificado. Debe resaltar el Tribunal que, entre la
fecha en que se declard el evento justificado, y la fecha de su levantamiento, no
se remitid informacién adicional con los detalles propios del evento de la
referencia.

La anterior situacion se replicd en el evento que la convocante nombrd
“Restriccion de recibos en Araguaney”. Sobre el particular, el apoderado de
CECSA manifesté en la demanda que, mediante correo del 19 de enero de
2015%, OBC informd a sus remitentes unos inconvenientes en el Oleoducto Cano
Limén-Covenas que imposibilitarian la normal operacion del Oleoducto

?2 Cuaderno de pruebas No. é. Folios 288-289.
?3 Cuaderno de pruebas No. é. Folios 306-307.
?4 Cuaderno de pruebas No. é. Folios 374-375.
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Bicentenario. Refirid que, posteriormente, Unicamente se recibid un correo
electréonico en el que se informé el levantamiento de la restriccion?s.

Como respuesta a lo anterior, la convocada manifestd lo siguiente en la
contestacion a la demanda (subrayado y resaltado por el Tribunal):

“Es cierto que, mediante un correo del 19 de enero de 2015, OBC adujo
varias razones para justificar la necesidad de restringir el servicio en el
Oleoducto Bicentenario. Es cierto también que el 22 de enero de 2015,
tres dias después, OBC informd sobre el levantamiento de dichas
restricciones. Asi pues, OBC cumplié a cabalidad con sus obligaciones
contractuales’.

Observa el Tribunal que en supuestos como los que se han resenado en este grupo
de eventos justificados, si bien la duracidn de la suspensidon del servicio no
eliminaba la obligacion de nofificar el evento o de remitir la informacién con los
detalles del acontecimiento, es también cierto que ante una suspension de tres
dias, o de corta duracién, no ameritaria informaciones especificas sobre las
labores de mitigacion de costos o sobre los pormenores de las reparaciones.

d. Situaciones en las que la informacion sobre los eventos justificados fue
discutida en la Junta Directiva de OBC y en otros érganos en los que participaban
las partes.

Frente a los eventos que en la demanda se clasificaron como eventos justificados
en los que, segun la convocante, OBC no proporciond la informacion detallada
de su ocurrencia, incumpliendo asi con los deberes derivados de la cldusula 8.03
del Contrato de Transporte Bicentenario, la convocada expresd que en reiteradas
ocasiones dicha informacién fue suministrada y discutida en reuniones de
diferentes drganos de OBC, tales como la Junta Directiva y el Comité Operativo.?

?5 Cuaderno de pruebas No. é. Folio 376.

?6 Ver, por ejemplo, "Crdteres en los puntos KM222+000 y 218+500 del Oleoducto Bicentenario”,
"Afectaciones en varios puntos del Oleoducto Bicentenario” y “Atentado terrorista en el punto
212+260 del Oleoducto Bicentenario”.
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Asi ocurrio, por ejemplo, en el evento “Crdter en el punto 221+025 del Oleoducto
Bicentenario”. Alli, la convocante expresd lo siguiente:

“Ecopetrol notificd como un evento justificado, mediante la comunicacion
Bicentenario-008-2014 del 9 de abril de 2014, que se registrd una explosion
que causo un crater en el punto 221+025 del oleoducto Bicentenario. Esta
situacion fue informada por OBC mediante la comunicacion Aviso y
levantamiento de evento justfificado en PK 221+025 de Oleoducto
Bicentenario del 25 de abril de 2014 radicada en las oficinas de CECSA el 2
de mayo. En esta comunicacion senald que: “No obstante lo anterior, el
Oleoducto Cano Limén — Covenas presenta desde el 25 de marzo de 2014
eventos justificado (sic) que aun no han sido superados, los cuales
imposibilitan _temporalmente el cumplimiento de las obligaciones de
Bicentenario establecidas en el Confrato de Transporte entre las Estaciones
Araguaney y Banadia (subrayado fuera de texto); igualmente, confirmo
(sic) su compromiso a mantener informado al remitente sobre el estado de
las reparaciones (seccion 8.03 (b) del Confrato).

Respecto a la obligacion contenida en la seccion 8.03 (a) del Contrato,
sobre informar en los 5 dias siguientes sobre todos los detalles relacionados
con el hecho, es decir, la gravedad del dano, las causas, el tiempo
estimado para su reparacion, entre otros, OBC no proporciond ninguna
informacién relacionada con esto en el plazo establecido y no suministrd
prueba alguna de los hechos alegados.

En cuanto a la obligacidn de informar sobre el estado de las reparaciones
(seccion 8.03 (b) del Contrato), OBC se limitd a informar mediante correo
electronico del 18 de abril que las reparaciones habian finalizado, y el
sistema estaba disponible para prestar el servicio”.

Sobre el particular, la convocada expresé lo siguiente en su escrito de
contestacion a la demanda: “(...) Y también quiero resaltar que OBC siempre
mantuvo informados a sus remitentes sobre el estado de la operacion e, incluso,
en la Junta Directiva No. 48 del 25 de abril de 2014 se hizo un pormenorizado
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recuento del estado de las reparaciones -acta cuyo conocimiento pudo haber
sido obtenido mediante el ejercicio del derecho de inspeccion-*.

Similar situacion se presentd en el evento denominado “Atentados terroristas en
PK212+000, 197+280, 165+480 y 209+100 Oleoducto Bicentenario”.

La convocante afimd sobre este evento que el 22 de febrero de 2014, OBC dio
aviso oficial de la ocurrencia de un evento justificado. Sin embargo, segun la
convocante, OBC no observd la obligacion de la cldusula 8.03 del Contrato de
Transporte Bicentenario al no remitir informacién detallada sobre el evento dentro
de los cinco (5) dias siguientes.

En la contestacion de la demanda, la convocada manifestd que, ademds de una
serie de comunicaciones remitidas, “(...) en la reunién del Comité Operativo de
OBC del 19 de marzo de 2014, fue discutido y analizado con todo detalle el
estado de las reparaciones y otfra informacidn relacionada con estos atentados”.

Mdas adelante en el mismo escrito, la convocada expresd que “(...) contrario a lo
que afirma CECSA, en las Juntas Directivas No. 47 y 49, celebradas el 17 de marzo
y el 23 de abiril del 2014 respectivamente, no solo se explicaron con todo detalle
las causas de los Eventos Justificados, las afectaciones concretas que ellos habian
causado, el estado de las reparaciones, las alarmas a intrusos reportadas antes
de la ocurrencia de los hechos, las lecciones aprendidas, las medidas adicionales
a tomar para mitigar los riesgos, enfre muchas (sic) otros aspectos, sino que ellos
se ilustraron de manera por demds descriptiva en el siguiente mapa (asi como en
innumerables fotografias que corroboran el dicho de OBC) -a las cuales podian
acceder mediante el simple uso del derecho de inspeccion-*.

Respecto de la informacion suministrada en los érganos sociales, como la Junta
Directiva de la sociedad, o en el seno del Comité Operativo, estima el Tribunal
gue dichos procedimientos no sustituian la informacién que OBC debia brindar a
CECSA segun el Contrato. Al respecto, basta destacar la declaracién del senor
Alfredo GrUber Huncal, postulado por los socios minoritarios como miembro de la
Junta Directiva, quien al ser indagado sobre este tema precisd que si bien en ese
organismo se informaba sobre los eventos justificados y las labores que se
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realizaban para restablecer el servicio, senald que él no informdé de manera
formal a CECSA lo que en la Junta Directiva se mencionaba al respecto, pues esa
no era una funcién que se le hubiera asignado.?”

En cuanto a lo ocurrido en el Comité Operativo, que, segun las declaraciones de
las testigos, era el escenario en el que con mayor frecuencia y detalle se
informaba sobre los eventos justificados, el Tribunal destaca que a las reuniones
de dicho organismo no acudid un representante formal de CECSA, tal y como lo
declaré el testigo Orlando Francisco Mendigana.?®

e. Situaciones en las que OBC suministré6 la informacién de manera
extempordneaq, o no la suministro.

Examinadas las pruebas obrantes en el expediente, observa el Tribunal que, en
ofras ocasiones, OBC no notificd la ocurrencia del evento justificado en las 24
horas siguientes, o no suministrd de manera oportuna — en los 5 dias siguientes- la
informaciéon detallada sobre los eventos justificados que alegd a lo largo de la
ejecucion del contrato.??

Como ejemplo de esta situaciéon, el Tribunal destaca el evento que en la
demanda se identificd como “Atentado en el punto 397+960 del Oleoducto Carno
Limén-Covenas”. La convocante afirmd, al respecto, lo siguiente:

“Ecopetrol nofific6 como un evento justificado, mediante Ia
comunicacioén 242000-1961 del 2 de abril de 2014, una en el punto
397+960 del oleoducto Cano Limon-Covenas, ocurrida en el dia
anterior.

97 Declaracion de Alfredo Griber (Cuaderno de Pruebas N° 13 folio 252)

98 Declaracion de Orlando Francisco Mendigana (Cuaderno de Pruebas N° 13 folio 236)

?9 Al respecto, ver los eventos "Atentado terrorista en el punto 212+260 del oleoducto Bicentenario”,
"Atentado en el KM 128 del Oleoducto Cano Limdn-Covenas”, “Atentado en los KM 400, 414 y 331
del Oleoducto Cano Limén-Covenas” y “Atentado en el KM 111 del Oleoducto Cano Limdn-
Covenas”.
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“Al respecto, CENIT informd sobre el estado de este y ofros eventos
justificados el 4 de abril de 2014 mediante correo electrdnico, y
adjuntd las declaratorias de evento justificado hechas por Ecopetrol.

“Oficialmente, Ecopetrol notificd el levantamiento del evento
justificado mediante comunicacion 242000-1980 del 26 de mayo de
2014, en donde hizo un recuento de las obras de reparacion
finalizadas. Este documento fue enviado como adjunto por CENIT en
correo electronico del 9 de junio de 2014.

“Sobre este evento OBC no informd a los remitentes”.

La convocada, dando respuesta a lo anterior, expresé lo siguiente (Subraya vy
resalta el Tribunal):

“El evento al que hace alusion la Convocante cietamente implicé la
suspension de la operacion de Bicentenario porque, como he anotado
anteriormente, los danos ocasionados a la infraestructura del Oleoducto
Cano Limon-Covenas seguian manteniendo en suspenso la prestacion del
servicio de transporte en el Oleoducto Bicentenario, a pesar de que en
este Ultimo las reparaciones habian sido ya finalizadas el 18 de abril de
2014. Por lo tanto, la posibilidad de dar cumplimiento al Programa de
Transporte de Oleoducto Bicentenario se mantenia suspendida.

“El restablecimiento de la operacién del Oleoducto Cano Limdn-Covenas
tan solo pudo hacerse el 25 de mayo de 2014, fecha en la que la Gerencia
de Oleoductos de ECOPETROL pudo acceder a las zonas afectadas por los
atentados. Esta demora no fue gratuita ni deliberada.

“Ocurre que, hacia finales de marzo, todo abril y parte de mayo del 2014,
la comunidad indigena de los Uwa bloqued la entrada de cualquier
frabajador de ECOPETROL a los sectores que presentaban afectaciones
con el fin de que pudieran adelantarse las obras._Sorprende que CECSA,
con los conocimientos que liene en materia de hidrocarburos y por su
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especial cercania _a la situacion de orden publico del pais, olvide
mencionarlo.

“Este hecho, ampliamente divulgado y conocido, quedd consignado en
diversas noticias de diarios de amplia circulacion nacional (...)"

Es evidente para el Tribunal que OBC faltd a su obligacion de informacion en esta
oportunidad. En efecto, por haber ocurrido un evento que implicd la suspension
del servicio de transporte en el Oleoducto Bicentenario, tal y como lo reconocid
la convocada, era su obligacion notificar tal situacion y no conformarse con las
informaciones transmitidas por Ecopetrol con quien los remitentes no tenian
vinculacion contractual, asi como suministrar la informacion detallada sobre el
evento, no obstante que tal suceso hubiera sido ampliomente divulgado vy
conocido en medios de comunicacion.

De la misma forma, el evento que en la demanda se denomind “Crdater en el
punto 221+025 del Oleoducto Bicentenario” también significo, a juicio del Tribunal,
un incumplimiento a la obligacién de informacién por parte de OBC.

La convocante en su demanda expreso lo siguiente al respecto:

“Ecopetrol notificd como un evento justificado, mediante la
comunicacioén Bicentenario-008-2014 del 9 de abril de 2014, que se
registrdo una explosion que causo un crater en el punto 221+025 del
oleoducto Bicentenario. Esta situacion fue informada por OBC
mediante la comunicacidon Aviso y levantamiento de evento
justificado en PK 221+025 de Oleoducto Bicentenario del 25 de abiril
de 2014 radicada en las oficinas de CECSA el 2 de mayo. En esta
comunicacion senald que: “No obstante lo anterior, el Oleoducto
Cano Limén - Covenas presenta desde el 25 de marzo de 2014
eventos justificado (sic) que aun no han sido superados, los cuales
imposibilitan temporalmente el cumplimiento de Ias obligaciones de
Bicentenario establecidas en el Contrato de Transporte entre las
Estaciones Araguaney y Banadia (subrayado fuera de texto);
igualmente, confirmo (sic) su compromiso a mantener informado al
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remitente sobre el estado de las reparaciones (seccion 8.03 (b) del
Contrato).

Respecto a la obligacion contenida en la seccion 8.03 (a) del
Conftrato, sobre informar en los 5 dias siguientes sobre todos los
detalles relacionados con le hecho, es decir, la gravedad del dano,
las causas, el tiempo estimado para su reparacion, entre otros, OBC
no proporciond ninguna informacion relacionada con esto en el
plazo establecido y no suministrd prueba alguna de los hechos
alegados.

En cuanto a la obligacion de informar sobre el estado de las
reparaciones (seccion 8.03 (b) del Contrato), OBC se limitd a informar
mediante correo electronico del 18 de abril que las reparaciones
habian finalizado, y el sistemma estaba disponible para prestar el
servicio”.

A proposito de este evento, observa el Tribunal que OBC conocié la situacién el
dia 10 de abril de 201419, Sin embargo, no hay registro de que la convocada
hubiera noftificado a CECSA la ocurrencia del suceso dentro de las 24 horas
siguientes. Solo hasta el 18 de abril de 2014 -esto es, al sexto dia hdbil contado a
partir del dia siguiente al del conocimiento del evento-, la convocada envié un
correo electronico informando el estado de las reparaciones del punto afectado.
Se observa enfonces, sin asomo de duda, que OBC falté a su deber de notificar al
ocurrencia del evento dentro del dia siguiente a la ocurrencia del mismo.

2.3.1.4. Conclusiones del Tribunal sobre el incumplimiento del deber de notificar y
acreditar todos los detalles sobre la ocurrencia de los eventos justificados, en los
estrictos términos contractuales.

Parte el Tribunal de considerar, como ya lo ha anticipado, que no encuentra en el
contrato celebrado entre las partes, ni en sus modificaciones, la necesidad de
probar los “eventos justificados”, sino la de informarlos con todo detalle.

100 Cuaderno de Pruebas No. 6. Folios 150-151.
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Estd claro que, como reza la ley, los contratos deben cumplirse en la forma vy
tiempo debidos. Por consiguiente, en principio, si se pactd la necesidad de OBC
de informar a los remitentes, entre ellos a CECSA, la ocurrencia de los
denominados eventos justificados, dentro de un plazo perentorio y con todos los
detalles respectivos, OBC habria incumplido esta obligacion al no dar toda la
informacion requerida y al no darla de la manera contractualmente establecida.

Para este estudio el Tribunal tendrd en cuenta las siguientes consideraciones
particulares sobre este tema:

a. Antes de reflexionar si en esta materia el contrato se incumpli® o no vy si el
pretendido incumplimiento puede considerarse como de la suficiente entfidad
para merecer el cdalificativo de resolutorio, es decir, capaz de conducir a la
terminacion de lo pactado con las respectivas consecuencias indemnizatorias o
si, como se pretende también en la demanda, pero por razones distintas, OBC
estd obligada a suministrar el servicio de transporte de crudo que no ha prestado
en virtud de los llamados eventos justificados, conviene estudiar los alcances de
estas expresiones.

Como ocurre en toda obligacién, el deudor estd comprometido a cumplir con las
prestaciones a su cargo, mientras no existan circunstancias que lo liberen de este
débito, por resultarle imposible el cumplimiento respectivo. Es proverbial el viejo
adagio de que “a lo imposible nadie estd obligado”. Como reza la Ultima parte
del articulo 1518 del Coédigo Civil, aplicable a esta materia mercantil por la
remisidn general que deriva del articulo 822 del Cédigo de Comercio, es menester
que el objeto, es decir, aquello a lo que se obliga el deudor, sea fisica vy
moralmente posible. Esta exigencia de posibilidad debe cubrir, no solamente el
nacimiento de las obligaciones, sino igualmente el tiempo en que debe
producirse su cumplimiento. La fuerza mayor y el caso fortuito, entre ofras
circunstancias que exoneran de los deberes respectivos, llevan a que le resulte
imposible al deudor satisfacer las prestaciones a su cargo.

Se establecié en el contrato cuyo desarrollo ha llevado a la controversia que se
desata, que el deudor, es decir, OBC, respecto del deber de transporte del crudo,
fuera liberado, a lo menos temporalmente en un principio, en presencia de
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eventos que podrian englobarse en la denominaciéon de “factor extrano”,
utilizdndose para estos hechos la expresion sustitutiva de “eventos justificados”,
pero sin que aparezca por parte alguna que dicha expresion mitiga las exigencias
liberatorias de la fuerza mayor o, en general, de la causa extrana. Por el contrario,
en alguna parte del contrato se hacen equivalentes las dos denominaciones. La
redaccion de contrato permite colegir que las partes encontraron equivalentes
las dos formas de referirse a los hechos impeditivos. Sin embargo de este giro
lingUistico, no encuentra el Tribunal que la intencidn de las partes haya sido
diferente de la de exculpar el deber de transporte por razones contractualmente
establecidas diferentes de la propia fuerza mayor. Siendo los eventos justificados
aquellos que impiden de manera absoluta, sin culpa de OBC, el transporte del
crudo y debiendo ser, no solamente cosas que ocurren al margen de los deberes
y de la diligencia del deudor, impidiéndole de manera invencible e irresistible el
cumplimiento de sus obligaciones, para el Tribunal estd claro que la necesidad de
que dichos eventos sean justificados equivale para OBC a una fuerza mayor —o,
en general, a un factor extrano-, asi se hayan parcialmente empleado
expresiones diferentes.

No parece posible entender que con el uso de esta expresidon se hubiera querido
consagrar de manera contractual algo diferente, posiblemente un hecho menos
grave que una verdadera fuerza mayor, porque necesariamente estos eventos se
refieren a la imposibilidad de transportar el crudo, a la necesidad de que sean
justificados, esto es, ajenos a la voluntad del deudor y con la suficiente gravedad
para impedirle cumplir con sus obligaciones.

Por todo lo anterior, estd claro para el Tribunal que las partes quisieron establecer
contractualmente algo que, en todo caso, deriva del régimen mismo de las
obligaciones, asi no se hubiera pactado.

Por las razones anotadas es ldgico que la demanda no haya pretendido invocar
el incumplimiento en la obligacién de transporte del crudo, al menos no al
margen de los problemas de falta de informacién, sino muy principalmente las
deficiencias de ésta sobre los eventos justificados, con el rigor que debid revestir
la atencidn a este deber.
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Primeramente el Tribunal entra a analizar si, en caso de haberse dado esta falta
de cumplimiento de lo pactado, dicho incumplimiento seria suficiente para
resolver el contrato o si, por el contrario, el Unico camino para CECSA habria sido
exigir forzadamente la satisfaccion de la conducta debida y no atendida de la
manera pactada, es decir, el transporte del crudo que se hizo fransitoriaomente
imposible, tal como rezan algunas de sus pretensiones, en particular la subsidiaria
numero cinco, en tanto no tendria sentido pedir la informacién faltante en el
pasado, encontrédndonos en esta etapa de las relaciones contractuales.

Por regla general lo propio de una fuerza mayor de cardcter temporal no es
liberar al obligado de sus obligaciones, sino aplazarle su satisfaccion, que es lo
gue podria ocurrir en el caso cuyo estudio se adelanta, de no haber mediado los
ajustes contractuales derivados del Otrosi No. 2, como ya se ha indicado vy
adelante se precisard.

El lamado incumplimiento resolutorio, que proviene de la Convencion de Viena
sobre Compraventa Internacional de Mercaderias, uno de los mds modernos
instrumentos del derecho privado, asi como de la Ultima versidn de los
denominados PRINCIPIOS DE UNIDROIT, debe ser, en los términos de dicha
Convencién y de dicho texto de principios, de cardcter esencial, expresidon esta
Ultima que, en nuestro lenguaje, va sin duda mds alld de lo querido por los
instrumentos internacionales mencionados. En efecto, lo esencial es aquello que
altera la sustancia misma de lo pactado, no lo simplemente importante. Sin
embargo de que se mitiguen los alcances del término, como en ocasiones ocurre,
debe entenderse, en todo caso, que dicho incumplimiento sea importante, de tal
manera que incida de forma seria sobre la intencionalidad de las partes. De no
darse dicha gravedad, no podria el contratante que alega un incumplimiento
pretender la resolucién o la terminacién de lo pactado, sino exigir el cumplimiento
de aquello que, segun él, faltd en la atencidn de las obligaciones de su deudor.

Sobre este particular, entre otras decisiones, se ha expresado asi la Sala de
Casacion Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“En rigor juridico es verdad que en los procesos en que se pide la
resolucion de wun contrato bilateral por incumplimiento del
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demandado, es deber inexcusable del Juez, para que su fallo resulte
equitativo, detenerse sobre el requisito de la importancia que la ley
requiere para que el incumplimiento invocado dé asidero a la
pretension deducida; en justicia el contrato no se podrd resolver si el
incumplimiento de una de las partes contratantes tiene muy escasa
importancia en atencion al interés de la otra” 107,

En ofra oportunidad, se pronuncié de la siguiente manera:

“(.....), es bien sabido que la expresion incumplimiento tiene un
significado técnico preciso en derecho, en cuanto que con ella se
hace referencia a la desatencion por parte del deudor de sus deberes
de prestacion, que tiene como consecuencia la insatisfaccion del
interés del acreedor; se alude, igualmente, incluso a nivel legal, a
diversas formas de incumplimiento, ya sea total y definitivo,
cumplimiento defectuoso, cumplimiento parcial o retardo (arts. 1613 y
1614 del C.C.).

“Sin embargo no toda separacion por parte del deudor respecto del
“programa obligacional” previamente establecido, permite poner en
funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relacion
que une al obligado con el acreedor —particularmente la resolucion
confractual-, foda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el
cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podrian dar
lugar a la resolucidn contractual, no se consideran de entidad
suficiente como para justificar tan radical determinacion, en cuanto se
podrian producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios
abusivos o contrarios a la buena fe de la senalada facultad resolutoria,
ademds de afectarse el principio de conservacion del contrato.

“En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la
jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente
distinguir, entonces, si la obligacion insatisfecha es una obligacion
principal o simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es

101 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil, sentencia de 11 de septiembre de 1984.
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definitivo o apenas parcial o transitorio, y, en todo caso, analizar la
frascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento {...),
determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por lo que las
partes hayan convenido, por la afectacion que se haya presentado en
el interés del acreedor en el mantenimiento de la relacion, por la
frustracion del fin prdctico perseguido con el confrato —en la que se
incluye la inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el
impacto que se haya podido generar en la economia del contrato.”

(...

“ (...) la jurisprudencia vigente de la Corporacion considera que el
cumplimiento tardio o extempordneo de la obligacion no impide que
el contratante cumplido pueda ejercer la accién resolutoria del
contrato, particularmente cuando el plazo pactado -y desatendido- se
pueda considerar esencial, esto es, en aquellos casos en los que la
gjecucion de la prestacion con posterioridad a una cierta oportunidad
sea ya inutil al acreedor en cuanto que su interés en el derecho de
crédito ha sido definitivamente lesionado, o cuando el incumplimiento
genera una frustracion del fin prdctico perseguido por las partes en el
negocio, o, por Ultimo, cuando se pueda observar un razonable interés
en la resolucion del contrato. Contrario sensu, si las circunstancias del
caso concreto permiten concluir que la ejecucidn retardada de las
obligaciones del contratante demandado no presenta caracteristicas
como las anteriormente mencionadas, en cuyo CQso, $€ precisq, se
puede considerar que el incumplimiento no tiene la gravedad o la
entidad como para ser considerado un incumplimiento resolutorio,
criterios como la equidad o la prevencién del abuso del derecho, y la
aplicacion del principio de conservacion de los contratos, hacen
aconsejable que no se deba estimar la pretension resolutoria en esas
condiciones puesta a consideracion de Ia administracion de
justicia. 102,

102 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Civil Sentencia de 18 de diciembre de 2009.
Radicacion 41001-3103-004-1996-09616-01.
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La obra de Valencia Zea y Ortiz Monsalve!® se refiere a la distincidon entre
incumplimiento, de que trata el articulo 1613 del Cdodigo Civil, y el cumplimiento
imperfecto o retardado, igualmente citados en la misma norma. Por lo tanto, si
bien no respecto de sus consecuencias, es claro que el régimen civil diferencié el
incumplimiento sustancial o importante de aquel que no lo es propiamente.
Lastima grande que debid pasar mucho mds de un siglo para que llegdramos a la
conclusidn de que es necesario diferenciar estas dos situaciones y que sus
consecuencias son frontalmente diversas.

El punto es que antes de que se advertfiera la diferencia que puede existir
respecto de la consideracién del incumplimiento en relacidon con el ejercicio de
los distintos derechos de los acreedores (cumplimiento, resolucion, etc.), tanto la
doctrina como la jurisprudencia habian hecho énfasis en las disposiciones del
Codigo Civil en las cuales se sostiene, primeramente, que “el pago se hard bagjo
todos respectos en conformidad con el tenor de la obligacién”, anadiendo que
“el acreedor no podrd ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni
aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”. Por ofra parte, con
frecuencia se invocd igualmente la regla segun la cual “el deudor no puede
obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de
convencion contraria (...)"1%4, Es evidente que todas esas normas son relevantes
para determinar cudndo se cumple la obligaciéon o cudndo puede el acreedor
abstenerse de recibir lo ofrecido, pero no necesariomente determinan que en
todos los supuestos de separacidon del deudor respecto de lo pactado el
acreedor pueda solicitar la terminaciéon del contrato.

En ese contexto, hoy se entiende la primera de estas reglas en el sentido de que,
evidentemente, el deudor no puede constrenir al acreedor a que reciba algo
diverso, salvo el acuerdo de dacidn en pago, en el cual interviene
necesariamente la voluntad de dicho acreedor, pero que cuando se le entrega
algo ligeramente inferior en niUmero o en calidad o con cierto retardo, no
necesariamente se estd constrinendo al acreedor a recibir cosa distinta, sino
apenas la misma en condiciones no totalmente concordantes con lo pactado,

103 Arturo Valencia Zea y Alvaro Ortiz Monsalve, “De las Obligaciones”, Vol. Il, Editorial Temis, Bogotd
D.C. 2015.

104 Articulos 1626, 1627 y 1649 del Cédigo Civil.
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sifuacion esta que debe andalizarse en el contexto de la ejecuciéon de buena fe de
los contratos y de la prevencion del abuso del derecho. Igualmente, siendo cierto
que el acreedor no estd obligado a aceptar un pago parcial, también lo es que
cuando falta apenas una porcidon minima de dicho pago, lo que corresponde, en
un contexto de buena fe y de prevencion del abuso confractual, es que el
acreedor exija el resto, sin rechazar el pago sustancial que, en Ultimas, a pesar de
la diferencia cuantitativa, corresponde en lo fundamental a aquello pretendido
por el acreedor, y sin que proceda, obviamente, la accidén resolutoria.

El articulo 1455 del Cédigo Civil italiano establece expresamente que el contrato
Nno puede resolverse si el incumplimiento de una de las partes fiene escasa
importancia en funcién del interés del respectivo acreedor.

El principio de preservacion del negocio juridico, que tiene asidero claro en
normas como los articulos 865, 902, 03 y muy particularmente 904 del Cédigo de
Comercio, lleva a dar primacia, en la medida de lo posible, a la conservacion de
la voluntad contractual, aquello a lo cual las partes quisieron al vincularse, no
destruyendo dicha voluntad ante accidentes o incidentes muy propios de una
ejecucion importante y de largo alcance.

b. La doctrina ha definido el deber de informaciéon como el de “(...) dar notficia,
informar, hacer saber a la contraparte las circunstancias, cualidades y situaciones
de hecho sobre el objeto del contrato, el contenido y los efectos de este, entre
ofros elementos, que permiten denfro del periodo precontractual, Ila
determinacion de la decision de contratar en las condiciones que permitan
satisfacer los propios intereses de los contratantes, como también la subsiguiente
ejecucion del contrato orientado al cumplimiento debido a las obligaciones a
cargo, bajo los postulados de la buena fe”.105

Como es suficientemente conocido, el deber de informacion, en cualquiera de
las etapas del iter confractual, se infegra al contenido contractual en virtud del
principio de buena fe (arts. 1603 del C. de Co. y 871 del C. de Co.) y adquiere la
caracterizacion de un deber secundario o complementario de conducta. Puede

105 Chinchilla Imbett, Carlos Alberto. El deber de informacién contractual y sus limites. Revista de
Derecho Privado No. 21. Universidad Externado de Colombia. (2011). P. 329.
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ocurrir, igualmente, que las partes acuerden el pacto expreso de una obligacion
de informacién como una de las prestaciones objeto del contrato, caso en el
cual el principio de la buena fe ya no cumpliria su papel en materia de
integracion del contenido del negocio juridico, sino como un verdadero criterio
de valoracion de las actuaciones de las partes en la ejecucion del contrato, asi
como un pardmetro para la interpretaciéon de la voluntad contractual. Esto
significa, como es apenas légico, que en caso de que exista una cldusula
contractual relativa a la informacién que ha de suministrarse entre los
contratantes, la fuente principal a la cual se debe acudir para su estudio es la
respectiva estipulacion contractual, bajo la éptica de los postulados de la buena
fe.

Ante la existencia de una cldusula contractual de informacién, teniendo en
cuenta que el principio de la buena fe se orienta a exigir de las partes lealtad y
rectitud en la celebraciéon y ejecucidon del negocio, en el sentido de que sea
posible la satisfaccion mutua de intereses'®, corresponde al juez del contrato
evaluar si la referida estipulacion permite la satisfaccion del negocio conforme a
los intereses de las partes. Para el efecto, corresponde analizar en primer lugar el
alcance que las partes le hubieren dado como primer elemento de valoracion.
Esto es, analizar los términos convenidos, los efectos dados a su observancia, y la
ejecucion que se le haya dado a la misma.

En materia arbitral se ha senalado que el criterio determinante para establecer el
cumplimiento o no de la obligacion de informacidén, consiste en determinar si la
informaciéon que el deudor ha suministrado al acreedor ha sido idénea. Para
alcanzar la idoneidad, cuestibn que exige precision, la informacidén debe
contener “todo elemento susceptible de llevar al acreedor a una reaccion, en el
sentido de que si hubiera conocido la informacidn, hubiere actuado
diferentemente, es decir, que por ejemplo, no hubiera concluido el confrato o
hubiera entendido sus cldusulas de manera diferente para obtener una correcta

106 Neme Villareal, Martha Lucia. El principio de buena fe en materia contractual en el sistema
juridico colombiano. Revista de Derecho Privado No. 11. Universidad Externado de Colombia. (2006).
P.92.
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gjecucion del mismo”.197 A esta exigencia de idoneidad, se agregan, igualmente,
los requisitos de claridad o transparencia y de oportunidad. Por su parte, la
doctrina nacional ha sostenido que “la extension del deber de informar |...)
puede y debe establecerse con el conocimiento y examen de las circunstancias,
las expectativas, los riesgos y seguridades del negocio propuesto”.108

Como corolario de lo anterior, es claro que no existe una férmula univoca para
determinar el cumplimiento de la obligacién de informacién en un contrato. Lo
que se debe hacer, en consecuencia, es examinar las circunstancias particulares
caso a caso, para identificar los criterios anteriormente expuestos vy, asi, arribar a
una conclusiéon al respecto. Valga decir, que el anterior ejercicio debe realizarse a
la luz de los postulados de la buena fe.

Por Ultimo, debe mencionar el Tribunal que la obligacién de informacion incluye
un segundo componente, distinto a la mera obligacion de hacer a cargo del
acreedor. El acreedor debe, por su parte, propender por informarse. Al respecto,
el profesor Jorge Camacho Cubides ha sido enfatico en sostener que el deber de
informacion debe ser cumplido en los dos sentidos referidos: “(...) suministrando
cada parte a la ofra la informacion que estime adecuada y suficiente para que
pueda quedar enterada de las circunstancias en que seria celebrado el contrato,
de las expectativas que puede abrigar con su celebracidn, los riesgos que puede
correr, las garantias o seguridades con que puede contar; y por otro lado, que no
siempre se valora adecuadamente, informdndose cada parte a si misma de tales
circunstancias, expectativas, riesgos y seguridades, de manera que si con la
informacidn recibida no alcanza a quedar suficientemente enterada, investigue,
pregunte y busque identificar los factores y elementos que, con los recibidos, le
permitan alcanzar la suficiencia de informacidén”.19?

c) Ahora bien, segun se puede observar del andlisis realizado por el Tribunal
respecto del distintos supuestos en los que se han agrupado los eventos

107 Tribunal de Arbitramento. Change Consulting Group v. Obras Especiales (OBRESCA). Laudo del 5
de mayo de 2016. Arbitros: Herndn Fabio Lépez (presidente), Juan Carlos Henao y Luis Hernando
Parra.

108 Cubides Camacho, Jorge. Los deberes de la buena fe confractual en obra colectiva: Realidades
y fendencias del derecho en el siglo XIl, Tomo IV. Ed., Temis & amp; Pontificia Universidad Javeriana.
(2010) P. 255.

107 Ibidem.
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justificados mencionados en el hecho 14 de la demanda, y evaluadas las
argumentaciones de las partes y el material probatorio obrante en el proceso, el
Tribunal concluye que OBC no dio cumplimiento estricto a los deberes de
conducta incorporados en la cldausula 8.03, letras (a) y (b), del Contrato de
Transporte Bicentenario, pues en ocasiones no notificd los eventos justificados en
las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento de los hechos, o no
suministrd “todos los “detalles” de tales acontecimientos en los cinco (5) dias
siguientes, o tampoco informd de las labores de reparaciéon o mitigaciéon que se
realizaron.

En todo caso, el Tribunal también concluye que en la mayoria de los supuestos
analizados se observa un cumplimiento defectuoso o tardio de las obligaciones a
que se ha hecho referencia, mds no un incumplimiento total de los compromisos
arriba mencionados. Obsérvese que en la mayoria de los supuestos analizados la
informacioén, asi fuera en forma tardia, se suministrd y las obras de reparacién se
realizaron, a lo que debe agregarse que las circunstancias particulares de los
eventos justificados a que se ha hecho referencia, en su mayoria atentados
perpetrados por grupos al margen de la Ley, dificultaban el cumplimiento riguroso
de los deberes contractuales objeto de andlisis.

Dentro del entendimiento al que ha llegado el Tribunal sobre Ia entidad que debe
tener el incumplimiento para dar paso a la aniquilaciéon del contfrato, no
encuentra este panel arbitral que los alegados incumplimientos por parte de OBC
tengan la entfidad suficiente para destruir lo pactado. En efecto, habiéndose
concluido que, en general, hubo un cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones, se impone el interrogante de en qué grado y en qué medida dicho
incumplimiento afectd los intereses y las pretensiones de la convocante. Segin ya
se ha concluido, si bien la informacion suministrada no cumplié con el requisito de
oportunidad, bien puede considerarse que ella fue idénea y clara, toda vez que
lo comunicado por OBC, y en algunos casos por CENIT, daba a CECSA suficientes
elementos de juicio para adoptar decisiones. El Tribunal parte de admitir que
dichos avisos pretendian que los remitentes pudieran programar sus operaciones
frente a la imposibiidad de transporte del crudo en la forma pactada.
Igualmente, que a través de ellos los remitentes pudieran juzgar la conducta de la
entidad deudora del servicio de transporte. Sin embargo, no considera el Tribunal
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que las deficiencias en dichos avisos hayan afectado los intereses de los
mencionados remitentes al impedirles organizar sus actividades, sufriendo
perjuicios o sobrecostos de importancia, no por la necesidad de valerse de otros
medios de transporte, sino porque al desconocer lo ocurrido, con el detalle
pactado, no estuvieron en condiciones de atender debidamente a sus intereses.
Al menos, no resulta del material probatorio arrimado al expediente que estos
perjuicios se hubieran producido, menos aun que hayan sido adecuadamente
valorados.

Tampoco considera el Tribunal que OBC haya faltado al deber de mitigar las
consecuencias de los “eventos justificados”, no buscando una reparacion pronta
de los danos producidos, advirtiendo con oportunidad a los remitentes la
oportunidad de reanudacion del servicio, tomando las medidas necesarias
dentro de la érbita de sus posibilidades para que hechos semejantes no se
repitieran, aceptando con la mayor rapidez posible atender a sus compromisos,
etc. Hechos como los anteriores, si bien fueron invocados por la parte
demandante, no entraron a ser discutidos procesalmente en la forma debida. En
todo caso, no aparecen demostrados los perjuicios que pudieran haberse
producido por unas eventuales faltas al deber de mitigacion, si eso efectivamente
hubiera ocurrido.

No se niega en forma alguna el interés de los remitentes en conocer lo ocurrido,
pero cabe la pregunta de si el desconocimiento parcial, insuficiente o
extempordneo de los hechos que se calificaron como “eventos justificados”,
causd un dano importante en los intereses de los remitentes, particularmente de
CECSA. Si lo anterior se produjo de alguna manera, habria que concluir que tales
danos no fueron objeto de demostracién para afirmar su existencia y sus
consecuencias sobre el mantenimiento de lo pactado.

d. Seguidamente, debe considerarse que la mayoria de los “eventos justificados”
ocurrid en un oleoducto distinto, el Oleoducto Cano Limén-Covenas, de manera
tal que no puede imputarse a OBC una falta de informacion oportuna y
detallada de dichos eventos para aplicarle el rigor con el que aquella se exigiria
de lo ocurrido en el Oleoducto Bicentenario, en tanto dichos eventos, si bien
afectaban en la mayoria de ocasiones el flujo del crudo, ocurrieron en una
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operacion distinta, ajena al control de OBC vy respecto de un confrato diferente
que, segun lo antes afiimado, no obliga a OBC, no obstante la evidente
coligacion existente entre ellos.

Por lo demds, encuentra el Tribunal que, en varias oportunidades, tal como consta
en el expediente, asi como fue confesado en la demanda presentada, OBC o
CENIT adbvirtieron la ocurrencia de los hechos que le impedian cumplir con la
obligacién de transporte del crudo y que, en varias de dichas ocasiones, lo
hicieron con mencidén de los detalles conocidos del caso. No es posible advertir a
la luz de las pruebas existentes que este deber de informacién se haya cumplido
en todas las oportunidades con el rigor contractualmente establecido o en los
rigurosos plazos alli determinados, pero si es posible afirmar que no es cierto que
nunca se hubiera atendido debidamente. SUmese a lo antferior que el tférmino de
los cinco dias para rendir la informacién que se echa de menos en muchos casos
no era posible, por la necesidad, debidamente establecida a través de las
pruebas testimoniales y de los informes de la fuerza publica, de “asegurar” el drea
para impedir que el evento sirviera de carnada para atagues de la subversion a
quienes acudieran al sitio respectivo.

d. Adicionalmente debe considerar el Tribunal que la operacion del oleoducto
comprendid, ademds de dos Ultimos meses del ano 2013, los anos de 2014, 2015,
2016 y 2017, sin que aparezca durante ellos, excepto en los dos Ultimos, un
reclamo por parte de CECSA derivado de la forma y oportunidad como se
estaban rindiendo los informes contractualmente establecidos. Es verdad que la
parte convocante afirma que reclamd desde el ano 2015, pero se trata de un
dicho suyo que no aparece probado en los autos y que, en esta condicién, no le
es dable al Tribunal pronunciarse sobre él, pues las primeras manifestaciones que
se realizan respecto del tema de la notificacién de los eventos justificados se
efectuan en el mes de junio de 2016, como lo admite la misma parte convocada
en la contestacién de la demanda.'1°

En ese sentido, el silencio y la inactividad de la demandante, contfra el cual no se
probd suficientemente, produce consecuencias importantes sobre la verdadera
infencionalidad de las partes. Esta debe ser examinada, mds que a la luz del

110 Cuaderno Principal 1 Folio 326
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contendido de un documento inicial, en sus relaciones a través de la ejecucion
contractual, mediante la manera como dichas partes dieron cumplimiento a lo
pactado entre ellas. No se desconoce |la importancia de los textos negociales, sin
embargo de lo cual no es posible negar que la conducta de las partes resulta
mucho mds importante para determinar su verdadera intencionalidad y la
importancia relativa de las obligaciones adquiridas. Por sobre el contenido frio de
un texto contractual, debe primar la experiencia viva de la conducta de los
contratantes. El primero resulta las mds de las veces un mero producto de
laboratorio, obra de abogados raramente entendidos en las incidencias de lo
pactado, mientras que la forma como las partes desarrollan sus compromisos
responde a la manera como ellas, durante este desarrollo, entendieron dichos
compromisos y sus alcances.

Este es el sentido de la Ultima parte del articulo 1622 del Cédigo Civil, norma que
para el Tribunal resulta muy importante para valorar esa intencionalidad que estd
a la base de todo negocio juridico. Esta Ultima parte establece que las cldusulas
de un confrato, disposicidon que debe extenderse a la importancia relativa que las
partes hayan dado a dichas cldusulas, hay que interpretarlas en funcidon de la
aplicacién prdctica que se haya hecho de ellas en el curso de la ejecucion
contractual.

En esta misma direccidon el derecho norteamericano ha desarrollado la figura del
“stoppel”, segin la cual no puede alegarse en juicio algo diferente de la
conducta que se haya desplegado durante la ejecucion de lo pactado, por la
misma parte que pretende dicha alegaciéon. A esta tesis se suma la denominada
“clean hands”, no muy lejana de la anterior, es decir, que no es propio que
alguien pretenda en juicio ir contra aquello que tolerd en la prdctica. El derecho
administrativo ha desarrollado ampliamente la tesis de la confianza legitima,
segun la cual, cuando una entidad estatal haya hecho creer a los particulares
que un determinado comportamiento debe adelantarse o que es aceptable, no
puede luego reclamarles que se hayan atenido a dicha circunstancia. Y en
mafteria civil, no se puede desconocer la importancia que ha adquirido la
doctrina de los actos propios, derivada de la necesaria observancia del deber de
buena fe, y de la coherencia que las partes deben observar en sus relaciones con
relevancia para el derecho.
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Los eventuales reclamos de la parte convocante, uno de ellos admitido por el
abogado de la demandada, no bastan para derribar las consideraciones
anteriores, toda vez que dicha parte convocante persistid en le ejecucion
contractual, dando a entender con dicha persistencia que los hechos contra los
cuales reclamaba no ftenian para ella la entidad suficiente para montar sobre
ellos un reclamo, como si lo hizo posteriormente, al cabo de una larga tolerancia,
ni para aplicar el articulo 1609 del Codigo Civil, invocando la “exceptio non
adimpleti contractus”, suspendiendo por su parte la ejecucion de lo pactado
ante la consideracion de un incumplimiento relevante del otro contratante.

Todo lo anterior viene a centrarse en nuestro régimen de derecho privado en la
doctrina de no volver sobre los propios actos, suficientemente admitida en
instrumentos internacionales y en nuestra jurisprudencia.

Asi las cosas, si las partes en este conflicto que ahora se resuelve trabajaron, por
varios anos, sin que al tema de los detalles en la informacién relativa a los
“eventos justificados” se le diera la importancia que ahora se le pretende dar, no
resulta de recibo que en esta controversia se pretenda ahora que las posibles
deficiencias en la informacion respectiva resultan suficientemente relevantes para
que sobre ellas se edifique un incumplimiento contfractual con las consecuencias
consiguientes. Menos aun, que dichas deficiencias impliquen un incumplimiento
en la obligacién de transporte del crudo. No puede confundirse un deber de
informacién, con la necesidad de que dicha informacién pruebe la existencia de
los hechos impeditivos.

Aun partfiendo de la base de que hayan existido reclamos sobre las deficiencias
en la informacién relativa a los denominados “eventos justificados”, circunstancia
que se repite no se encuentra suficientemente acreditada, al menos no con la
importancia y con la advertencia de las consecuencias respectivas que eran de
esperar, lo cierto es que la ejecuciéon contractual se prolongd por largos anos sin
que dichas deficiencias hubieran dado lugar a las pretensiones que ahora se
proponen. Por consiguiente, en tal caso se dio un allanamiento, al menos tacito, a
la conducta de la parte demandada.
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e. En consecuencia, concluye el Tribunal que, si bien OBC no cumplié con el rigor
y la oportunidad pactados con su deber de notificar y acreditar los detalles sobre
la ocurrencia de los eventos justificados, en los estrictos términos contfractuales,
pues la observancia de dichas obligaciones fue imperfecta o tardia, lo cierto es
gue dicho incumplimiento no puede calificarse como resolutorio en los términos a
que arriba se hizo alusion.

2.3.2. Incumplimiento del deber de prestar el servicio de transporte, en aquellos
casos en que éste no se prestd originalmente por causas no atribuibles al
remitente.

El segundo incumplimiento que la convocante atribuye a la convocada, al que
hacen referencia las pretensiones cuarta principal y cuarta subsidiaria de la
demanda, estd referido a que OBC habria incumplido el Contrato de Transporte
Bicentenario por cuanto no habria prestado el servicio de transporte a favor de
CECSA, “correspondiente a la tarifa “transporte o pague” (“ship or pay”) pagada
por el servicio que no pudo ser disfrutado en el tiempo y modo debidos”, en
particular por cuanto CECSA considera que en los eventos en los que no pudo
disfrutar del servicio “como consecuencia de eventos justificados alegados por
OBC o por otros hechos no imputables a CECSA, este Ultimo tiene derecho a
disfrutar de dicho servicio sin tener que pagarlo nuevamente una vez cese el
evento excusable que impidié temporalmente el transporte” (pretension tercera
principal y subsidiaria de la demanda).

2.3.2.1. Posiciones de las partes.
a. Posicion de la convocante.

La convocante sostuvo durante el trdmite que la ocurrencia de un evento
justificado no podia significar, de ninguna manera, la extincidon de la obligaciéon
de fransporte de crudo a cargo de OBC. En efecto, la convocante insistié en que,
si bien el Otrosi No. 2 implicd un cambio en la contabilidad de las tarifas pagadas
por servicios de fransporte no prestados por la ocurrencia de eventos justificados,
dicha modificacién nunca significé una convencién extintiva de la obligacién de
transportar el crudo.
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En suma, para la convocante, antes y después de la suscripcidon del Otrosi No. 2,
la ocurrencia de un evento justificado nunca significd la extincion de la
obligacién de transportar el crudo a cargo de OBC.

b. Posicion de la convocada.

La convocada manifestd que, con anterioridad a la celebracion del Otrosi No. 2,
la ocurrencia de un evento justificado no extinguia la obligacién de transportar el
crudo en cabeza de OBC cuando este no se habia podido prestar en los
supuestos de los eventos justificados. Sin embargo, advirtié con insistencia que,
con la suscripcion de la referida modificacion contractual, las partes acordaron
extinguir dicha obligacion, en atencion a la realidad econdmica del proyecto y al
interés conjunto de sus socios.

La convocada expresd su posicion en el escrito de alegatos de conclusién, asi:

“El Otrosi No. 2 fue una convencion por virtud de la cual se
extinguieron las obligaciones de transporte pagadas y no prestadas
como consecuencia de la ocurrencia de Eventos Justificados y de
hechos no imputables a OBC que impidieron prestar el servicio en el
fiempo y modo debidos. Como contrapartida de esa extincion, los
remitentes recibieron siempre dividendos generados por la compania
que, sin el ofrosi de marras, no hubiesen podido recibir”.

c. Posicion del Ministerio Publico.

Segun lo expresd el Ministerio Publico, luego de la suscripciéon del Otrosi No. 2, las
partes acordaron que los eventos justificados si eximirian a OBC de la prestacion
efectiva del servicio de transporte, sin que por ello CECSA pudiera eximirse del
pago de la tarifa.

En efecto, senald que “(...) si bien en la cldusula original -Seccion 4.01 (c)- se
determind que los montos correspondientes a la tarifa que haya pagado el
remitente conforme a lo establecido en la Seccion 4.01 (b) se considerarian como
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anticipos de pago y se imputarian al pago del servicio, dicho acuerdo fue
modificado mediante el Otro si N°® 2 del 28 de marzo de 2014 en los términos
indicados, de modo que resulta inviable pretender el supuesto derecho a disfrutar
de dicho servicio de fransporte sin tener que pagarlo nuevamente”.

2.3.2.2. Efectos contractuales por la ocurrencia de eventos justificados, en
particular sobre la subsistencia o no de la obligacion de transportar los
hidrocarburos.

Con el propdsito de dilucidar el asunto anteriormente resenado, resulta necesario
que el Tribunal traiga a colacién las consideraciones que realizé en acdpites
anteriores sobre el régimen establecido contractualmente respecto de los efectos
que un evento justificado genera en cuanto al derecho del remitente a que se le
preste el servicio una vez se superen las causas que hayan dado origen a la
mencionada situacioén, para luego descender al estudio de la pretension materia
de andlisis.

a. Efectos en el régimen del Contrato de Transporte Bicentenario, celebrado el 20
de febrero de 2012.

Segun se senald en el acdpite atinente al andlisis de los contratos celebrados por
las partes de esta controversia, en la cldusula 4 del Contrato de Transporte
Bicentenario, las partes desarrollaron la forma en que debia remunerarse el
servicio de fransporte:

“Cldausula 4. Valor y Forma de Pago del Servicio.

“Seccion 4.01 - Valor del Servicio:

“(a) El remitente se obliga a pagar a Bicentenario la Tarifa
multiplicada por la Capacidad Contratada del Remitente y por el
niumero de dias del Mes Calendario correspondiente,
independientemente de que la Nominacién presentada por el
Remitente en el correspondiente mes sea inferior a la Capacidad
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Contratada del Remitente e incluso cuando no haya nominado o
fransportado Barril alguno.

“(b) En caso de que (i) la Fecha de Inicio del Pago de Tarifa ocurra
antes que la Fecha de Inicio del Servicio y solo respecto del periodo
comprendido enfre dichas fechas, el Remitente se obliga a pagar
una suma equivalente a la Tarifa, multiplicada por la Capacidad
Contratada del Remitente, por el nuUmero de Dias del Mes Calendario
correspondiente, aun a pesar del hecho de que no se haya iniciado
la prestacion del Servicio; o (il durante el Plazo Ship or Pay se
presente _una _suspension _en la __ prestacién __del _Servicio,
independientemente de si las causas son imputables a Bicentenario o
se derivan de un Evento Justificado conforme a la Seccién 8.03 del
Contrato, el Remitente se obliga a pagar una suma equivalente a la
Tarifa, multiplicada por la Capacidad Contratada del Remitente, por
el numero de Dias durante los cuales persista la suspensidon y ain a
pesar del hecho de que durante ese periodo de suspensidon no se
esté prestando el Servicio; dichos pagos se les dard el tratamiento
que se senala a continuacion.

“(c) Los montos correspondientes a la Tarifa que haya pagado el
Remitente conforme a lo establecido en la Seccion 4.01(b) anterior, si
los hubiere, se considerardn como anticipos de pago de Tarifa y se
imputardn _al pago del Servicio a partir del 12° mes después de
iniciado el Plazo de Prestacion del Servicio, hasta agotar los saldos a
favor del Remitente. Los saldos a favor del Remitente que
correspondan a anticipos de pago de Tarifa se imputaran mes a mes
hasta agotar los mismos. (...)" (subraya y resalta el Tribunal).

Como se desprende de lo convenido por las partes, en la modalidad de la tarifa
“ship or pay”, CECSA debia pagar la tarifa, aun cuando por circunstancias

ajenas, el servicio no se pudiera prestar.

En ese contexto, se observa que las tarifas pagadas en las situaciones
constitutivas de eventos justificados se consideraron como anticipos, razén por la
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cual los pagos que se hubieran efectuado en esas condiciones podrian ser
imputados al pago de la tarifa del tfransporte a partir del doceavo mes siguiente a
aqguel en que hubiera iniciado la prestacion del servicio, hasta que se agotaran
los saldos a favor del remitente.

Debe destacarse que la seccion 8.03 del Contrato de Transporte Bicentenario
establecié los efectos de un evento justificado, en cuanto al aspecto objeto de
estudio, en los siguientes términos (subraya y resalta el Tribunal):

“Seccion 8.03 - Efectos de un Evento Justificado: En el evento de
presentarse un Evento Justificado que suspenda o afecte total o
parcialmente la prestacion del Servicio:

(..)

“(c) El_Remitente deberd continuar pagando la Tarifa y a dichos
pagos se les dard el tratamiento establecido en la Seccién 4.01(c) y
subsiguientes de este Contrato. No obstante lo anterior, si el Evento
Justificado suspende la prestacion del Servicio por un periodo igual o
superior a 6 meses continuos e ininterrumpidos, contfados a partir de
la fecha de la ocurrencia del hecho, el Remitente tendrd derecho a
dar por terminado el presente Confrato sin lugar a indemnizacion
alguna a favor de Bicentenario. Si la suspension del Servicio se debe a
vicio propio o inherente al Crudo o culpa imputable al Remitente, el
Remitente responderd de conformidad con lo previsto en Seccidn
8.02 del presente Contrato y la Clausula 18 del Manual del
Transportador.”

De conformidad con lo anteriormente resenado, es claro que en el marco del
Contrato de Transporte Bicentenario, en los supuestos de eventos justificados, la
tarifa “ship or pay” que hubiera sido pagada por un servicio que finalmente no se
prestaba, se consideraba como un anticipo que una vez vencido el plazo de
doce meses contados a partir de la iniciaciéon del Plazo de Prestacion del Servicio
podria ser imputado a pagos posteriores del remitente hasta agotar sus saldos.
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b. Efectos luego de la suscripcion del Otrosi No. 2 del 28 de marzo de 2014.
Segun se observa en la Seccién 2.03 del Otrosi No. 2 suscrito el 28 de marzo de
2014, pero con efectos a partir del 1° de enero de dicha anualidad, alli se
modificaron, entre ofras disposiciones, la seccion 4.01 del Confrato de Transporte
Bicentenario y la seccion 8.03 (c), que se analizaron anteriormente. Se cita a
continuacion el texto modificado (subraya y resalta el Tribunal):

“Seccion 4.01 - Valor del Servicio:

“(a) El Remitente se obliga a pagar a Bicentenario:

“(i) Durante el Plazo Ship or Pay:

“(A) La Tarifa multiplicada por la Capacidad Contratada del
Remitente 'y por el numero de dias del Mes Calendario
correspondiente, Independientemente de que Ila Nominacion
presentada por el Remitente en el correspondiente mes sea inferior a
la Capacidad Contratada del Remitente e incluso cuando no haya
nominado o transportado Barril alguno, mas

“(B) La Tarifa MME multiplicada por los barriles efectivamente
fransportados durante el Mes de Operacion, dentro de la Capacidad
Condicionada.

“(ii) Durante el Plazo Ship and Pay: La Tarifa MME, por el nimero de
Barriles efectivamente transportados dentro de la Capacidad
Contratada del Remitente y dentro de la Capacidad Condicionada
en el Mes de Operacion.

“En caso que la Tarifa MME no sea suficiente para cubrir los gastos de
mantenimiento, operacién y administracion del Oleoducto, los gastos
de depreciacion, amortizacion e impuestos y una ganancia
equitativa, las Partes se pondrdn de acuerdo sobre los términos y
condiciones de la tarifa a ser aplicada; sin perjuicio de los tradmites
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que deba adelantar Bicentenario ante el Ministerio de Minas para
revisar la Tarifa MME.

“(b) En caso de que la Fecha de Inicio del Pago de Tarifa ocurra
antes que la Fecha de Inicio del Servicio y solo respecto del periodo
comprendido enfre dichas fechas, el Remitente se obliga a pagar
una suma equivalente a la Tarifa, multiplicada por la Capacidad
Contratada del Remitente, por el nUmero de Dias del Mes Calendario
correspondiente, aun a pesar del hecho de que no se haya iniciado
la prestacion del Servicio. A dichos pagos se les dard el tratamiento
que se senala a continuacion:

“(i) Siempre y cuando Bicentenario esté en capacidad de atender los
pagos de capital e intereses de la deuda contraida con los
Prestamistas, cumplir con los indices de la cobertura establecidos en
el Contrato de Crédito Sindicado Local o en cualquier otro acuerdo
con los Prestamistas, cumplir con cualquier otra obligacion de hacer
o covenant financiero establecido en dicho instrumento, atender
todas las obligaciones asumidas por Bicentenario con terceros, y
cubrir todos los gastos de operacidon y mantenimiento del oleoducto,
los montos correspondientes a Tarifa que haya pagado el Remitente
entre la Fecha de Inicio de Pago de la Tarifa que haya pagado el
Remitente enfre la Fecha de Inicio de Pago de la Tarifa y el 31 de
diciembre de 2013 conforme a lo establecido en la Seccion 4.01(b)
anterior, si los hubiere, se considerardn como anticipos de pagos a
cargo del Remitente a favor de Bicentenario, y podrdn ser imputados
durante el plazo Ship or Pay y/o denfro del plazo Ship and Pay, de la
siguiente manera:

e Durante el Plazo Ship or Pay: Los mencionados anticipos se
imputardn en pesos colombianos al pago de la Tarifa MME,
causada por los volumenes efectivamente transportados
dentro de la Capacidad en Exceso, hasta agotar los saldos a
favor del Remitente.
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e Durante el Plazo Ship and Pay: Siempre que en el Plazo Ship or
Pay no se alcancen a imputar todos los anficipos de que frata
la Seccion 4.01(b)(i) anterior, se imputard en pesos
colombianos al pago del Servicio prestado, hasta agotar los
saldos a favor del Remitente o hasta que se venza el Plazo Ship
and Pay.

e Para determinar el monto a ser imputado al anficipo, se
seguirdn las reglas establecidas en la Seccion 4.02(a)iii).

e Las Partes reconocen que la relacion del estado vigente de los
anficipos causados hasta el 31 de diciembre de 2013 se
relacionan en el Anexo K del presente Contrato.

“(c) Los _montos correspondientes a Tarifa que haya pagado el
Remitente a partir del 1 de enero de 2014, se considerardn montos
efectivamente pagados bajo la modalidad transporte o pague y por
lo tanto no _se considerardn como un _anticipo y, por lo tanto, no
podrdn imputarse o compensarse a pago alguno.

“(d) El incumplimiento por parte del Remitente de la obligacion de
pago de la Tarifa MME del presente Contrato, dard lugar a la
suspension del Servicio de ftfransporte para los barriles que se
pretendan transportar dentro de la Capacidad Condicionada. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacion del Remitente de pagar la
Tarifa, y de las consecuencias previstas en el Confrato para el
incumplimiento de las obligaciones del Remitente.”

En cuanto a la seccion 8.03 (c), a partir del Otrosi No. 2, esta estipulacion se

modificé de la siguiente manera:

“Seccidn 2.05 — Efectos de un evento justificado: Las partes del Otrosi
2 acuerdan modificar la Seccion 8.03 (c), el cual se leerd asi:

(...)

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion

158



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

“(c) El Remitente deberd continuar pagando la Tarifa. No obstante lo
anterior, si el Evento Justificado suspende la prestacion del Servicio
por un periodo igual o superior a 6 meses continuos o ininterrumpidos,
contados a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho, el
Remitente tendrd derecho a dar por terminado el presente Contrato
sin lugar a indemnizacion alguna a favor de Bicentenario. Si la
suspension del Servicio se debe a vicio propio o inherente al Crudo o
culpa imputable al Remitente, el Remitente responderd de
conformidad con lo previsto en la Seccion 8.02 del presente Contrato
y la Cldusula 18 del Manual del Transportador”.

Como ya lo advirtio el Tribunal, analizados los textos a que se ha hecho referencia
se concluye que las partes convinieron que desde el 1 de enero de 2014 los pagos
de la tarifa contractual realizados en el marco del acaecimiento de un evento
justificado serian tratados como pagos definitivos que no podrian ser imputados o
compensados a pagos posteriores.

Esta circunstancia, unida a la supresion de la disposicion contractual que
establecia que los pagos realizados durante los eventos justificados daria el
derecho a que tales erogaciones fueran consideradas como anticipos para
retribuir el servicio de transporte luego de los doce meses siguientes a la iniciacion
del servicio, considerdndose que dicha imputaciéon se realizaria en la medida en
que existieran saldos a favor del remitente, llevan al Tribunal a concluir que luego
de la vigencia del Otrosi No. 2 efectivamente se extinguié el derecho a reclamar
la prestacion del servicio que no se hubiera disfrutado.

2.3.2.3. La contabilidad de las partes.

Durante el trdmite arbitral, la convocante fue insistente en afirmar que la
suscripcion del Otrosi No. 2 al Contrato de Transporte Bicentenario no significo la
extincién de la obligacion de transporte de crudo para OBC, en presencia de un
evento justificado. Segun lo expresd en su escrito de alegaciones finales, el texto
de la seccidon 2.3 del Otrosi No. 2 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual se
modificé la cldusula 4.01 (c) del Contfrato de Transporte Bicentenario, es claro en
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sostener que la tarifa pagada por el remitente seria contabilizada como un pago
definitivo, y ya no como un anticipo -tal y como ocurria antes de la suscripciéon del
Otrosi No. 2-.

Para la convocante, sin embargo, esto no significdé una renuncia del remitente a
disfrutar del servicio de fransporte cuando este no pudiera ser prestado de
manera oportuna por la ocurrencia de un evento justificado. Por el contrario, dijo
que la intencién de las partes para la suscripcion del Otrosi No. 2 fue simplemente
“(...) evitar que se acumulara pasivo en OBC y que pudiere llevar lo recibido por

tarifa ship or pay como ingreso en su patrimonio”.

La convocada, por su parte, parfiendo de que el Ofrosi No. 2 efecfivamente
significd un cambio en la forma de llevar la contabilidad de las tarifas que fueran
pagadas por el remitente frente a eventos justificados que imposibilitaran la
prestacion del servicio, insistid en que las partes también acordaron que hacia el
futuro se presentaria la extincidon de la obligacién de transporte ante la ocurrencia
de un evento justificado, de tal suerte que mediante la eliminacidon de dicho
pasivo, se pudiera aumentar el nivel de ingresos de los accionistas de OBC. Por
supuesto, entre ellos, CECSA.

Puntualmente, respecto de la forma en que se llevaba la contabilidad de la tarifa
en estas situaciones con anterioridad a la suscripcion del Ofrosi No. 2, la
convocada expresdé que ‘(...) si ocurrian Eventos Justificados, los remitentes
recibian una devolucion de la tarifa por la via de una nota crédito contra una
cuenta de "anticipos” (pasivo de OBC), que se compensaba con el valor a pagar
por el remitente por conceptfo de ftarifa, en ese mes. En ofras palabras, OBC
cumplia con su obligacién de transporte no prestada en ese momento —por
causas extranas a su voluntad—, mediante la compensacion de una factura
futura”.

Dicho sistema, segun la convocada, generd el problema de que la tarifa pagada
por CECSA fuera contabilizada no como un ingreso, sSino como un pasivo que, en
Ultimas, reducia la base para distribuir las utilidades entre los socios de OBC. Asi
pues, manifestd la convocada que ademds del cambio en la forma de llevar a
cabo la contabilidad, consistente en que la tarifa seria registrada en adelante
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como un pago definitivo, el Otrosi No. 2 significd la extincidon de la obligacion de
transporte para OBC, ante la ocurrencia de un evento justificado.

Teniendo en cuenta las manifestaciones de las partes en relaciéon con el aspecto
contable de la controversia, adicionalmente a cuanto antes se expresd sobre el
marco contractual debe el Tribunal ocuparse entonces de como las partes
registraron en sus asientos contables el resultado de la operaciéon celebrada entre
ellas.

Debe recordarse el rigor de las normas mercantiles y de contabilidad en este
punto, esencial para que los comerciantes lleven en debida forma su
contabilidad y para que ella refleje exactamente los alcances de las operaciones
que realizan. La contabilidad de los comerciantes, y las dos partes en este
proceso lo son, no solamente por los objetivos de su operacién, sino muy
particularmente por la naturaleza societaria que les corresponde, viene a ser una
prueba determinante en los debates que entre ellos se susciten. Esta contabilidad
tiene la fuerza de una confesion, en tanto a fravés de ella dichos comerciantes
expresan el sentido y los alcances de sus negocios. Desconocer el contenido de
sus documentos de comercio, entre ellos los asientos de su contabilidad,
equivaldria a volverse contra sus propios actos, sobre aquello que ellos
entendieron cuando registraron las repercusiones econdmicas de sus Negocios.

De ahi la razdn por la cual el Cédigo General del Proceso, en su arficulo 264,
dispone que los libros y papeles de comercio constituyen plena prueba en todo
aqguello que los comerciantes debatan entre si, con la condicidon de que dichos
debates se refieran a operaciones mercantiles, como son incuestionablemente
aquellas derivadas del contrato que dio lugar a la controversia que hoy se decide
(subraya y resaltado fuera del texto).

Asimismo, en el numeral 1° del inciso 7° del mencionado articulo 264 del Cdodigo
General del Proceso se establece que “[s]i los libros de ambas partes estdn
ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre si, se decidird conforme
al contenido de sus asientos”.
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Igualmente, la Ultima parte del arficulo 264 del C.G.P., poco antes invocado,
establece de una manera que no deja lugar a ninguna consideracion distinta,
que “al comerciante no se le admitird prueba que tienda a desvirtuar lo que
resultare de sus libros”.

Dentro de este orden de ideas debe afirmarse que la prueba pericial establecio,
sin lugar a dudas, en un aspecto que se le precisé al perito designado por el
Tribunal y a su asistente contable en la diligencia de interrogatorio practicada,
que la contabilidad de ambas partes se llevaba de manera correcta.!
Adicionalmente, la misma prueba pericial determind la coincidencia de las dos
contabilidades, al no registrar la existencia en OBC de ningUn pasivo a su cargo
por los servicios no prestados luego del Ofrosi No. 2, ni en la contabilidad de
CECSA de un activo por esta misma circunstancia.'?

Con lo anterior estd claro que las dos partes entendieron, de una manera
contundente, al menos en el periodo que se surtid a partir del 1° de enero del ano
2014, que ni OBC es deudora de CECSA por un transporte de crudo que no se
pudo ejecutar, y que CECSA, por su parte, no es acreedora por las mismas
circunstancias, a partir el Otrosi No. 2. En estas condiciones no le queda al Tribunall
camino distinto del de aceptar el entendimiento de las dos partes a partir del
mencionado ofrosi y del de rechazar las pretensiones de la parte convocante
sobre un pretendido pasivo a cargo de OBC por los servicios de transporte de
crudo contratados y no prestados, con posterioridad al Otrosi N° 2.

Las consideraciones del Tribunal, derivadas de la contabilidad coincidente de las
dos partes, son de tal naturaleza decisivas, que ellas solas bastarian para sostener
cuanto se decide en este asunto.

Nada obsta para lo anterior que las cuentas de cobro formuladas por OBC se
hubieran documentado a través de facturas cambiarias, tal como se precisard en
el acdpite subsiguiente, en tanto la verdadera relacion causal entre las partes,
que les resulta oponible por ser ambas participes en el origen de las mencionadas
facturas, conduce a que el verdadero sentido de ellas debe determinarse de la

1M1 Cuaderno de Pruebas No. 12. Folio é.
112 Cuaderno de Pruebas No. 12. Folios 6-12.
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manera como ambas lo entendieron en su contabilidad que es, en Ultimas, lo que
resulta del Ofrosi No. 2.

2.3.2.4. La facturacion por los servicios de fransporte.

Por cuanto la convocante, en el alegato de conclusion, insistentemente expone
que seria absurdo pensar, conforme se afirma, que la actora remitente
renunciaba al servicio o que se extinguia la obligaciéon de transportar cuando se
pagaba este servicio, y que, ademds, seria ildgico imaginarse que la misma
recibiria, a partir del otrosi, remuneracion por medio de utilidades o dividendos, lo
qgue equivaldria a decir que se facturaba “un servicio que no se presta y
registrando el ingreso por prestacion de servicio”, situacion que, agrega, resulta
abiertamente contraria a la ley, constitutiva de nulidad absoluta al tenor del
articulo 1742 del Cdédigo Civil, en particular por contrariar el articulo 1°, de la ley
1231 de 2008, invalidez que incluso debe ser declarada de oficio, enseguida entra
el Tribunal a examinar esta apreciacion.

En efecto, a juicio de la convocante, la interpretacion que la convocada dio
durante el frdmite procesal al Ofrosi No. 2 -extincion de la obligacion de
transporte a cargo de OBC ante la ocurrencia de un evento justificado- implicaria
la expedicidn de facturas por un servicio que, en realidad, no seria prestado. Por
tal motivo, afirmé que dicha interpretaciéon seria contraria a la ley y conduciria a
la invalidez de la estipulacion.

Como fundamento de su postura, la convocante invocd el articulo 1° de la Ley
1231 de 2008, que es del siguiente tenor:

“ARTICULO 1°. El articulo 772 del Decreto 410 de 1971, Cédigo de
Comercio, quedard asi: Factura es un titulo valor que el vendedor o
prestador del servicio podrd librar y entregar o remitir al comprador o
beneficiario del servicio.

“No podrd librarse factura alguna que no corresponda a bienes
entregados real y materialmente o a servicios efectivamente
prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
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“El emisor vendedor o prestador del servicio emitird un original y dos
copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del
cardcter de titulo valor de la factura, el original firmado por el emisor y
el obligado, serd titulo valor negociable por endoso por el emisor y lo
deberd conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de
las copias se le enfregard al obligado y la ofra quedard en poder del
emisor, para sus registros contables.

“PARAGRAFO. Para la puesta en circulacién de la factura electrénica
como fitulo valor, el Gobierno Nacional se encargard de su
reglamentacion”.

En el escrito de alegatos de conclusién, la convocante manifestd sus
apreciaciones al respecto en los siguientes términos:

“Sin asomo de duda la expedicion de las facturas por la Convocada
al amparo de la seccién 2.03 del Oftrosi (sic) 2 que se viene
comentando es ilegal y la cldusula que dispone ese proceder es nula
por violar una prohibicién legal, norma imperativa, que deviene en
objeto ilicito, conforme al articulo 1519 del Cdédigo Civil. Esta no es una
nulidad saneable.

“"Ademds de que la Ley prohibe emitir facturas por servicios no
prestados, si la intencion de OBC no era prestar el servicio no se
explica por qué incluye como concepto en sus facturas servicio de
fransporte. Ese no es el concepto verdadero de la factura pues no
estd facturando un servicio de transporte, sino otfra cosa”.

Frente al argumento expresado por la convocante, la convocada explicd que la
factura emitida mensualmente no solo contemplaba el servicio de transporte, sino
muchos ofros conceptos.

Al respecto, la convocada manifestd que la tarifa “ship or pay"” era calculada
mediante un método de flujo de caja libre en el que, ademds de considerar el
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costo de prestar el servicio de transporte por el Oleoducto Bicentenario, se
contemplaba el costo de la deuda que fue asumida con entidades financieras
para llevar a cabo el proyecto, del CAPEX, del OPEX y otros.

Efectuada por el Tribunal la valoraciéon correspondiente. observa que, atendidas
las particularidades del contrato suscrito entre CECSA y OBC, bajo la modalidad
“ship or pay”, la tarifa no estaba circunscrita a la prestacion del servicio de
transporte, puesto que, debido a las razones atrds ampliamente explicadas,
procuraba, por diferentes motivos de interés comun, recuperar la inversion
previamente efectuada para la readlizaciéon del proyecto tantas veces
mencionado, asi como para cubrir los diferentes gastos del negocio llevado a
cabo, en particular los costos de la financiacion del proyecto.

Quedd establecido en precedencia, y en ello no hay reparo, que en el sub lite,
por virtud de la coligacion surgida del AMI, de 18 de diciembre de 2010, el
convenio de 20 de junio de 2012 y el ofrosi de 28 de marzo de 2014, los
contratantes en busca de un fin superior comun, consistente en la cabal
ejecucion y explotacion del proyecto por ellos fijado, el llamado contrato de
transporte de hidrocarburos en la modalidad “ship or pay” no se limitaba a la
simple o Unica prestacion entre el remitente y el transportista, de suerte que la
tarifa estaba integrada por varios componentes, como cubrir las obligaciones
propias de la construccién del oleoducto, recuperar las inversiones efectuadas y
otros gastos inherentes a la especie de acuerdo.

Deviene asi palmario que, tal y como la afirma la parte convocante, el contenido
de las facturas aducidas no guarda absoluta concordancia, desde el punto de
vista literal, con lo realmente probado en el proceso.

Tendiente a dilucidar la situacion planteada, primeramente expresa el Tribunal
que en este litigio no se ejerce accidn cambiaria que pueda derivarse de los
titulos valores, de manera que los documentos aportados como facturas que se
pretenden hacer valer aqui han de verse, lbgicamente, dentro del escenario
comUn de un proceso declarativo o de conocimiento, lo que equivale a
manifestar que no puedan analizarse bajo las caracteristicas formales propias o
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tipicas de aquella especie sino como pruebas encaminadas a establecer la
causa del negocio juridico que les dio origen.

No es posible entonces separar, con absoluta abstraccion, el negocio originario
del derecho incorporado en tales facturas y, por consiguiente, era viable, como
en efecto ocurrié con las probanzas que se dejaron valoradas, determinar cémo,
pese a que en ellas se alude a un contrato de fransporte de hidrocarburos
liquidos, se establecié que, de noviembre a 31 de diciembre de 2013, atendidos
los varios acuerdos negociales referidos, en ese valor se incluyeron otros
conceptos, y como fue que luego del otrosi también, contra lo expuesto en esa
misma prueba documental, las sumas indicadas en ésta correspondieron, a partir
del 1 de enero de 2014 a otfras razones.

Ahora, si desde ofra perspectiva debieran estudiarse tales facturas a igual
conclusion se arribaria, puesto que si bien es cierto el arficulo 1° de la ley 1231 de
2008 dispone que no puede librarse factura alguna “que no corresponda a bienes
entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud
de un confrato verbal o escrito”, y aun admitiendo, como lo acepta el Tribunal,
que la literalidad que emerge de ellas da cuenta que son servicios de fransporte
los prestados, nada se opone a que entre las partes originarias o inmediatas,
como sucede en este proceso, se pueda discutir e incluso enervar esa causaq,
encaminada a establecer la realidad del negocio subyacente, como sin
ambages lo permite el articulo 784, numeral 12, del Cédigo de Comercio, al
expresar que confra a accidn cambiaria pueden oponerse las excepciones
“derivadas del negocio juridico que dio origen a la creacidn o transferencia del
titulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o
contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de
culpa”, sin que de este esclarecimiento entre las partes pueda inferirse nulidad de
la especie invocada.

Tratdndose de titulos valores, no se remite a duda, como surge de la definicion
misma que de ellos pregona el articulo 619 del C. de Co. y otros que lo
desarrollan, como el 626 ibidem, que el principio de literalidad enmarca en buena
medida al alcance de la obligacion cambiaria, al prever el Ultimo de los citados
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que “el suscriptor de un titulo quedard obligado conforme al tenor literal del
mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia”.

Mdas de ser ello cierto, no puede seguirse, que para rendir tributo a aquel principio
no le sea dable a las partes primigenias, una vez creado el documento acorde
con las exigencias de rigor, como lo manda el arficulo 620 del C. de Co.,
desvirtuar lo que ellas mismas determinaron como pautas del negocio causal o
subyacente.

Dicho de otra manera, si después de haber cumplido las partes con estrictez la
observancia plena de elaborar los fitulos ajustados a los requisitos minimos
requeridos para su existencia, los cuales en ningun caso pueden soslayar, y en
cuanto no hayan entrado en circulacion, esto es, no se encuentren en poder de
un tercero de buena fe exenta de culpa, ajeno a esas partes, nada se opone a
que estas mismas procuren infirmar la literalidad puesta en ellos para, en su lugar,
hacer prevalecer los términos 0 modalidades de la relacidn originaria.

Como fdcilmente puede colegirse de lo precedente, Unicamente si el titulo ha
salido del dmbito de la relacién causal, sélo a partir de esa primera transferencia
es como si hay lugar a afirmar tajantemente, respecto del endosatario y de los
sucesivos adquirentes de buena fe, que a éstos les es inoponible la causa y que,
por tanto, apenas para los mismos impera, por razones de seguridad, la literalidad
insertada en el documento, sin que, entonces, pueda alterarla cualquier
circunstancia nacida de esa relacion fundamental, por supuesto que ellos se
atienen, y les basta, a la apariencia formal del documento. Es por esta razén,
tratdndose de facturas, que seguramente esa ley presume que, sin discusion, se
realizé la correspondiente entrega o la efectiva prestacién del servicio, asi se
llegara a demostrar lo conftrario.

Sobre el punto, la H. Corte Suprema de Justicia ha expuesto:

“La literalidad, en particular, determina la dimensidon de los derechos y
las obligaciones contenidas en el titulo valor, permitiéndole al tenedor
atenerse a los términos del documento, sin que, por regla general,
puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surgen. Es de
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ver, con todo, que por cuanto la consagracion de la literalidad es una
garantia para quien desconoce los motivos que indujeron la creacion o
la emision del fitulo, o ignora los convenios extracartulares entre
quienes tomaron parte antes que €l en su circulacidn, es obvio que ella
estd consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros
fenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el
fraude en las relaciones cambiarias (...). Es apenas Iogico entender el
por qué no puede predicarse absolutamente la literalidad entre
quienes han sido participes del negocio causal o subyacente,
determinante de la creacion o la emision del titulo valor, ya que en
este caso no estaria en juego la seguridad en el trdfico juridico, previsto
como razén fundamental para su consagracion legal...” 113,

En este preciso sentido, también los mds autorizados expositores en la materia se
han ocupado del tema.

Asi lo manifiestan, enfre otros, Joaquin Garrigues, quien tras expresar que
“ninguna obligacion cambiaria se funda en una relacion estrictamente
cambiaria”, agrega que “esta cadena no se rompe nunca, y, por eso, todos los
hechos o mutaciones juridicas que afectan a uno de los extremos (contrato
causal] se comunican al otro extremo (letra). La letra se convierte asi en un
instrumento del contrato causal”!™. De la misma manera, César Vivante observa :
“Las acciones y las excepciones inherentes al contrato originario subsisten
invariables en la persona del deudor y del acreedor originarios (...). Resumiendo,
la obligacion del deudor estd sometida a la ley integra del negocio juridico que
dio origen a la emision del titulo, mientras se encuentre ante aquel a quien lo
negocio; después y sélo en el caso de que entren en circulacion legitima, dicha
obligacion se determina por el texto del documento (...). Mientras se encuentren
frente a frente los que contrataron la emision del ftitulo, el cardcter de la
obligacién se determina por la indole del negocio juridico celebrado entre ellos
(...). Por consecuencia, la obligacion cambiaria estd ligada a la causa de la que
surgié, en tanto se trate de regular las relaciones de aquellos que entre si
negociaron la letra de cambio, y, por tanto, puede oponerse la causa, en forma

113 G. J., t. CCXXIl, pdg. 355.
114 Curso de Derecho Mercantil, 7¢. edicion, Editorial Porrda S. A. Pags. 786 y 793.
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de excepcion, al poseedor de la letra, que sdlo a primera vista es acreedor a la
canfidad cambiaria. El tenedor no puede considerarse sorprendido o enganado
por estas excepciones que exfinguen o reducen su derecho cambiario al
verdadero valor, pues cometeria un abuso si quisiese aislar la letra de cambio del
conjunto de relaciones juridicas que lo ligan a su deudor. Pero en las relaciones
entre el deudor y de la letra y el tenedor que no la obtuvo de él, la obligacion
debe considerarse como una obligacidn literal que vale por lo que dice”!s. Y
Héctor Cdmara asevera: “La obligacion cambiaria fiene una causa vy si las
excepciones relativas a ella no pueden hacerse valer frente a terceros, pueden
serlo ante el tomador originario... Y es natural que sea asi; los terceros deben
juzgar la validez de la obligacién por la forma exterior del titulo, pero el tomador
estd en la situacion de conocer el motivo juridico que determind la creacion de la
letra”116,

Bajo estas precisiones, y no sin antes destacar que en este asunto no ha habido
negociacion mediante endoso de los titulos, por supuesto que, como emerge de
los antecedentes compendiados, permanece entre la transportadora y la
remitente, partes en este litigio, seguidamente se observa por el Tribunal que con
la prueba recaudada durante este trédmite arbitral fue debidamente acreditada
cudl fue la relacion causal que verdaderamente dio origen a esas facturas.

En cualquier caso, de cara al esclarecimiento del negocio subyacente realmente
celebrado, contrario al consignado en las facturas, ni por asomo podria conducir
a nulidad alguna, por supuesto que esta situacion no estd consagrada como
motivo de invalidez en los articulos 1742 del Cdodigo Civil y 899 del Cédigo de
Comercio, o en texto legal distinto.

En punto de sanciones, de manera uniforme y reiterada han pregonado la
jurisprudencia y la doctrina que sélo pueden imponerse en la medida en que
estén expresamente senaladas por el legislador y bajo las exactas hipdtesis en
que se encuentren contempladas, de suerte que para aplicarlas ha de guiarse el
juzgador por un razonamiento restricto, sin que quepa en el punto ninguna ofra
interpretacion extensiva o analdégica. Sobre el particular, ha expuesto la H. Corte

115 Tratado de Derecho Mercantil, Volumen lll, pdgs., 148, 156, 157 y 211, editorial Reus, Madrid.
¢ | etra de Cambio y Vale o Pagarée, pag. 368, Editorial EDIAR.
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que “en materia de sanciones civiles o penales el criterio es siempre restrictivo,
porque toda sancién de cualquier naturaleza es taxativa y porque el criterio e
analogia no existe en esta materia. Una sancion civil o penal no puede imponerse
sino cuando estd expresamente en la ley y en la forma estricta en que ésta lo
establece”!,

Por ende, siendo asi que para la imposicion de esta especie de condenas debe
primar un criterio restrictivo, como en esta materia no cabe apreciacion
caracterizada por la amplitud o vastedad, debe seguirse que, frente al hecho
propuesto de la falta de coincidencia entre el texto del titulo con la verdadera
razén del negocio causal, no hay lugar a declarar ni ordenar nulidad de la
especie reclamada.

2.3.2.5. Situacion particular de los eventos justificados ocurridos en los meses de
noviembre y diciembre de 2013.

Precisado lo anterior debe abordar el Tribunal la situacion particular de los
eventos justificados ocurridos en los meses de noviembre y diciembre de 2013,
esto es, en vigencia de las estipulaciones originales del Contrato de Transporte
Bicentenario, y antes de las modificaciones intfroducidas por el Otrosi No. 2.

Al respecto, el Tribunal encuentra que efectivamente en los periodos a que se ha
hecho referencia la prueba contable establece que en la contabilidad de OBC
se reconoce un pasivo en favor de CECSA, derivado de servicios de transporte
pagados y no prestados, antes del Otrosi No 2, durante los dos primeros meses de
ejecucion del contrato de transporte de crudo, es decir, durante las dos Ultimas
mensualidades del ano 2013, época en que se dio inicio a la ejecucién del
confrato de ftransporte, siendo en este aspecto ambas contabilidades
absolutamente coincidentes. Por consiguiente, con apoyo en la misma
normatividad antes invocada para desconocer la pretension de CECSA sobre un
reconocimiento a cargo de OBC, por el pago del mismo transporte a partir del
primero de enero del ano 2014, debe ahora el Tribunal aceptar la existencia del
pasivo que derivo del transporte pagado y no prestado antes del Otrosi No. 2. Este
pago podia ser utilizado por las entidades remitentes, antes de la vigencia del

N7 G. J., 1, CXLVI, pag. 113.
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referido ofrosi, hasta el mes doce siguiente, cosa que se hizo imposible por el
comienzo de la aplicacién del otrosi.

En estricto sentido, debe reconocerse que este Ultimo cambid la naturaleza de los
denominados pagos hechos por los remitentes accionistas de OBC, que dejaron a
partir del otrosi de ser tales pagos, en los casos en que el fransporte de crudo no
se ejecutaba, por no corresponder a la satisfaccion de un servicio prestado,
cuando carecian de una verdadera causacidon contable, para transformarse
exclusivamente en aportes destinados a que dicha compania pudiera satisfacer
sus obligaciones financieras y, el excedente, que ciertamente se presento,
convertirse en un superdvit susceptible de ser distribuido como dividendo a los
accionistas. En este aspecto, cobra particular relevancia el contexto inicialmente
analizado por el Tribunal sobre las consecuencias que se derivan de desarrollar
una obra de esta naturaleza bajo el mecanismo del Project Finance, asi como la
interpretacion que debe darse a los distintos negocios juridicos en el contexto de
una coligacién contractual, todo lo cual conduce al Tribunal a valorar la
modificacion antes mencionada dentro de un marco mds amplio que el que se
desprenderia, simplemente, de las estipulaciones derivadas de un contrato de
transporte.

Probablemente esta modificacidén contractual se adoptd para que los recursos
respectivos no ingresaran al patrimonio, sino a la cuenta de resultados, con el fin
de que dichos dineros pudieran ser parte de las utilidades de OBC vy, por este
camino, susceptibles de ser distribuidos posteriormente como dividendo. Varios de
los testigos!® se refirieron a la caja “atrapada” en OBC con motivo del anterior
sistema contractual y contable. Este entendimiento permite ver la ldgica
econdmica que se encuentra desde la éptica de los accionistas de OBC con el
cambio contemplado en el Otrosi No. 2, porque parte de sus entregas de dinero,
frente a los “eventos justificados”, dejo ser, estrictamente, el precio de un servicio,
para fransmutarse, de manera exclusiva, en un apoyo financiero de la compania
de la cual son socios -todo en el marco establecido por el AMI- y en una
expectativa de utilidades.

118 Ver al respecto las declaraciones de Alexander Cadena Montezuma (Folio 11 vuelto del
Cuaderno de Pruebas N° 13); Anabella Vegas Zubeldia (Folio 108 del Cuaderno de Pruebas N° 13) y
Yenny Julieta Rodriguez Herndndez (Folio 160 del Cuaderno de Pruebas N° 13).
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Independientemente de lo anterior, resulta claro que respecto de los meses de
noviembre y diciembre de 2013 se realizaron pagos por transporte de crudo por
parte de CECSA, que no tuvieron la respectiva contraprestacion por parte de
OBC, al haberse presentado eventos justificados, pagos éstos que debieron tener
el fratamiento juridico que correspondia antes de la entrada en vigencia del
Otrosi No. 2 y no existe prueba que acredite que transcurridos doce meses esos
pagos se hubieran imputado a servicios de fransporte, o que OBC hubiera
prestado efectivamente ese servicio a CECSA, razdn por la cual el Tribunal
concluye que se encuentra acreditado el incumplimiento de la convocada, en
este particular aspecto.

2.3.2.6 Conclusion del Tribunal sobre el incumplimiento del deber de prestar el
servicio de transporte, en aquellos casos en que éste no se prestd originalmente
por causas no atribuibles al remitente.

De conformidad con lo que se ha analizado por parte del Tribunal en las
consideraciones precedentes, se concluye que no estd acreditado el
incumplimiento de la convocada respecto del deber de prestar el servicio de
transporte, en aquellos casos en los que éste no se prestd originalmente por
causas no atribuibles al remitente. Sin embargo, se evidencia que respecto de los
meses de noviembre y diciembre de 2013 se realizaron pagos por fransporte de
crudo por parte de CECSA, que no tuvieron la respectiva contraprestacion por
parte de OBC, al haberse presentado eventos justificados. En concepto del
Tribunal estos pagos debieron tener el fratamiento juridico que correspondia antes
de la enfrada en vigencia del Otrosi No. 2 y no existe prueba que acredite que
transcurridos doce meses desde la ocurrencia de tales eventos justificados esos
pagos se hubieran imputado a servicios de transporte, o que OBC hubiera
prestado efectivamente ese servicio a CECSA. Por esta razon, el Tribunal concluye
que se encuentra acreditado el incumplimiento de la convocada, en la
prestacion del servicio transporte a CECSA por los valores que esta le canceld
durante los meses de noviembre y diciembre de 2013 sin que dicho fransporte se
hubiera prestado por la ocurrencia de eventos justificados.
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2.4. Conclusiones generales del Tribunal sobre las pretensiones principales y
subsidiarias de la convocante.

De conformidad con las conclusiones incorporadas en la seccidon 2.1.7. de esta
providencia, el Tribunal determind que debe prosperar la pretensidon primera
principal de la demanda presentada por CECSA, toda vez que estd acreditada la
celebracion del Contrato de Transporte Bicentenario, del 20 de junio de 2012,
negocio juridico que tiene el objeto alli indicado y debe interpretarse en el
contexto que se senala en el mencionado acdpite del laudo.

Ahora bien, segun se puede concluir del andlisis realizado por el Tribunal, las
obligaciones de OBC atinentes a suministrar informacion suficiente y oportuna
sobre la ocurrencia y los detalles de los llamados “eventos justificados” fueron
cumplidas en forma imperfecta o tardia por la convocada, incumplimiento este
que el Tribunal no ha considerado “esencial”, para efectos de estimar que puede
determinar la procedencia de la accidn resolutoria. El Tribunal encontrd asimismo
que no se alegaron o acreditaron perjuicios por el incumplimento del deber de
informacion.

Igualmente, el Tribunal ha concluido que no se presentd un incumplimiento de la
convocada respecto de la obligacion de transportar los barriles de crudo por los
que CECSA pago la respectiva Tarifa, en aquellos eventos en los que la prestacion
del servicio no pudo efectuarse inicialmente por razones ajenas a la sociedad
remitente, toda vez que dicha obligacion estaba enmarcada en el contexto de
las estipulaciones originales del Contrato de Transporte Bicentenario pero dejé de
ser exigible a OBC luego de las modificaciones introducidas al contrato con el
Otrosi No. 2. No obstante, dicha situacién no se presenta respecto de los pagos
efectuados por los meses de noviembre y diciembre de 2013, anteriores a la
vigencia de la mencionada modificacién contractual, respecto de los cuales
OBC estd en situacion de incumplimiento frente a CECSA pues no acreditd haber
imputado dichos valores a posteriores servicios de transporte o haber efectuado
el fransporte que en su momento no se realizd, en presencia de los eventos
justificados ocurridos en los mencionados periodos mensuales.
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En ese contexto, el Tribunal concluye que las pretensiones segunda a séptima
principales de la demanda no estdn llamadas a prosperar, y asi se declarard en la
parte resolutiva del Laudo, por ausencia del elemento “incumplimiento
resolutorio”, que es requisito estructural para la viabilidad de la pretension
resolutoria y de sus solicitudes consecuenciales.

Respecto de las pretensiones subsidiarias segunda a sexta, enderezadas, en
general, a que se ordene el cumplimiento del contrato con indemnizaciéon de
perjuicios, respecto del servicio de transporte de crudo que OBC no habria
prestado en los supuestos en los que CECSA realizd el pago de las tarifas
respectivas pero no recibid el servicio contratado por la presencia de eventos
justificados o por otras causas, el Tribunal concluye que este grupo de
pretensiones debe prosperar parcialmente, esto es, Unicamente respecto de la
prestacion del servicio de transporte por los meses de noviembre y diciembre de
2013.

En particular, el Tribunal concluye que no estd llamada a prosperar la segunda
pretension subsidiaria, en la que se solicita “[g]ue se declare que OBC incumplid
el contfrato de transporte de hidrocarburos liquidos por el Oleoducto Bicentenario
firmado el dia 20 de junio de 2012 por no haber prestado el servicio de transporte
en la forma y tiempo debidos, alegando eventos justificados sin demostrarlos en
debida forma e incumpliendo el protocolo previsto en el Contrato para dichos
eventos”, pues se ha concluido que, si bien se presentd un incumplimiento en
relacion con el suministro de informacion a CECSA, esto no significa que los
eventos justificados no hubieran existido y que esta circunstancia efectivamente
hubiera eximido a OBC a prestar el servicio.

Respecto de la pretension tercera subsidiaria, estima el Tribunal que esta
pretension prospera parcialmente, en cuanto a los pagos hechos por los meses
de noviembre y diciembre de 2013, pues, en efecto, respecto de estos
particulares periodos, “en los casos en que CECSA ha pagado a OBC la tarifa
“fransporte o pague” (“ship or pay”) bajo el contrato de transporte fecha 20 de
junio de 2012, sin haber podido disfrutar del servicio de transporte en la forma y
fiempos debidos como consecuencia de eventos justificados alegados por OBC o
por otros hechos no imputables a CECSA, este Ultimo tiene derecho a disfrutar de
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dicho servicio sin tener que pagarlo nuevamente una vez cese el evento
excusable que impidié temporalmente el transporte”.

En el mismo sentido, prospera parcialmente la pretensidon cuarta subsidiaria, pues
OBC no ha acreditado que imputd los valores pagados por CECSA por los meses
de noviembre y diciembre de 2013 a posteriores servicios de transporte o que
efectivamente efectud el transporte que en su momento no se realizd, en
presencia de los eventos justificados ocurridos en los mencionados periodos
mensuales.

No prospera la pretension quinta subsidiaria, toda vez que en el marco de la
relacion confractual que vincula a las partes, luego del Ofrosi No. 2 de 28 de
marzo de 2014, no se ajusta al contexto de la regulacion actual del Contrato de
Transporte Bicentenario que se ordene prestar un servicio de fransporte no
ejecutado, pues el remitente siempre deberd cancelar la tarifa ship or pay, sin
que esta pueda imputarse o compensarse con posterioridad, por lo que una
condena en el sentido solicitado no generaria ninguna reparacion a CECSA.

Como consecuencia de lo anterior, en el marco de la pretension sexta subsidiaria,
el Tribunal condenard a OBC a pagar a CECSA, como indemnizaciéon
compensatoria, el valor actualizado de los pagos realizados por servicios de
transporte por los meses de noviembre y diciembre de 2013, que no fueron
disfrutados por haberse presentado eventos justificados, ni fueron posteriormente
imputados o compensados con servicios de fransporte, cantidad respecto de la
cual se causardn intereses de mora a partir del requerimiento remitido por CECSA
a OBC el dia 7 de febrero de 2017, en los términos de la cldusula 17 del Contrato
de Transporte Bicentenario.

2.5. Resolucion sobre las excepciones formuladas por la convocada.

Teniendo en cuenta que las pretensiones principales segunda a séptima de la
demanda no prosperan por la razones expuestas en detalle por el Tribunal, en
particular por cuanto no se acreditaron los presupuestos necesarios para la
prosperidad de la accidn resolutoria, de conformidad con el articulo 280 inciso 2
del Cédigo General del Proceso, el Tribunal solo se pronunciard respecto de las
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excepciones formuladas en relacidon con las pretensiones subsidiarias que, como
se ha senalado anteriormente, estdn llamadas a prosperar parcialmente.

De conformidad con el estudio realizado por el Tribunal, se puede concluir lo
siguiente sobre las excepciones propuestas por OBC, en relacion con las
pretensiones subsidiarias.

2.5.1. No prospera la excepcion denominada “Cumplimiento cabal de la
obligacion de informacion prevista en el articulo 8.03(a) del Confrato”, pues el
Tribunal ha concluido que OBC no cumplid, en los estrictos férminos confractuales,
la obligacion de informacion sobre la ocurrencia de los eventos justificados.

2.5.2. Sobre la excepcidon denominada “Relatividad de los contratos”, fundada en
que muchos de los eventos justificados se presentaron en el Oleoducto Cano
Limén-Covenas y no en el Oleoducto Bicentenario, el Tribunal considera que no
estd llamada a prosperar, pues, si bien es cierto que la mayoria de eventos
justificados ocurrieron en el Oleoducto Cano Limén-Covenas, no es menos cierto,
también, que dichos incidentes afectaban igualmente, en la mayoria de los
casos, el flujo del crudo por el Oleoducto Bicentenario. Ademds, aparece como
confradictorio que la convocada alegue, por una parte, que debe entenderse
cumplido su deber de informacidén en los casos en que las notificaciones sobre los
eventos justificados las efectué CENIT, pero, por ofra parte, para los efectos de
esta excepcidn considere que se trata de vinculos completamente
independientes, lo que contfradice, ademds, la conclusidon a la que arribd el
Tribunal sobre la coligacién contractual existente entre los negocios juridicos de
transporte que CECSA celebrd con CENITy con OBC.

2.5.3. Respecto de la excepcidon titulada “Ausencia de derecho de CECSA a
reclamar el pago del valor de la tarifa ship or pay, estima el Tribunal, de
conformidad con las consideraciones que anferiormente ha realizado, que esa
excepcion prospera en forma parcial, en relacién con los pagos realizados por
CECSA a partir de la vigencia del Otrosi No. 2 de 28 de marzo de 2014, pero no en
cuanto alos pagos realizados por los meses de noviembre y diciembre de 2013.
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2.5.4. En cuanto a la defensa denominada “Ausencia de Responsabilidad de OBC
—inexistencia de dano resarcible—", el Tribunal ha concluido que esta excepcion
prospera parcialmente, esto es, en relacion con las reclamaciones relacionadas
con los pagos efectuados por CECSA a partir del mes de enero de 2014, pero no
en relacion con lo que se pagd por servicios de fransporte por los meses de
noviembre y diciembre de 2013, que no se pudieron disfrutar por la ocurrencia de
eventos justificados.

2.5.5. Sobre la excepcion rotulada “Ausencia de Responsabilidad de OBC —
ausencia de nexo de causalidad entre los supuestos incumplimientos y el dano
alegado por CECSA—", esta excepcion igualmente prospera en forma parcial,
respecto de las reclamaciones de perjuicios derivadas directamente de una
pretendida falta de "“demostracion” de los eventos justificados o de las
deficiencias en la informacion suministrada por parte de OBC a CECSA, asi como
de los danos que pretendan fundarse en los pagos efectuados partir del 1° de
enero de 2014. Por el contrario, la excepcidn no prospera respecto de lo que se
pagd por servicios de transporte por los meses de noviembre y diciembre de 2013,
que no se pudieron disfrutar por la ocurrencia de eventos justificados

2.5.6. En relacion con la excepcion denominada “CECSA no puede contravenir lo
que fue su inveterada conducta contractual”, el Tribunal estima que esta
excepcion tiene vocacion parcial de prosperidad en cuanto que CECSA no
formuld reclamaciones oportunas a OBC sobre el presunto incumplimiento de
esta sociedad en relacion con la notificacion sobre la ocurrencia de los eventos
justificados y el suministro de “todos los detalles” de los respectivos
acontecimientos, sino que solo a vino a expresar su inconformidad mds de dos
anos y medio después de la ocurrencia de los primeros eventos justificados que
afectaron al Oleoducto Bicentenario. En ese contexto, segun ya se ha explicado,
el Tribunal encuentra que estdn dados los supuestos para la aplicaciéon de la
“teoria de los actos propios"”, en particular respecto de los reclamos que ahora se
formulan en relacién con la notificacion y suministro de todos los detalles de los
eventos justificados.
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3. Las condenas a favor de la convocante

Pasa ahora el Tribunal a ocuparse del reconocimiento de la partida respectiva
como una deuda exigible de OBC frente a CECSA, en el contexto de la
prosperidad parcial de las pretensiones subsidiarias.

En primer término, y como ya se ha anticipado, encuentra el Tribunal que una
interpretacion razonable de la demanda presentada, permite concluir que
CECSA, luego de enumerar detalladamente sus pretensiones, presentd una
pretension indemnizatoria de cardcter general en el marco de su solicitud de
cumplimiento del contrato (pretension sexta subsidiaria), exigiendo que se le
reconozca la indemnizacién de cualquier perjuicio derivado de la inejecucion
contfractual entre las partes. Evidentemente, un perjuicio nacido de dicha
inejecucion estd constituido por la circunstancia de una entrega de dineros que,
por ser anterior al Otfrosi No. 2, debid imputarse o compensarse con un servicio de
transporte de crudo que, en Ultimas, no se presto.

Las pretensiones subsidiarias 39, 49 y 5% de la demanda se enderezan a que se
reconozca a la demandante el derecho de transportar el crudo derivado de |os
pagos hechos a OBC que no corresponden a la prestacion del servicio de
transporte. Si bien no es posible este reconocimiento a partir del Otrosi No. 2, no
sucederia lo mismo con los pagos que corresponden a los dos meses anteriores a
la entrada en vigencia de dicho otrosi. No obstante, la aplicacion ahora vigente
del ofrosi, impide que el Tribunal opte por reconocer unas pretensiones que no
generarian para la convocante una verdadera compensacion.

Siendo asi lo anterior, procede que OBC restituya el dinero recibido sin que exista
ninguna contraprestacion a la entrega de dicho dinero, ya que no es dable
suponer que se tratd de una donacidn ni de un aporte patrimonial. Esta retencién
de recursos corresponde a un perjuicio sufrido por CECSA con motivo de la
ejecucion confractual, perjuicio que debe ser reparado, dando prosperidad de
esta manera a la peticidn general contenida en la pretensidon 6° subsidiaria.

Como la devolucién de dicho dinero no estd sometida a plazo, ni se trata de una
obligacién que solamente pueda cumplirse dentro de un determinado periodo,
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en los términos del articulo 1608 del Codigo Civil deberia considerarse que la
obligacion de restituir, a fitulo de indemnizacién de perjuicios, derivaria del
requerimiento judicial que se haga al deudor, salvo que dicha exigencia haya
sido objeto de una renuncia licita, tal y como ocurre en el caso que se analiza
segun consta en la cldusula 17 del Contrato de Transporte Bicentenario. En
consecuencia, como CECSA pretendié que se le reconociera cualquier perjuicio
derivado de sus relaciones con OBC y en tanto la existencia de este pasivo no
satisfecho es, evidentemente, un perjuicio para la convocante, derivado de la
ejecucion del contrato entre las dos partes, procede no solamente su
reconocimiento, sino igualmente ordenar su restitucion, para que se satisfaga la
indemnizacion de perjuicios incluida en las pretensiones de la demanda a fravés
de una formulacion general.

Es verdad que la mayoria de las pretensiones subsidiarias se enderezan a que se
reconozca a la demandante el derecho de transportar el crudo cuyo servicio de
movilizacion fue pagado y no prestado.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la aplicaciéon del Otrosi No. 2 no
permite que se haga un fransporte sin cobro adicional a las cantidades ya
recibidas, dado que en todo caso CECSA debe cubrir la capacidad contratada,
se haga o no la movilizacion del crudo “nominado” por ella. En estas condiciones,
la decision del Tribunal no puede enderezarse a ordenar un transporte ya
pagado, sino a que se restituya el dinero recibido sin que tenga causa en un
servicio prestado. En este sentido, se decretard la restitucion de la suma pagada
durante los meses de noviembre y diciembre de 2013 que no tuvo
contraprestacion en un servicio de fransporte por la ocurrencia de eventos
justificados, como la indemnizacién de un perjuicio sufrido por CECSA con ocasién
del contrato, al serle retenida una suma que debid restituirsele al hacerse
imposible un transporte de crudo sin cobro, con posterioridad al Otrosi No. 2.

Por una evidente razén de justicia, reconocida por la jurisprudencia en diversas
oportunidades, el pago deberd hacerse primeramente actualizado, con el fin de
reconocer el verdadero poder adquisitivo del dinero debido, y luego con los
respectivos intereses de mora.
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Sobre la suma a ser restituida por los meses de noviembre y diciembre de 2013 en
los que CECSA pagd el valor de la tarifa sin que se hubiera prestado
efectivamente el transporte con ocasion de los eventos justificados que se
presentaron en el interin de tales periodos, el Tribunal estima conveniente recurrir
a los registros contables de las partes para la época. Ello, haciendo hincapié en lo
establecido por el articulo 264 del Codigo General del Proceso, que es del
siguiente tenor: “Los libros y papeles de comercio constituirdn plena prueba en las
cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre si”.

Habiendo revisado la informacién aportada por el perito J.M. Noguera y Cia. y
teniendo en cuenta que este experto encontré que los asientos contables de las
partes son coincidentes, el Tribunal nota que el valor que CECSA pagd como
anficipo y que no utilizd en el transporte de crudo durante los meses de
noviembre y diciembre de ano 2013 es de $444.371.166, cifra que resulta de tener
en consideracioéon los anticipos pagados por esos meses, habiéndoles aplicado las
notas crédito respectivas.

En efecto, durante los meses de noviembre y diciembre del ano 2013, OBC emitid
las siguientes cuentas de cobro que fueron pagadas por CECSA:
CUENTA DE COBRO OBC - CECSAS

FECHA NUMEROD CONCEPTO CAPACIDAD DIAS TARIFA VALOR

10/10/13 33 ANT MES DE NOV 550 30 22.804 376.266.000

12/11/13 40 ANT MES DE DIC 550 31 23.271 396.770.550
TOTAL CUENTA DE COBRO A DICIEMBRE 2013 773.036.550

Frente a las anteriores Cuentas de Cobro se emitieron las siguientes facturas:

FACTURAS OBC -CECSAS
g VALOR ANTES VALOR DESPUES DE
FECHA NUMERO CONCEPTO . .o ... RETENCION e
12/12/13 41| AMRTNOV| 376.266.000| 3.762.660 372.503.340
12/12/13 48| AMRTDIC| 396.770.550| 3.967.706 392.802.844
TOTAL FACTURADO A DICIEMBRE 765.306.184
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Respecto de estos meses de noviembre y diciembre de 2013, hubo dos notas de
crédito para ajustar los valores contabilizados como anticipos, en relacién con el
crudo fransportado:

NOTAS CREDITO OBC -CECSAS
VALOR ANTES VALOR DESPUES
FECHA NUMERO CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENCION DE IMPUESTOS
3o 12713 | 2013-02 30-nov-13 171.030.000 1.710.300 169.319.700
5/02/14 | 2014-02 31-dic-13 273.341.166 2.733.412 270.607.754
TOTAL 444.371.166 4.443.712 439.927.454

Tras aplicar las notas crédito recién referidas a las facturas correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre de 2013, se tienen los siguientes resultados:

VALOR DE FACTURAS DESPUES DE APLICAR NOTA CREDITO

VALOR
FECHA NUMERO CONCEPTO ?T::J:HSTTE:SDE RETENCION DESPUES DE
IMPUESTOS
12/12/13 41 AMRT NOV 205.236.000 2.052.360( 203.183.640
12/12/13 48 AMRT DIC 123.479.384 1.234.294( 122.195.090
TOTAL 328.665.384 3.286.654| 325.378.730

Asi las cosas, habiendo aplicado las Notas Crédito en la contabilidad de las
partes aparece una partida de cuenta por cobrar y una partida de cuenta por
pagar que asciende a:

SALDO EN LA CUENTA DE ANTICIPO DE OBC

CUENTAS DE COBRO NOV 376.266.000
(-) NOTAS CREDITO 205.236.000
CUENTAS DE COBRO DIC 396.770.550
(-) NOTAS CREDITO 123.425.384
SALDO EN LA CUENTA DE ANTICIPO DE OBC 444.371.166

En conclusién, estima el Tribunal que el valor que OBC debe devolver a CECSA
por los meses de noviembre y diciembre de 2013, meses en los que aun no habian
operado los efectos del Otrosi No. 2, corresponde a $444.371.166.
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Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 4.01 (c) del contrato, los
montos correspondientes a las tarifa pagada serian anticipos y solo se podrdn
imputar al pago del servicio a partir de los doce (12) meses después de iniciada la
prestacion del servicio, por lo que, teniendo en cuenta que el oleoducto entrd en
operacion el 1 de noviembre de 2013, los referidos doce (12) meses van hasta el 1
de noviembre de 2014, que es entonces la fecha a partir de la cual CECSA podia
empezar a agotar sus saldos.

Asi las cosas, el Tribunal considera que para efectos de mantener el poder
adquisitivo del dinero, los saldos respecto de los cuales CECSA tiene derecho a
devolucion deben actualizarse de acuerdo con el IPC a partir del 1 de noviembre
de 2014.

Ademds de lo anterior, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo
previsto en la cldausula 17 del Contrato de Transporte Bicentenario, las partes
renunciaron expresamente a las formalidades para ser constituidas en mora y a
ser judicialmente reconvenidas y acordaron que para estos efectos aceptan
expresamente la comunicacion escrita que una de ellas dirija a la otra.

Revisando las comunicaciones cruzadas entre las partes, que obran en el
expediente, el Tribunal encuentra que la comunicacién de fecha 7 de febrero de
2017, dirigida por CECSA a OBC'"?, en la que la convoca a una reunion con el
objetivo de buscar un arreglo directo a las diferencias pendientes de resolucién
cumple el mencionado propdsito, pues dichas diferencias son, las que a la postre,
han dado lugar a este proceso. Asi las cosas, considera el Tribunal que con la
remision de esa comunicacion, CECSA dio cumplimiento a lo acordado en la
referida cldusula 17 del contrato y es, entonces, a partir de ese momento que
OBC estd constituida en mora.

Con fundamento en lo anterior, el saldo a favor de CECSA de $444.371.166, se
actualizard con base en el IPC desde el 14 de noviembre de 2014 hasta el 7 de
febrero de 2017, y a partir del dia siguiente a esa fecha se aplicardn intereses de
mora a la tasa mds alta permitida por la ley mercantil, hasta cuando
efectivamente se pague la cantidad adeudada.

11? Cuaderno de Pruebas No. 2. Folios 590-591
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Actuadlizada esta cifra de $444.371.166 desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 7
de febrero de 2017, segun el indice de precios al consumidor que lleva el DANE
(117,83 para noviembre de 2014 y 136,12 para febrero de 2017), se llega a la
cantidad de $513.348.079, que resulta de multiplicar por 1,16 (136,12 / 117,83) la
cantidad de $444.371.166.

Tal y como se indicd, sobre dicha suma se causardn intereses de mora a la tasa
mads alta permitida por la ley, de donde se concluye que al 28 de marzo de 2019,
fecha de este laudo, OBC adeuda a CECSA la suma de $304.958.596, por
concepto de intereses moratorios.

Resabaciit | pocha inicio Fecha Fin dias Valor Tasa U= Tasa diaria === [
Super. mensual causados | acumulados
|1612 B-feb-17 31-mar-17 51 513.348.070 33,51% 2.484% 0,080% | 21.026.215| 21.026.215
0488 1-abr-17 30-jun-17 g0 513.348.070 33,50% 2484% 0.080% | 37.090.654 | 58.116.869
0307 1-jul-17 30-sept-17 91 513.348.070 32,97% 2.40% 0,079% | 36991.035| 95.107.904
1155 1-zept-17 30-sept-17 29 513.348.070 32,22% 2,35% 0,078% | 11.554.262| 106.662.166
1298 1-0ct-17 31l-oct-17 30 513.348.070 31,73% 2,32% 0.077% | 11.792.106| 11B.454.272
1447 1-now-17 30-nov-17 29 513.348.070 31,44% 2,30% 0,078% | 11.300.39%| 129.763.671
1519 1-die-17 31-die-17 30 513.348.070 31,16% 2,.29% 0.075% | 11.606.450( 141.370.122
1890 l-ene-18 31l-ene-18 30 513.348.070 31,04% 2,28% 0,075% | 11.567.262| 152.937.384
0131 1-feb-18 28-feb-18 27 513.348.070 31,52% 2.31% 0,0768% | 10.551.420| 163.48E.804
0259 1-mar-18 31-mar-18 30 513.348.070 31,02% 2,28% 0.075% | 11.562.361( 175.051.165
0398 l-abr-18 30-abr-18 29 513.348.070 30,72% 2,26% 0,074% | 11.082.083| 186.133.248
0527 1-may-18 31-may-18 30 513.348.070 30,66% 2,25% 0,074% | 11.444.369| 197.577.817
J6B7 1-jun-18 30-jun-18 29 513.348.070 30,42% 2,24% 0,074% | 10.986.99%| 20B.564.816
0820 1-jul-18 31-jul-18 30 513.348.070 30,05% 2,21% 0,073% | 11.242.390| 219.807.4£05
0954 1-ago-18 31-ago-18 30 513.348.070 29,91% 2,20% 0.073% | 11.19B8.125( 231.005.531
1112 1-sept-18 30-sept-18 29 513.348.070 25,72% 2,19% 0,072% | 10.762.6890| 241.768.221
1294 1-gct-18 31-oct-18 30 513.348.070 29,45% 2,17% 0,072% | 11.044.616| 252.812.837
1521 1-nav-18 30-now-18 29 513.348.070 29,24% 2,16% 0.071% | 10609.273| 263.422.110
1708 1-dic-18 31-dic-18 30 513.348.070 25,10% 2,15% 0.071% | 10.930.367| 274352477
1872 1-ene-19 31-ene-19 30 513.348.070 28,74% 2,13% 0,070% | 10.810.825| 285.163.303
0111 1-feb-19 28-feb-19 27 513.348.070 29,55% 2,18% 0,072% 9.971.385| 295.134.698
0263 1-mar-19 28-mar-19 27 513.348.070 29,08% 2,15% 0,071% 9.823.B38| 304.958.596

Asi las cosas, liguidada la condena a la fecha del presente laudo, se reconocerd
el deber de OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A. de pagar a
CANACOL ENERGY COLOMBIA S.AS. la suma global de $818.306.666, cantidad
que deberd ser satisfecha dentro de los diez (10) dias siguientes a la ejecutoria del
presente laudo.

En todo caso, en el evento de que no se readlice el pago en la oportunidad antes
indicada, sobre la cifra de $513.348.079 se seguirdn causando intereses de mora a
la tasa mds alta permitida por la ley mercantil, como quedd indicado, hasta el dia

en que efectivamente se realice el pago.
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CAPITULO 1II
TACHA DEL TESTIMONIO DE JAIME ROBLEDO VASQUEZ

El testimonio del senor Jaime Elias Robledo Vasquez fue decretado a instancia de

OBC y fue recibido en audiencia llevada a cabo el 28 de mayo de 2018.

Este testimonio fue tachado por el apoderado de la convocante en los términos
del articulo 211 del Cdédigo General del Proceso, tacha que fue propuesta y

tramitada de la siguiente manera:

'DR. SALAZAR: Le pido la palabra senor Presidente; primero para
manifestar que de manera expresa formulamos tacha contra el testigo
en los términos del Articulo 211 del Cédigo General del Proceso; si bien,
se ha revelado que existe una relacion con Oleoducto Bicentenario, yo
debo aclarar y aqui, porque yo estuve en una reunion con la doctora...
y con el doctor Jaime en que se discutio el tema que es objefo de este
litigio, entonces tendria que agotar frente a lo que el testigo ha
manifestado que si hubo esa reunion... Canacol Energy Colombia S.A.
asistieron José..., Anabella Vegas, el doctor Robledo y yo, estamos
hablando del tema como es este litigio, el doctor Robledo llegd con la
doctora Ana Maria... dijo que en calidad de asesor personal, no, actud
como asesor de Oleoducto Bicentenario en esa reunion, razdn por la
cual pienso yo que habiendo actuado como abogado, dejo ese, en

las discusiones previas después... no conozco exactamente

dindmica de este tema a que finalmente el doctor Esguerra tomo su

representacion y, ese seria el primer motivo de tacha.

Y, segundo, en relacion con las relaciones de la firma Gomez Pinzon
Zuleta con OBC y por instruccion de mi cliente quiero manifestar al
Tribunal que la firma Goémez Pinzon Zuleta de la que tengo la mejor
impresion y detalles, yo mismo les recomendé a ellos, ha mantenido
relaciones muy estrechas con Canacol Energy durante los anos 2012,
2013, 2014 y 2015, 2016 y 2017 durante los cuales ha desarrollado due
diligence muy detallados sobre todas y cada una de las relaciones

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion

184



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

contractuales que tiene Canacol Energy Colombia S.A. incluyendo los
relacionados con la comercializacién, transporte de hidrocarburos,
activos, informacion corporativa, etc., con ocasion de la negociacion
de créditos y mercados internacionales, motivo por el cual fue
contratada esta firma con una firma de los Estados Unidos que se
llama... y lo cual dio lugar al pago de honorarios a la firma Gomez
Pinzén Zuleta.

Estas relaciones y... estdn juzgadas por secreto profesional e incluyen
informacion relacionada con las relaciones contractuales de Canacol
Energy Colombia S.A. que son objeto de esta disputa, no sabemos, yo
no lo sé personalmente si el doctor Robledo, estoy seguro que no
participd directamente en esos asuntos pero de todas maneras ahi hay
también un asunto de sigilo profesional que ponemos de presente en
frente al Tribunal y como soporte de ello pues Canacol me hizo llegar
una carta que... sean de presente estas circunstancias que me
solicitan que le indique al Tribunal.

Estos son digamos los fundamentos que en los términos del Articulo 211
del Cdédigo General del Proceso presento para tachar al testigo y pues
eso es todo. Estd la carta, si quieren verla con el mayor gusto.

DR. MENDOZA: La carta dice asi: El suscrito representante legal de
Canacol Energy Colombia S.A.S. Cerfifica que: segun Ia
documentacion que consta en los archivos de la empresa la firma
Gomez Pinzon Zuleta Abogados S.A. fue confratada por Canacol
Energy y sus afiliados, en adelante Canacol durante los anos 2012 a
2018 para realizar varios sentidos due diligence, las actividades
desarrolladas por esta firma de abogados incluyeron la revision de toda
la informacién 'y contfratos de Canacol relacionados con
comercializacidn de hidrocarburos, transporte, activos, informacion
corporativa etc., esa informacion fue remitida bajo el sigilo profesional
que existe entre cliente — abogados, el cual se encuentra vigente a la
fecha.
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DR. ESGUERRA: Quiero anotar lo siguiente, por supuesto mi contraparte
fiene todo el derecho, la ley se lo da de manera expresa e indiscutible
de formular una tacha al testigo por razén de los vinculos que se han...,
no cabe la menor duda. Lo que si quiero... eso tendrd que ser tenido
en cuenta y valorado por el Tribunal a la hora de hacer la
correspondiente evaluacion del testimonio..., lo que si quiero senalar es
que por supuesto puede tener el Tribunal y puede tener mi confra parte
la certeza absoluta de que yo jamds habria traido a un testimonio a
una persona para que revelara asuntos que estan cobijados con el
secreto profesional y estoy absolutamente convencido porque lo
conozco de que el doctor Robledo tampoco habria accedido a esto.

Las razones por las que se ha solicitado su testimonio afloraran en el
curso del mismo a medida que se vaya formulando las preguntas que
dando a las respuestas y, como le dije al principio tienen que ver
simplemente con hechos que son antecedentes de este proceso, no
parte del proceso sino antecedentes en cuanto fueron la génesis
misma del contrato que ha traido a las partes a este Tribunal, es, de eso
de lo que yo le voy a preguntar y sobre eso sobre lo que van a versar
las respuestas del doctor Robledo. Entonces quiero precisar ese par de
consideracién, muchas gracias.

DR. MENDOZA: Muchas gracias y por lo mds... el testigo que es
abogado pues sabrd valorar las preguntas que le hagan, qué tiene
reservado bajo el sigilo profesional y que no.

DR. SALAZAR: Una pequena observacion y es que, le quiero dejar
absolutamente claro que en la tacha que es mi deber formular, sin
ningun cuestionamiento para el doctor Esguerra, su firma de abogado
ni para el despacho de... profesional y eso no estd en duda.

DR. SOLARTE: Para nuestra mayor informacion y para tomarnos el
concepto indiquele al Tribunal doctor Robledo por favor dos cosas; la
primera, en qué circunstancia tiempo, modo, y lugar se dio la reunién a
la que alude el doctor Juan Carlos Salazar en la que usted habria

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion

186



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

asistido a una reunion como asesor juridico de OBC, a la que en aquel
estuvo presente y se debatieron temas del proceso... digamos esa
circunstancia; y lo segundo, senalar de si en desarrollo de esa asesoria
que habria prestado Gémez Pinzén Zuleta a Canacol en... ahos 2012 y
2018, si el area a la cual usted se encuentra vinculado en la firma tuvo
0 no relacién con esos contratos.

SR. ROBLEDO: Empiezo por la segunda, digamos la mads facil de
contestar, la relacion de Gomez Pinzén Zuleta con Canacol desconoce
incluso para qué tipo de asesoria era, yo no hacia parte del equipo
que asesord a Canacol en desarrollo de esas asesorias; no tengo idea
qué tipo de documentos se suministraron a la firma, si fueron la
fotalidad de los documentos o no, es decir yo creo que incluso si piden
las horas de facturas no hay una hora mia en esa asesoria, entonces no
tengo ningun conocimiento de las cosas que se tocaron en el
desarrollo de esa asesoria que hizo Gémez Pinzén Zuleta, si sé que era
asesor de Canacol para algunos femas.

Respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, desconozco
la fecha exacta, yo hago un examen en Gémez Pinzén, para claridad
del Tribunal yo ahora trabajo en Brigard & Urrutia antes trabajaba en
Gomez Pinzon ya no frabajo en Gomez Pinzén a partir de junio del ano
pasado, aun estaba en Gémez Pinzén y en efecto tuvimos una reunion
como la menciona el doctor Salazar en la que ellos querian explicar las
razones por las cuales habian enviado una carta, una carta acerca de
por qué, creo que era acerca de por qué iban a suspender el pago...
el contrato o algo asi'y la doctora Anabella Vegas en efecto me pidid
que la acompanara a esa reunion, pero me pidié que la acompanara
a esa reunion como asesor del Oleoducto Bicentenario, pero que me
pedia que la acompanara a todas las reuniones en las que algo surge
del proyecto, por qué, porque lo estructuramos entre ella y yo.

Luego, de que aclaro que se iba a formar un litigio alrededor del tema,
yo no tuve absolutamente nada que ver con el tema, en esa reunion
que menciona el doctor Salazar, él explicé algunas razones por las que
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considera que no deberian efectuar el pago a uno de los contratos, de
acuerdo en algunas, en otras no, pero no fue nada mds, no tuve nada
mas que ver con el tema, o seq, incluso no nos, no contrataron ni a
Gomez Pinzén ni a Brigard % Urrutia para nada de...

DR. MENDOZA: Bueno, muy bien.
DR. VALENCIA: Respecto de la tacha el Tribunal se pronunciarag,

DR. MENDOZA: si, en su oportunidad claro. Entonces doctor... la
pregunta es lo que usted conozca de lo que se ha debatido aqui en
este proceso, nos haga un relato espontdneo.”

En primera medida, el Tribunal precisa que, de conformidad con el régimen
procesal, la tacha propuesta por si sola no excluye el testimonio del proceso, sino
que exige al Tribunal valorarlo con una mayor rigurosidad teniendo en
consideracion las circunstancias particulares del caso y a la luz de las demds
pruebas que obran en el expediente.

Los motivos que fundamentan la tacha, segun quedd indicado consisten en (i) la
participacion por parte del testigo como asesor de OBC en una reunidn que se
llevé a cabo en las oficinas de Canacol Energy a la que también asistieron José
Mayusa, Anabella Vegas y el apoderado de CECSA, en la que se traté el tema de
este litigio; vy (ii) la relacion de la firma Gomez Pinzéon Zuleta con Canacol Energy
durante los anos 2012 a 2018, durante los cuales esa firma ha recibido informacién
protegida por secreto profesional.

Revisada muy cuidadosamente la declaraciéon del doctor Jaime Robledo,
encuentra el Tribunal que en ella no se hizo ninguna referencia a la senalada
reunién que es el primer motivo de la tacha, ni se tratd ningun tema distinto a los
relacionados con el diseno y puesta en marcha del proyecto que es materia de
este proceso. En efecto, nada se dijo en relacién con la forma como el proyecto
se ha venido ejecutando o a los reparos que las partes puedan tener respecto de
ello, lo que tendria relacién con el segundo reparo formulado. Ademds, en este
punto, es claro para el Tribunal que el doctor Robledo no fue parte del equipo
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que en la firma Gomez Pinzén Zuleta, asesord a Canacol. En efecto, asilo indico el
apoderado de Canacol y lo reiteré el testigo.

Asi las cosas, y habiéndose estudiado el testimonio con toda la severidad que las
circunstancias exigen, el Tribunal encuentra que el dicho del doctor Robledo se
centré en explicar las circunstancias que rodearon la suscripcion del AMI y los
contratos de transporte, y el Otrosi N° 2; asi como las implicaciones de una tarifa
“ship or pay”, y que sus afirmaciones y respuestas son coincidentes con las demds
pruebas que obran en el proceso y, si bien es cierto que ha tenido relacion
directa o por intermedio de las firmas para las que ha trabajado, con las partes en
este proceso, dicha circunstancia no resulta suficiente para estimar que sus
declaraciones fueron parcializadas, por lo que no se dard prosperidad a la tacha
formulada.

CAPITULO IV
JURAMENTO ESTIMATORIO

Como en el presente caso, tal y como quedd sentado, las pretensiones de la
demanda no prosperardn, es necesario analizar si se debe o no dar aplicaciéon a
las consecuencias previstas en el articulo 206 del Cédigo General del Proceso que
dispone:

“ARTICULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el
reconocimiento de una indemnizacion, compensacion o el pago de
frutos o mejoras, deberd estimarlo razonadamente bajo juramento en
la demanda o peticion correspondiente, discriminando cada uno de
sus conceptos. Dicho juramento hard prueba de su monto mientras su
cuantia no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado
respectivo. Solo se considerard Ila objecion que especifique
razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimacion.

Formulada la objecidn el juez concederd el término de cinco (5) dias a

la parte que hizo la estimacion, para que aporte o solicite las pruebas
pertinentes.
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Aun cuando no se presente objecion de parte, si el juez advierte que la
estimacion es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude,
colusion o cualquier otra situacion similar, deberd decretar de oficio las
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Sila cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la
que resulte probada, se condenard a quien hizo el juramento
estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial, o quien haga sus veces, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad
estimada y la probada.

El juez no podrd reconocer suma superior a la indicada en el juramento
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la
presentacion de la demanda o cuando la parte contraria lo objete.
Serdn ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condicion de suma maxima
pretendida en relacién con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicard a la cuantificacion de los danos
extrapatrimoniales. Tampoco procederd cuando quien reclame la
indemnizacion, compensacion los frutos o mejoras, sea un incapaz.

PARAGRAFO. También habrd lugar a la condena a la que se refiere
este articulo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Direccidén
Ejecutiva de Administracion Judicial, o quien haga sus veces, en los
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostracion
de los perjuicios. En este evento, la sancién equivaldrd al cinco por
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones
fueron desestimadas.

La aplicacién de la sancién prevista en el presente pardgrafo sélo
procederd cuando la causa de la falta de demostracion de los
perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.”
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La norma transcrita menciona dos eventos distintos para efectos de la aplicacion
de las sanciones que dlli se establecen, el contemplado en el inciso cuarto vy el
mencionado en su pardgrafo. En el presente caso, a pesar de que las
pretensiones subsidiarias de la demanda solo prosperaron parcialmente, debe
tenerse en cuenta (i) que el Juramento Estimatorio fue objetado lo que implica
que la suma alli planteada perdid su condicidn de prueba de la suma pretendida;
(i) que las indemnizaciones solicitadas no fueron decretadas en su totalidad por
razones diferentes a la falta de prueba de los perjuicios reclamados; vy (iii) que no
hubo por parte de la convocante un comportamiento negligente o temerario
que fuera la causa para que no se concedieran las indemnizaciones solicitadas.

Asi las cosas, para este Tribunal es claro que aunque mayoritariamente fracasardn
las pretensiones, la razén de ello no es ninguna de las hipdtesis de la norma, por lo
que no hay lugar a imponer sancidén alguna por el juramento estimatorio
presentado por la convocante.

CAPITULO V
COSTAS, GASTOS Y AGENCIAS EN DERECHO

De conformidad con los articulos 365 y 366 del Cédigo General del Proceso debe
proferirse condena en costas y agencias en derecho cuando quiera que se den
los presupuestos contemplados en las mencionadas disposiciones.

Teniendo en cuenta que fracasaron las pretensiones segunda a séptima
principales de la demanda y que las pretensiones subsidiarias fueron exitosas solo
en forma parcial, y ciertamente en una fraccién reducida de lo solicitado en ese
grupo de peticiones, se procede a efectuar la liquidacidon de costas y agencias
en derecho, segun lo preceptuado en la Ley, condenando a quien ha resultado
vencido en este proceso, segun la siguiente liquidacion:

a) En lo relativo a las agencias en derecho, el Tribunal las fija en la suma de
cienfo once milones ftrescientos siete mil doscientos setenta pesos
($111.307.270), a cargo de la parte convocante y a favor de la convocada,
cifra correspondiente al valor de los honorarios de un drbitro.

191

Camara de Comercio de Bogota - Centro de Arbitraje y Conciliacion



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

b)

En lo que concierne a los honorarios del Tribunal y a los demdas gastos del
proceso, es decir, la suma de cuatrocientos cincuenta millones doscientos
veintinueve mil ochenta pesos ($450.229.080), ellos fueron sufragados por
mitades entre las partes, por lo que el Tribunal considera que serd de cargo de
la convocante restituir a la convocada el 90% de lo que ella canceld, es decir,
la suma de doscientos dos millones seiscientos tres mil ochenta y seis pesos
($202.603.086) que corresponde al 90% de doscientos veinticinco millones
ciento caforce mil quinientos cuarenta pesos ($225.114.540), que a su furno es
la mitad de la suma total decretada por concepto de honorarios y gastos del
proceso.

Respecto de los honorarios por el dictamen pericial decretado de oficio, que
fue la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), ellos fueron
sufragados por mitades entre las partes, por lo que el Tribunal considera que
serd de cargo de la convocante restituir a la convocada el 90% de lo que ella
canceld, es decir, la suma de veintiddés millones quinientos mil pesos
($22.500.000) que corresponde al 90% de veinticinco millones de pesos
($25.000.000), que a su turno es la mitad de la suma total decretada por
concepto de honorarios del perito.

En conclusion, por concepto de costas y agencias en derecho, serd de cargo de
la convocante y a favor de la convocada, la suma de trescientos treinta y seis
millones cuatrocientos diez mil trescientos cincuenta y seis pesos ($336.410.356)
que deberdn pagarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la ejecutoria de
este laudo.

CAPITULO VI
DECISION

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de
Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias surgidas
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entre CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. - CECSA parte convocante vy
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC., parte convocada, en
cumplimiento de la misibn encomendada por las partes para tal fin, administrado
justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar improsperas las excepciones denominadas “Cumplimiento
cabal de la obligacién de informacion prevista en el articulo 8.03(a) del Contrato”
y “Relatividad de los contratos”.

SEGUNDO: Declarar que prosperan parcialmente las excepciones “Ausencia de
derecho de CECSA a reclamar el pago del valor de la tarifa ‘Ship or Pay’”,
“Ausencia de Responsabilidad de OBC —inexistencia de dano resarcible—",
“Ausencia de Responsabilidad de OBC —ausencia de nexo de causalidad enfre
los supuestos incumplimientos y el dano alegado por CECSA—", y “CECSA no
puede contravenir lo que fue su inveterada conducta contractual”.

TERCERO: Declarar que prospera la pretension primera principal de la demanda.
CUARTO: Negar las pretensiones segunda a séptima principales de la demanda.
QUINTO: Negar la pretensidon segunda subsidiaria de la demanda.

SEXTO: Declarar que prospera parcialmente la pretension tercera subsidiaria de la
demanda.

SEPTIMO: Declarar que prospera parcialmente la pretensén cuarta subsidiaria de
la demanda.

OCTAVO: Negar la pretension quinta subsidiaria de la demanda.

NOVENO: Declarar que prospera la pretension sexta subsidiaria de la demanda,
por lo que se condena a OBC a pagar a CECSA, como indemnizaciéon
compensatoria de perjuicios, el valor actualizado de los pagos realizados por
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CECSA en favor de OBC por servicios de transporte por los meses de noviembre y
diciembre de 2013, que no fueron disfrutados por haberse presentado eventos
justificados ni fueron posteriormente imputados o compensados con servicios de
transporte, esto es, la suma de quinientos frece millones trescientos cuarenta y
ocho mil setenta y nueve pesos ($513.348.079), mds los intereses de mora
causados sobre dicha cantidad a partir del dia 8 de febrero de 2017 y hasta la
fecha del presente laudo, por valor de trescientos cuatro millones novecientos
cincuenta y ocho mil quinientos noventa y seis pesos ($304.958.596), para una
cantidad total de ochocientos dieciocho millones trescientos seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos ($818.306.666), que deberd pagarse en un plazo de diez (10)
dias contados a partir de la ejecutoria del laudo.

DECIMO: Desestimar la tacha propuesta en contra del testimonio del sefior Jaime
Robledo Vdasquez, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la
presente providencia.

UNDECIMO: Declarar que no hay lugar a imponer ninguna sancion o condena en
los términos del articulo 206 del Cédigo General del Proceso, de conformidad con
lo expuesto en las consideraciones del presente laudo.

DUODECIMO: Condenar, por concepto de costas y agencias en derecho, a
CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. a pagar a OLEODUCTO BICENTENARIO DE
COLOMBIA S.AS., la suma de trescientos freinta y seis millones cuatrocientos diez
mil frescientos cincuenta y seis pesos ($336.410.356), dentro de los diez (10) dias
siguientes a la ejecutoria de este laudo.

DECIMO TERCERO: Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de los
honorarios establecidos y el IVA correspondiente, de los Arbitros y la Secretaria por
lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Presidente del Tribunal,
quien procederd a rendir cuentas de las sumas puestas a su disposicion para los
gastos de funcionamiento del Tribunal, y a devolver el remanente a la partes
convocante y convocada en proporciones iguales, quienes entregardn a los
Arbitros vy la Secretaria los certificados de las retenciones realizadas
individualmente a nombre de cada uno de ellos, en relacidon con el 50% de sus
honorarios.
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. — CECSA
c./
OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. — OBC
5186

DECIMO CUARTO: Ordenar el pago de la contribucién arbitral a cargo de los
Arbitros y la Secretaria, para lo cual el Presidente hard las deducciones y librard
las comunicaciones respectivas.

DECIMO QUINTO: Disponer que por Secretaria se expidan copias auténticas del
presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, a la Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado y al Ministerio PUblico, con las
constancias de ley.

DECIMO SEXTO: Ordenar que en la oportunidad establecida en la ley, se archive
el expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio
de Bogotd.

El anterior laudo se notificd en audiencia.

ALVARO MENDOZA RAMIREZ
Presidente

ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ
Arbitro

CESAR JULIO VALENCIA COPETE
Arbitro

EUGENIA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria
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